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Background   Since the early nineties there has been a gradual population increase of the Madagascar 
Migratory Locust  (Locusta migratoria capito) due to suitable climatic conditions, in particular rain. An 
outbreak situation was reached in early 1997 and control activities were initiated by the Government 
with assistance from the Donor Community and under the overall co-ordination of the FAO. 
 
Locust outbreaks develop in the southern part of the country , the “outbreak zone”. Due to 
environmental conditions, swarms move northwards to the “invasion zone” at the end of the rainy 
season and may start new populations there. During the dry season swarms mostly stay in the invasion 
zone but swarms may also be found in the outbreak zone. At the onset of the rainy season most swarms 
move south again and will start new populations but breeding in the invasion zone can take place as 
well. The Malagasy Migratory Locust, in its gregarious phase,  may develop 3-4 generations in the 
rainy season and feeds on grasses and various cereals. 
 
In Madagascar also the Red Locust (Nomadacris septemfasciata) occurs  that has profited from the 
same suitable climatic conditions and is presently in an outbreak phase too. This locust normally occurs 
in the south but at present it is found also in the center and northern part of the island. It has only one 
generation a year and it feeds on a much wider array of plants than the Migratory Locust. 
 
In 1998 the national responsibility for locust control was transferred from the Plant Protection 
Department (DPV) to the “Comité National de Lutte Anti-Acridienne” (CNLA). After several re-
organisations the control in the outbreak zone was financed and organised by the European Union with 
technical support from FAO-Experts (project PLAAG). The control activities in the invasion zone were 
financed from different sources (Government, World Bank, FAC, FED and other bilateral assistance) 
while the activities were under control of the CNLA with technical support from private consultants. 
 
The control strategy in the outbreak zone was in the first place based on the use of barrier treatments 
with Fipronil 7,5 g a.i/l (including some ground control of hoppers and adults that had not been killed 
by the barriers) and some swarm control with Fipronil 4,0 g a.i/l. Prospecting for locust presence was 
done by project personnel and DPV personnel.The aerial applications were conducted by helicopters 
and pilots from outside Madagascar. 
 
The control strategy in the invasion zone was based on the control of hopper bands and of swarms by 
direct targetting and total coverage.The insecticide that has been used on a large scale was 
Deltamethrin 17.5 g a.i./l. Farmers were provided insecticide powder (Propoxur and Fenitrothion) to 
protect their crops. The actual field activities were contracted to national crop spraying companies and 
NGO’s.The Army played a key role by providing logistic support and by supervising the 
implementation of the contracts. The activities of the project  PLAAG terminated end May 1999. 
  
On the request of the Government and the Donor Community FAO has sent a mission consisting of a 
team leader, an acridologist, an ecologist, an eco-toxicologist and a logistician. The  participants stayed 
for different periods in Madagascar between 24 April-29 May 1999. The objective of this mission was 
the preparation of an action plan of locust control for the immediate, medium and long term with due 
consideration to environmental protection and with a costing of the activities to be undertaken. 
 
Present situation   There is a consensus that the control activities consisting of 2954000 ha protected by 
barrier treatment and 780267 ha treated by cover sprays between May 1998 and May 1999, have 
reduced the locust populations considerably. However, swarms and hopper bands of the Migratory 
Locust were reported in April/May 1999 from the outbreak and the invasion zone. Many areas have not 
been surveyed adequately because of the difficult accessability. Populations of the Red Locust are 
found in different parts of the island. Therefore the locust situation has still all the characteristics of an 
outbreak situation. So the control activities have to be continued during the present dry season and the 
coming rainy season and likely also in the years to come. 
Various efforts have been made to assess the cost/effectiveness of the  locust control. An insufficient 
database on agricultural production, the locust infestation and subsequent yield losses are a major 
constraint for the successfull conduct of such studies. The impact of the locust infestation on the 
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national production appears to have been minor largely because the large production areas were not 
infested or became only infested after the harvest time. Individual farmers have suffered losses at some 
time or another.  
 
Control strategy and related problems   Regular surveys in the outbreak zone and timely action are 
seen as the best approach to prevent a generalized outbreak. The non functioning of the Centre 
Antiacridien à Betioky (CAB) that conducted such surveys in the past is seen as the main cause that  
the present outbreak could not be controlled in time. The organisational structures to deal with the 
present outbreak that were gradually developed and put in place  (project PLAAG in the outbreak zone 
and the Army managed structure in the invasion zone) have shown their effectiveness and their 
deficiencies. The main problem is that during the past control campaign two different control strategies 
and organisational structures developed that gave the impression that they were in competion with each 
other. This development led to some confusion at national and donor level. 
 
Fipronil 7,5 UL - a phenylpyrazole insecticide -  has been widely used for barrier spraying in the 
outbreak zone. It has a relatively long persistance, a low mammalian toxicity and a low impact on most 
fish and most birds. Concerns have been raised about its long term (many months) impact on termites 
that was found in different studies. The recommended distance between barriers according to its 
registered use is 1000 m, but there is no guidance about the minimum distance. It became apparent to 
the operators that not all targets were the same. Sometimes less dense hopper bands would not appear 
to be mobile enough to move between barriers in the time before they fledged especially if the 
vegetation was tall and sufficient food was readily available. Therefore the barrier spacing was reduced 
as considered necessary and ranged between 500 to 1000 m with an average of 800 m. The impact of a 
reduced barrier spacing on non-target organisms is unknown. 
 
Insect growth regulators (IGR’s) have been tested in Madagascar for barrier treatment and have been 
registered for use. They have a slow speed of action (until the next moult), are relatively specific (to 
chitinous organisms) but they may have an impact on aquatic arthropods and some other non-target 
organisms. Although available in quite large quantities they were not used during the past campaign. 
 
Initially Fipronil 4 UL was used for swarm control. On recommendation of a World Bank Panel its use 
was stopped because of potential environmental hasards and replaced by Deltamethrin 17,5. This 
change led to heated discussions that are still on-going and have overshadowed some major problems 
with swarm control that need urgently be resolved. Ideally swarms should be treated when on the 
ground. In Madagascar however, the location of settled swarms is very difficult because of the terrain. 
As a consequence most swarms are treated when flying. There are no guidelines on how flying swarms 
should be treated.The effectiveness of swarm control is reported to be very good, but there is no 
standard methodology on how the effectiveness should be assessed. 
 
Hopper bands are also controlled with Deltametrin 17,5 by means of full coverage spraying. A key 
problem is the delimitation of the target. The present practice is that once an accumulation of hopper 
bands is found, transects are driven in several directions away from it and as more hopper bands are 
encountered, the spray block is extended until the point where the rate of discovery of new hopper 
bands drops below a certain threshold. The accuracy of this method depends on the proportion of the 
area covered by the transects, and in practice this proportion is likely very low. There is therefore an 
urgent need to develop guidelines for target delimitation. As with swarm treatments, the results of full 
cover sprays are reported to be excellent but there is no well defined methodology how mortalities 
should be assessed. 
 
The large scale use of insecticide powders (Chlorpyriphos ethyl, Dursban and Fenitrothion) by farmers 
to protect their crops is a cause of concern. A preliminary medical survey showed evidence of 
intoxication among the population sampled. Since the powders are  made available at no cost to the 
farmer he likely will use it for all kinds of purposes with the risk of creating a pesticide dependency for 
the future. 
 
There is a strong demand for a ULV product with a very low environmental impact for use in National 
Parks and other ecologically sensitive zones.The only product which is likely to have a specific enough 
activity is the fungal biocontrol agent Metarhizium anisopliae which is currently under development in 
Madagascar. Limited quantities of fungal spores can be produced but lack of funds is the key constraint 




Training   Much training has been provided during the past campaigns but more training is still needed 
for various groups of personnel to improve capability and quality of work . During the past campaign 
barrier treatments were conducted by pilots and helicopters from abroad. If during the coming 
campaign national spray companies will be used their pilots need to be trained in particular in barrier 
treatment, control of flying swarms, GPS for track guidance and sortie reports and in the calibration of 
flow rate and droplet size of the spraying equipment. Other groups that require training are the aerial 
spray ground support personnel, the ground control teams and farmers. Safe pesticide storage, transport 
and handling, safe and effective use and efficacy assessment should be the key elements of the training 
programmes. 
 
Environmental protection   The “Office National pour l’Environnement” (ONE) has with regard to 
locust control the following responsability: monitoring of human health, ecological monitoring,  
verification that the insecticides are applied in the correct way and the conduct of an environmental 
impact study. 
 
Till now it has not been possible to launch a systematic medical monitoring programme due to the lack 
of personnel and equipment and the large area to be covered. In addition the most commonly used 
insecticides, Fipronil and Deltamethrin do not effect the cholinesterase activity in humans and therefore 
a rapid monitoring of the insecticide applicators is more complex. A questionnaire survey, conducted in 
Mahatsinjo, showed that 60% of the persons interviewed showed symptoms of intoxication. In addition 
80% of 38 persons tested showed a significant reduction in cholinesterase activity due to exposure to 
organophosphorous or carbamate insecticides. 
 
From an environmental point of view barrier treatments are of much interest because they provide for 
the non-target population a refuge from where the treated area can be recolonised again. This advantage 
is less when the distance between barriers is reduced. At a barrier distance of 500m and a high wind 
speed  the barrier treatment risks to become a complete surface treatment because of the increased  
spray swath and so no refuge will be left at all. There is therefore a high priority to collect data on the 
environmental impact of barrier treatments with different spacings. 
 
Since January 1998, four environmental impact studies are on-going. Three of these assess the impact 
of Fipronil as complete cover or as a barrier treatment and one the use of propoxur. The IGR Alsystin is 
tested in comparison with Fipronil but this product is presently not in use. To be noted is the absence of 
studies on Deltamethrin.  
 
With respect to propoxur, a study has been conducted in Ambalanjanakomby but results are not yet 
available. A study conducted by NRI showed effects of Alsystin on certain butterfly and spider species, 
a medium long term effect on termites and indications of an indirect effect on certain reptiles. The sites 
at Namakia and Berongo had been treated with Fipronil 4 as a cover spray. There were indications of a 
long term effect on termites and ants. Also certain reptile species seem to be affected but this needs 
further verification. 
 




Plan of action for the immediate, short, and long term   This plan should include at the same time the 
actions to be undertaken now to stop the invasion as well as the actions to be undertaken once the 
infestation is in the remission stage. 
 
 
Objective 1:  Control of the present outbreak (short and medium term) 
 
By making full use of the acquired experience, the established organisation and the available transport 
and materials, the present infestation should be brought back to the remission stage. This means that 
not only crops need to be protected but that the locusts have to be controlled where possible. The 
control strategies will in general be the same as in the previous campaign but improvements need to be 
developed and introduced. The areas to be treated are estimated to be 900000 ha for barrier treatment in 
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October/December 1999. This treatment should mainly be done in the outbreak zone and in the 
invasion zone were the topography allows it.The estimated area for complete coverage (treatment of 
swarms and hopper bands) is 100000 ha in June/September 1999 and 30000 ha in October/December 
1999.The needs for terrestrial control are estimated to be 20000 ha for June/September and 30000 ha 
for October/december1999. There is a need to regularly update these estimates. For the year 2000 a 
similar campaign is expected as for 1999. 
 
In order to improve the effectiveness of the coming campaign and in support of future developments, it 
is considered necessary that progressively the technical, organisational and financial responsibility for 
locust control is returned to the Plant Protection Department. To assist the Government in this transfer 
the nomination of an international ‘Co-ordinator/Facilitator’ for a period of two years is recommended. 
 
The conduct of the locust campaign by two different entities using different data collecting and 
reporting systems and control strategies should not continue. A unified strategy should be implemented 
under guidance of one organisational structure, based on the experiences of the past campaign. Barrier 
treatment in the outbreak zone and where possible in the invasion zone should remain an important 
element of the control strategy because it allows for a rapid control of the locust populations over large 
areas with a minimal impact on the environment. The control of swarms and hopper bands by complete 
coverage, in particular in the invasion zone  is an another important element of the control strategy. 
Terrestial control, in particular to protect crops, should also be given due attention. The control 
methodologies should be harmonized, the well proven navigation and spraying equipment should be 
made available and the operators be trained in its use. There should be one reporting system on the 
results of the locust monitoring and of the activities conducted. At the same time a programme should 
be implemented to improve the on-going monitoring and locust control with due attention to 
environmental concerns. 
 
The outbreak zone in the control campaign has a particular place, because it is from here that the 
infestations start and are sustained. The control activities in this zone in particular should be intensive 
and effective.The locust monitoring system should be specific for the outbreak zone and already be the 
basis for the future system of preventive control. 
 
Objective  2:    Re-establishment of preventive control (medium and long term). 
 
As soon as the invasion is over the preventive control strategy should be reintroduced, based on the 
experiences of the past. Already now a start should be made with the re-establishment of the Antilocust 
Centre at Betioky (CAB). During the present invasion period it should be the coordination centre for 
the control activities in the outbreak zone in order to train personnel for the future. 
 
A commitment by the Government to re-establish CAB will give confidence to the Donor Community 
that their support to the on-going control activities will contribute to the development and 
implementation of a long term programme based on preventive control. The most urgent actions to be 
taken by the Government are : 
• Redefine the mandate of the CAB 
• Accord it a special status within the structure of the DPV to give it admimstrative and 
financial autonomy 
• Provide it with operational funds for the long term (salaries for personnel ; replacement of 
equipment) 
• Nominate the necessary personnel 
• Make the CAB responsible for all the control activities in the outbreak zone. 
 
In addition to the Co-ordinator/Facilitator mentioned earlier, international support is required for two 
international acridologists for 24 m/m each to be based respectively at Antananarivo and Betioky and 
an international consultant on data collecting and analysis for 1 m/m. 
 
 
Essential improvements for monitoring and control  These activities are aimed at improving the present 
control methods, to provide the future early warning service with the necessary tools to monitor the 
locust situation and to increase the understanding of the socio-economic impact of the locust infestation 
For certain proposals project outlines have been prepared. Activities focussed on the improvement of 
control will be conducted in conjunction with environmental impact assessments. 
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• A better integration of the climatic data, suitable locust habitats and locust development in the 
outbreak zones to improve locust monitorng. This activity will be linked with tele-detection 
and strengthening of the network to monitor rainfall. 
• Inclusion of the Red Locust in the early warning system 
• Improvement of the technology of swarm control and hopper bands 
• Improvement of the technology of barrier treatments 
• Methodologies to assess the efficiency of the treatments 
• Socio-economic analysis of the locust control. 
 
Needs for international assistance in 1999 are:  a control expert 2 m/m, a logistician 4 m/m. 
 
Environmental monitoring  The overall objective is to increase the understanding of environmental 
issues related to locust control to increase the operational efficacy of the control activities and of the 
early warning system. 
 
Much information is already available on the environment in general of Madagascar. However, two 
problems were identified that need to be given attention as soon as possible viz. the difficulty to obtain 
the relevant information and the need to update the available information. To this effect project outlines 
have been formulated and costed. They refer to:  
• Augmentation of the availability and accessibility of the information 
• Updating of the available information on land use 
• Updating of the cartography of sensitive areas and nature reserves 
• Environmental monitoring 
• Mapping of the habitats of both locust species 
• Environmental monitoring of the locust habitats 
• Monitoring the climatic conditions in the outbreak zone 
 
  Needs for international technical assistance in 1999:  a tele-detection expert 4 m/m. 
 
 
Reduction of toxicological and ecotoxicological risks  There are many concerns about the potential 
impact of the insecticides used on human health and the environment. There are indications of 
problems in certain areas but the available information is limited. Therefore additional information 
needs to be collected. It should be done as much as possible in conjunction with data collection aimed 
at improving the control methods. 
    
The monitoring of the potential impact of the insecticides used for locust control should be extended to 
all insecticides used. The training of farmers in the use of insecticide powders needs to be intensified. 
Advice should be sought from the project VOARISOA in Madagascar to develop and implement a 
programme aimed at the reduction of risk for the farming population. 
 
Long-term studies have been initiated to monitor the impact of the insecticides used on the 
environment and much experience has been gained in conducting such studies. Before embarking on 
further studies of this kind there is a need to identify priorities for action and to formulate protocols for 
data collection based on the obtained experiences. It is therefore recommended to organise as soon as 
possible a workshop under the co-ordination of an international consultant to evaluate the data on 
environmental monitoring, to set priorities for action and to formulate an action plan. The activities to 
be planned should be as much as possible closely linked with the activities aimed at improving control 
methods. Long term and well-focussed environmental impact studies should be designed to meet the 
priorities identified at the workshop. 
 
Need for international technical assistance in 1999:  an eco-toxicologist 4 m/m. 
 
It is recommended that the DPV, CAB, and ONE work out, in co-operation with operators and with 
technical assistance, a guidebook for locust control, which provides operators with clear directives and 
suggestions to implement efficient and environmentally sound locust control. 
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The kinds of insecticides presently used for locust control are limited. It is recommended that a range 
of products becomes available to provide alternatives where environmental concerns are important. The 
first priority is the large-scale field testing of IGRs and mycopesticides. 
 
Guidance should be sought through FAO from the Pesticide Referee Group on the insecticides to be 
used in Madagascar. Stakeholders are therefore requested to submit dossiers on efficacy, environmental 
impact and human health issues for the next PRG meeting. 
 
An important tool in environmental impact studies is the analysis of pesticide residues. Currently about 
700 samples from different environmental matrices (soil, vegetation, insects, vertebrates) have queued 
for analysis of Fipronil and its metabolites at the laboratory of the DPV which is normally charged with 
pesticide quality control and food residue analysis. It is obvious that the capacity is not sufficient to 
cope with such a large number of samples. It is therefore recommended to develop or support analytical 
capacities outside of the DPV and to carefully define the objectives before embarking on large scale 
sampling programmes. 
 
The FAO Plant Protection Service made a cost estimate for the safe shipment overseas of the 5149 
empty Fipronil drums. The costs are estimated to be around $132007. The lesson learned is that in 
future contract provisions should be made that the supplier should retake the empty drums. 
 
Cost estimate  Costs for locust-control and related fine tuning of control methods and environmental 
monitoring were estimated for the period June/December 1999 and a rough estimate was made for the 
year 2000. It should be kept in mind however that the real cost would depend on the development of 
the locust situation that is difficult to predict. In addition,  there is equipment and insecticides that have 
already been provided that will reduce the immediate costs. 
 
The total costs are estimated as follows : 
 
> for June/September 1999       $ 3446556  
> for October/December 1999  $ 4533743 
> for the year 2000                    $ 9670562 
                    
Availability of funds  The estimated value of the insecticide stock on 20 May 1999 was $ 2208807. The 
insecticides are mainly Deltamethrin for swarm control and insecticide powders to be used by farmers. 
To be noted is that there are at present no insecticides for large-scale barrier treatments. These should 
be ordered in July/August to ensure their timely availability. There are some funds left from earlier 
emergency projects, around $ 280000 that could be used if the Donor agrees. There is the national 
funding by the Government to an amount as yet unknown. 
There is an interest from certain donors to support the development of CAB 
 






Rappels.  Depuis le début des années 90, il y a eu une augmentation progressive des populations du 
Criquet migrateur malgache (Locusta migratoria capito) due à des conditions météorologiques 
favorables, en particulier les précipitations. Une situation de recrudescence a été atteinte début 1997 et 
des opérations de lutte ont été entreprises par le Gouvernement avec l’assistance de la Communauté 
internationale des donateurs et sous la coordination générale de la FAO. 
 
Les recrudescences acridiennes se développent dans la partie sud du pays, appelée “aire 
grégarigène”. A cause des conditions environnementales, les essaims se déplacent vers le Nord, dans 
l’aire d’invasion, vers la fin de la saison des pluies et peuvent y engendrer de nouvelles populations. 
Durant la saison sèche, les essaims demeurent préférentiellement dans l’aire d’invasion mais on peut 
également en trouver dans l’aire grégarigène. Au début de la saison des pluies, la plupart des essaims 
retournent vers le Sud et s’y reproduisent mais des reproductions peuvent également avoir lieu dans l’aire 
d’invasion. Le Criquet migrateur malgache peut avoir 3 à 4 générations durant la saison des pluies ; il se 
nourrit de graminées y compris de différentes céréales. 
 
A Madagascar, le Criquet nomade (Nomadacris septemfasciata) se rencontre également ; il a 
profité des mêmes conditions météorologiques favorables et se trouve aussi dans une situation de 
recrudescence. Ce criquet se trouve normalement dans le Sud mais est actuellement présent au centre et 
au nord de l’Île. Il a une seule génération annuelle ; son alimentation est beaucoup plus diversifiée que 
celle du Criquet migrateur.  
 
En 1998, la responsabilité nationale de la lutte anti-acridienne a été transférée de la Direction de 
la Protection des Végétaux (DPV) au “Comité National de Lutte Anti-Acridienne” (CNLA).  Après 
plusieurs ré-organisations, la lutte dans l’aire grégarigène a été financée et organisée par l’Union 
Européenne avec l’assistance technique des experts de la FAO (Projet PLAAG). Les opérations de lutte 
dans l’aire d’invasion ont été financées par différentes sources (Gouvernement, Banque Mondiale, FAC, 
FED, autres aides bilatérales) sous le contrôle du CNLA et avec l’appui technique de consultants privés. 
 
La stratégie de lutte dans l’aire grégarigène a essentiellement reposé sur les traitements en 
barrières avec le Fipronil 7,5 g m.a./l, complétés par quelques opérations de lutte terrestre contre les 
larves et les ailés n’ayant pas été tués lors de ces traitements ; des traitements contre les essaims ont été 
faits avec du Fipronil 4 g m.a./l. Les prospections ont été réalisées par le personnel du Projet et de la 
DPV. Les traitements aériens ont été réalisés avec des hélicoptères et des pilotes étrangers à Madagascar.  
 
La stratégie de lutte dans l’aire d’invasion était basée sur l’identification des cibles puis le 
traitement en couverture totale des bandes larvaires et des essaims. L’insecticide utilisé à grande échelle 
était la Deltaméthrine à la concentration de 17,5 g m.a./l. Les paysans ont reçu des insecticides poudre 
(Propoxur and Fénitrothion) pour protéger leurs cultures. Les activités de terrain ont été réalisées par le 
biais de contrats avec des compagnies nationales de traitement agricole et des organisations non 
gouvernentales. L’armée a joué un rôle-clé en apportant le support logistique et en supervisant la mise en 
oeuvre des contrats. Les activités du projet PLAAG se sont terminées en mai 1999. 
  
A la demande du Gouvernement et de la Communauté internationale des donateurs, la FAO a 
envoyé une mission composée d’un chef de mission, un acridologiste, un écologiste, un éco-toxicologiste 
et un logisticien. Ces  participants ont effectué des séjours de différentes durées à Madagascar, du 24 avril 
au 29 mai 1999. L’objectif de cette mission était la préparation de plans d’action de lutte anti-acridienne 
pour la campagne hivernale et les moyen et long termes en prenant en compte la protection de 
l’environnement et en évaluant le coût des activités à entreprendre.  
 
Situation actuelle.   Il existe un consensus sur le fait que les traitements réalisés entre mai 98 et mai 1999 
(2 954 000 ha protégés par des traitements en barrières et 780 267 ha traités en couverture totale) ont 
considérablement réduit les effectifs acridiens. Cependant, des essaims et des bandes larvaires de Criquet 
migrateur étaient signalés en avril-mai 1999 dans les aires grégarigène et d’invasion. Plusieurs zones 
n’ont pu être prospectées correctement à cause de difficultés d’accès. Les populations de Criquet nomade 
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se rencontrent dans différentes parties de l’Île. Par conséquent, la situation acridienne présente encore 
toutes les caractéristiques d’une situation d’invasion. Les opérations de lutte doivent donc se poursuivre 
au cours de l’actuelle saison sèche et de la prochaine saison des pluies et se poursuivront probablement 
encore dans les années à venir.  
 
Divers efforts ont été faits pour évaluer le rapport coût/efficacité de la lutte acridienne. Des 
données insuffisantes sur la production agricole, l’infestation acridienne et les pertes agricoles afférentes 
constituent les contraintes majeures pour mener à bien de telles études. L’impact des infestations 
acridiennes sur la production nationale apparaît minime, principalement parce que les zones de 
production intensive n’ont pas été infestées ou ne l’ont été qu’après la récolte. Les paysans ont enregistré 
des pertes à un moment ou à un autre.  
 
Stratégie de lutte et problèmes afférents.  Des prospections régulières dans l’aire grégarigène et des 
actions de lutte précoces apparaissent comme la meilleure approche pour éviter une recrudescence 
généralisée. Le non- fonctionnement du Centre Antiacridien de Betioky (CAB), qui réalisait ces 
prospections dans le passé, est perçu comme la principale cause expliquant que l’actuelle recrudescence 
n’ait pas été jugulée à temps. Les structures organisationnelles progressivement mises en place pour gérer 
l’actuelle invasion (Projet PLAAG dans l’aire grégarigène et l’armée comme gestionnaire dans l’aire 
d’invasion) ont montré leur efficacité et leurs faiblesses. Le principal problème réside dans le fait que, au 
cours de la campagne de lutte passée, les deux stratégies de lutte différentes mises en oeuvre et les deux 
structures organisationnelles développées ont donné l’impression d’être en compétition. Cela a conduit à 
semer la confusion au niveau national comme à celui des bailleurs de fonds. 
 
Le Fipronil 7,5, un insecticide de la famille des phénylpyrazoles, a été largement utilisé pour les 
traitements en barrières dans l’aire grégarigène.  Il présente une assez longue persistance, une faible 
toxicité pour les mammifères et un faible impact sur les poissons et la plupart des oiseaux. Les 
préoccupations concernent son impact à long terme (plusieurs mois) sur les termites, montré par 
différentes études. La distance recommandée entre les barrières, selon l’homologation, est de 1 000 m 
mais aucune distance minimale n’est stipulée. D’après les opérateurs, il apparaît que les cibles ne sont pas 
toutes identiques. Parfois, des bandes larvaires moins denses ne sont pas assez mobiles pour se déplacer 
entre les barrières avant l’émergence surtout si la végétation est haute et la nourriture aisément disponible. 
En conséquence, l’espace entre les barrières a été réduit parce que cela a été jugé nécessaire et l’inter-
passe a alors varié de 500 à 1 000 m, avec une moyenne de 800 m. L’impact d’interpasses réduits sur les 
organismes non-cibles n’est pas connu.  
 
Les dérégulateurs de croissance (Insect growth regulators -IGR) ont été testés à Madagascar 
pour les traitements en barrières et ont été homologués pour cet usage. Ils ont une vitesse d’action lente 
(mue suivante), sont relativement spécifiques (aux organismes chitineux) mais peuvent avoir un impact 
sur les arthropodes aquatiques et sur d’autres organismes non-cibles. Bien que disponibles en quantités 
assez importantes, ils n’ont pas été utilisés au cours de la campagne passée. 
 
Initialement, le Fipronil 4 était utilisé pour la lutte contre les essaims. Sur recommandation de la 
Banque Mondiale, son usage a été stoppé à cause du risque potentiel sur l’environnement et il a été 
remplacé par la Deltaméthrine 17,5. Ce changement a conduit à d’âpres discussions qui se poursuivent 
encore et a éclipsé d’autres problèmes majeurs de la lutte contre les essaims qui doivent pourtant être 
rapidement résolus. De manière idéale, les essaims devraient être traités quand ils sont posés au sol. A 
Madagascar cependant, la localisation des essaims posés est très difficile à cause du relief, ce qui a pour 
conséquence le traitement en vol de la plupart des essaims. Il n’existe pas de d’instructions sur la façon de 
traiter les essaims en vol. Il a été indiqué que l’efficacité des traitements contre les essaims était très 
bonne mais il n’existe aucune méthodologie standardisée sur la manière d’évaluer cette efficacité. 
 
Les bandes larvaires sont également traitées avec la Deltamétrine 17,5 en couverture totale. Un 
problème majeur est la délimitation des cibles. La pratique actuelle est que, dès qu’une concentration de 
bandes larvaires est trouvée, des transects sont réalisés dans différentes directions à partir de ce point ; 
quand d’autres bandes larvaires sont rencontrées, la zone à traiter est agrandie et ce jusqu’au point où le 
taux de découverte de nouvelles bandes larvaires chute en-deçà d’un certain seuil. La précision de la 
méthode dépend du pourcentage de la surface couverte par les transects et, dans la pratique, ce 
pourcentage est vraisemblablement très bas. Il y a donc un besoin urgent à définir des directives pour la 
délimitation des cibles. Comme pour les traitements des essaims, il a été indiqué que les résultats des 
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traitements en couverture totale étaient excellents mais il n’y a pas de méthodologie bien définie pour 
évaluer les mortalités.  
 
L’usage à grande échelle d’insecticides poudre (Dursban et Fénitrothion) par les paysans pour 
protéger leurs cultures pose aussi des problèmes. Une enquête médicale préliminaire a mis en évidence 
des intoxications parmi la population échantilonnée. Comme les poudres ont été gratuitement mises à 
disposition auprès des paysans, elles sont utilisées pour toute sorte d’usage avec le risque de créer une 
dépendance vis-à-vis du pesticide dans le futur. 
 
Il y a une forte demande pour une produit UBV à faible impact environnemental pouvant être 
utilisé dans les pacs nationaux et dans d’autres zones écologiquement sensibles. Le seul produit ayant 
probablement une activité spécifique suffisante est le myco-agent de lutte biologique Metarhizium 
anisopliae, actuellement en cours de développement à Madagascar. Des quantités limitées de spores 
peuvent être produites mais le manque de fonds constitue la contrainte majeure pour produire et conserver 
les quantités suffisantes que requièrent des essais de terrain à grande échelle. 
 
Formation.  De la formation a été dispensée au cours des dernières campagnes mais elle demeure 
nécessaire pour différentes catégories de personnel afin d’améliorer leurs capacités et la qualité du travail. 
Au cours de la dernière campagne, les traitements en barrières ont été réalisés par des pilotes et des 
hélicoptères venus de l’étranger. Si, au cours de la prochaine campagne, il est fait appel à des compagnies 
agricoles nationales, leurs pilotes doivent être formés, en particulier pour les traitements en barrières, la 
lutte contre les essaims en vol, l’utilisation du GPS pour le suivi des passes et les éditions des rapports, la 
calibration des appareils de traitement (réglage du débit et taille des gouttelettes). Les autres groupes qui 
doivent bénéficier de formation sont les équipes terrestres d’appui aux opérations de traitement aérien, les 
équipes de prospection terrestre et les paysans. L’entreposage des pesticides en toute sécurité, leur 
transport et leur manutention, leur utilisation sûre et effective et l’évaluation d’efficacité doivent être les 
points forts des programmes de formation. 
 
Protection de l’environment.  L’Office national pour l’Environnement (ONE) a les responsabilités 
suivantes dans le domaine de la lutte anti-acridienne : suivi de la santé humaine, suivi écologique, 
vérification de l’application correcte des pesticides, réalisation d’une étude d’impact environnemental. 
 
Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de démarrer un programme de suivi médical systématique 
à cause du manque de personnel et d’équipement et de l’importance de la zone à couvrir. De plus, comme 
les insecticides les plus utilisés, le Fipronil et la Deltaméthrine, n’affecte pas l’activité cholinesterasique 
humaine, un suivi rapide des agents d’application est plus complexe. Une enquête, réalisée à Mahatsinjo, 
a montré que 60% des personnes interrogées présentaient des symptômes d’intoxication ; 80% des 38 
personnes soumises aux tests montraient une réduction significative de l’activité cholinesterasique 
provoquée par une exposition aux insecticides organo-phosphorés ou carbamates. 
 
Du point de vue de l’environnement, les traitements en barrières sont plus intéressants car ils 
procurent aux populations non-cibles une zone refuge à partir de laquelle la zone traitée peut être 
recolinisée. Cet avantage est  moindre quand la distance entre les barrières est réduite. Avec un inter-
passe de 500 m et une forte vitesse du vent, le traitement en barrières risque de s’assimiler à un traitement 
en couverture totale à cause de l’augmentation de l’andain et parce que, finalement, il n’existera plus de 
refuge. Il est par conséquent de la plus haute priorité de collecter des données concernant l’impact sur 
l’environnement des traitements en barrières avec différentes inter-passes. 
 
Depuis janvier 1998, quatre études d’impact environnemental sont en cours ; trois d’entre elles 
évaluent l’impact du Fipronil en couverture totale et en barrières et une concerne le propoxur. Le 
dérégulateur de croissance Alsystin, qui n’est pas actuellement utilisé, est testé en comparaison avec le 
Fipronil. A noter l’absence d’études sur la Deltaméthrine.  
 
En ce qui concerne le propoxur, une étude a été réalisée à Ambalanjanakomby mais les résultats 
ne sont pas encore disponibles. Une étude réalisée par le NRI a montré les effets de l’Alsystin sur 
certaines espèces de papillons et d’araignées, un effet à moyen/long terme sur les termites et des 
indications d’un effet sur certains reptiles. Les sites de Namakia et de Berongo ont été traités avec du 
Fipronil 4 en couverture totale ; il y a des indications d’un effet à long terme sur les termites et les 
fourmis. Certaines espèces de reptiles semblent être affectées mais cela requiert d’autres vérifications. 
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Plus de 5 000 fûts vides proviennent de la campagne précédente, ce qui représente un danger 
environnemental potentiel.  
 
Plan d’action pour l’immédiat et les moyen et long termes.  Ce plan doit inclure les actions à mettre en 
oeuvre immédiatement pour stopper l’invasion ainsi que les actions à entreprendre quand l’infestation 
sera revenue à un état de rémission.  
 
Objectif 1:  Contrôle de l’invasion actuelle (court et moyen termes) 
En utilisant toute l’expérience acquise, l’organisation établie et les équipements et transport 
disponibles, l’infestation actuelle devrait être ramenée à un état de rémission. Cela signifie que non 
seulement les cultures doivent être protégées mais encore que les criquets doivent être traités partout où 
cela est possible. Les stratégies de lutte doivent être globalement les mêmes que lors des campagnes 
précédentes mais des améliorations doivent être apportées. Les superficies à traiter en barrières sont 
estimées à  900 000 ha pour la période octobre/décembre 1999 ; ces traitements doivent être réalisés dans 
l’aire grégarigène comme dans l’aire d’invasion quand la topographie le permet. Les superficies à traiter 
en couverture totale (larves et essaims) sont estimées à 100 000 ha pour la période juin/septembre 1999 et 
à 30 000 ha pour la période octobre/décembre 1999. Les besoins en traitements terrestres sont estimés à 
20 000 ha pour la période juin/septembre et à 30 000 ha pour la période octobre/décembre 1999. Il est 
nécessaire de mettre régulièrement à jour ces estimations. Pour 2000, on s’attend à une campagne 
comparable à celle de 1999. 
 
Pour améliorer l’efficacité de la prochaine campagne et asseoir les futurs développements, il est 
considéré comme nécessaire que la responsabilité technique, organisationnelle et financière revienne 
progressivement à la Direction de la Protection des Végétaux. Pour assister le Gouvernement dans ce 
transfert de responsabilité, la nomination pour deux ans d’un coordinateur/facilitateur international est 
recommandée. 
 
La conduite des campagnes de lutte par deux entités différentes utilisant des systèmes de collecte 
et de restitution des informations et des stratégies différents ne peut pas continuer. Une stratégie unifiée 
devrait être mise en oeuvre sous les directives d’une seule structure, basées sur les expériences de la 
campagne passée. Les traitements en barrières dans l’aire grégarigène et, quand cela est possible, dans 
l’aire d’invasion, doivent rester un élément important  de la stratégie de lutte car cela permet de traiter 
rapidement des populations acridiennes sur de vastes superficies avec un minimum d’impact sur 
l’environnement. Les traitements en couverture totale contre les essaims et les bandes larvaires, en 
particulier dans l’aire d’invasion, constituent un autre élément important de la stratégie de lutte. Les 
traitements terrestres, en particulier ceux destinés à protéger les cultures, doivent aussi être pris en 
compte.  Les méthodologies de lutte doivent être harmonisées, du matériel de navigation et de traitement 
ayant bien fait ses preuves doit être rendu disponible et les opérateurs doivent être formés à son usage. Il 
doit n’y avoir qu’un unique système de restitution des résultats concernant le suivi de la situation 
acridienne et des activités réalisées. Parallèlement, un programme d’amélioration du suivi des situations 
et des traitements prenant en compte les aspects environnementaux doit être mis en oeuvre.  
 
L’aire grégarigène occupe une place particulière dans la campagne de lutte car c’est de là que 
partent et sont entretenues les infestations. Les opérations de lutte dans cette zone en particulier doivent 
être intensives et efficaces. Le système de suivi des situations devrait être spécifique pour l’aire 
grégarigène et déjà constituer la base du futur système de lutte préventive. 
 
Objectif  2:    Rétablissement de la lutte préventive (moyen/long terme). 
Dès que l’invasion sera terminée, la stratégie de lutte préventive doit être ré-introduite sur la base 
de l’expérience acquise dans le passé. Dès maintenant, le coup d’envoi doit être lancé avec le 
rétablissement du  Centre anti-acridien de Betioky (CAB). Au cours de l’actuelle période d’invasion, il 
devrait être le centre de coordination pour les opérations de lutte dans l’aire grégarigène de manière à 
former le personnel pour le futur.  
 
Un engagement du Gouvernement à rétablir le CAB permettrait à la Communauté des bailleurs 
de fonds d’être rassurée quant à la contribution de son assistance actuelle au développement et à la mise 
en oeuvre d’un programme à long terme basé sur la lutte préventive. Les actions les plus urgentes à 
prendre par le Gouvernement  sont : 
- redéfinir le mandat du CAB, 
- mettre en place un statut spécial lui donnant une autonomie administrative et financière, 
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- doter le CAB de fonds opérationnels pour le long terme (salaire du personnel, 
renouvellement de l’équipement) 
- nommer le personnel nécessaire ; 
- rendre le CAB responsible des activités de lutte dans l’aire grégarigène. 
 
En plus du coordinateur/facilitateur précédemment mentionné, une assistance internationale est 
également nécessaire à travers le recrutement de deux acridologues pour 2 ans chacun, l’un basé à 
Antanarivo et l’autreà  Betiokya ainsi que d’un consultant spécialisé dans la collecte et l’analyse des 
données (1 mois). 
 
Améliorations essentielles du suivi et de la lutte.  Ces activités ont pour but d’améliorer les méthodes de 
lutte actuellement utilisées et de fournir, au futur service d’alerte précoce, les outils nécessaires au suivi 
de la situation acridienne et à l’amélioration de la compréhension de l’impact socio-économique des 
infestations acridiennes. Pour certains aspects, les grandes lignes des projets ont été préparées. Les 
activités liées à l’amélioration de la lutte seront réalisées en connexion avec les évaluations de l’impact 
environnemental. 
 
Une meilleure intégration des données météorologiques, des habitats favorables aux acridiens et 
du développement acridien dans les zones grégarigènes est nécessaire pour améliorer le suivi des 
situations. Ces activités seront liées à la télédétection et au renforcement du réseau de suivi des 
précipitations. 
- Intégration du Criquet nomade dans le système d’alerte précoce, 
- Amélioration de la technologie de lutte contre les essaims et les bandes larvaires, 
- Amélioration de la technologie des traitements en barrières, 
- Mise au point de méthodologies pour évaluer l’efficacité des traitements, 
- Analyses socio-économiques de la lutte anti-acridienne.  
 
Les besoins en assistance internationale pour 1999 consistent en un expert en lutte (2 mois) et un 
logisticien (4 mois). 
 
Suivi environnemental.  L’objectif global est d’augmenter la compréhension des aspects 
environnementaux liés à la lutte anti-acridienne ainsi que l’efficacité opérationnelle des opérations de 
lutte et du système d’alerte précoce.  
 
Beaucoup d’informations concernant l’environnement de Madagascar sont déjà disponibles. 
Cependant, deux problèmes ont été identifiés qui nécessitent qu’une grande attention leur soit consacrée 
aussi vite que possible : la difficulté d’obtenir une information pertinente et le besoin de mettre à jour 
l’information disponible. A cet effet, les grandes lignes d’un projet ont été formulées et leur coût évalué :  
- augmentation de la disponibilité et de l’accessibilité de l’information, 
- mise à jour de l’information disponible sur l’usage des terres,  
- mise à jour de la cartographie des zones sensibles et des réserves naturelles, 
- suivi environnemental, 
- cartographie des habitats des deux espèces de locustes, 
- suivi environnemental des habitats acridiens, 
- suivi des conditions météorologiques dans la zone grégarigène. 
 
Les besoins en assistance technique internationale en 1999 concernent un expert en télédétection 
pour 4 mois. 
 
Réduction des risques toxicologiques et écotoxicologiques.  Les préoccupations sont grandes concernant 
l’impact potentiel sur la santé humaine et l’environnement des insecticides utilisés. Il y a des indices sur 
des problèmes dans certaines zones mais l’information disponible est limitée ; il est donc nécessaire de 
collecter des informations complémentaires et cela doit être fait autant que possible en connexion avec la 
collecte de données destinées à améliorer les méthodes de lutte. 
    
Le suivi de l’impact potentiel des insecticides utilisés en lutte anti-acridienne doit concerner tous 
les insecticides. La formation des paysans à l’usage des produits poudres doit être intensifiée. Le concours 
du projet VOARISOA doit être recherché afin de développer et de mettre en oeuvre un programme visant 
à réduire les risques pour les populations paysannes.  
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Des études à long terme ont été initiées pour suivre l’impact des insecticides utilisés sur 
l’environnement et beaucoup d’experience a été acquise en les réalisant. Avant de commencer d’autes 
études de ce type, il est nécessaire d’identifier les priorités d’action et de formuler des protocoles pour la 
collecte des données sur la base de l’expérience acquise. Il est de plus recommandé d’organiser aussi vite 
que possible, sous la coordination d’un consultant international, un atelier destiné à évaluer les données 
du suivi environnemental, à établir les priorités d’action et à formuler un plan d’action. Les activités à 
prévoir doivent être, autant que faire se peut, étroitement liées aux activités destinées à améliorer les 
méthodes de lutte. Des études d’impact environnemental à long terme bien ciblées devront être élaborées 
afin de correspondre aux priorités identifiées lors de l’atelier. 
 
Les besoins en assistance technique internationale en 1999 concernent un éco-toxicologiste pour 
4 mois. 
 
Il est recommandé que la DPV, le CAB et l’ONE, en coopération avec les opérateurs et 
l’assistance technique, préparent un manuel de lutte anti-acridienne fournissant aux opérateurs des 
directives claires et des suggestions pour mettre en oeuvre une lutte anti-acridienne efficace et 
environnementalement sûre.  
 
Les types d’insecticides actuellement utilisés pour la lutte anti-acridienne sont en nombre limité. 
Il est recommandé qu’une gamme de produits soit rendue disponible pour offrir des alternatives quand les 
préoccupations environnementales sont importantes. La première priorité est de réaliser des tests à grande 
échelle avec les IGR et les mycopesticides. 
 
Des conseils doivent être recherchés, à travers la FAO, auprès du Groupe consultatif sur les 
pesticides (PRG) concernant les insecticides à utiliser à Madagascar. Il est demandé aux parties prenantes 
de soumettre des dossiers concernant les aspects d’efficacité, d’impact sur l’environnement et de santé 
humaine pour la prochaine session du PRG.  
 
Un important outil pour les études concernant l’impact environnemental est l’analyse des résidus 
de pesticides. Actuellement, près de 700 échantillons portant sur différentes composantes 
environnementales (sol, végétation, insectes, vertébrés) sont en attente pour des analyses du Fipronil et de 
ses métabolites au laboratoire de la DPV, normalement chargé du contrôle de la qualité des pesticides et 
de l’analyse des résidus dans l’alimentation. Il est clair que la capacité du laboratoire est insuffisante pour 
analyser un si grand nombre d’échantillons. Il est donc recommandé de développer ou d’apporter un 
appui aux capacités d’analyse à l’extérieur de la DPV et de définir précisément les objectifs avant 
d’entreprendre des programmes d’échantillonnage à grande échelle.  
 
Le Service de la Protection des Plantes de la FAO a fait une estimation chiffrée du transport par 
mer, en toute sécurité, des 5 149 fûts de Fipronil vides ; les coûts sont de l’ordre de 132 007 $ E.-U. La 
leçon à tirer de cela est que, dans le futur, les bons de commande doivent prévoir le rapatriement des fûts 
vides par le fournisseur.  
 
Estimatation des coûts.  Les coûts pour la lutte anti-acridienne et la mise au point des méthodes de lutte 
ainsi que pour le suivi environnemental ont été estimés pour la période juin/décembre 1999 et une 
estimation grossière a été faite pour 2000. Il faut toutefois garder présent à l’esprit que le coût réel 
dépendra de l’évolution de la situation acridienne qui est difficle à prévoir. De plus, l’équipement et les 
insecticides déjà fournis vont réduire les coûts immédiats. 
 
Les estimations sont les suivantes : 
Période juin – septembre 1999   3 446 556 $ E.-U.  
           Période octobre – décembre    4 533 743 $ E.-U. 
             Année 2000     9 670 562 $ E.-U. 
                    
Disponibilité des fonds.   Au 20 mai 1999, la valeur estimée du stock d’insecticide est de 2 208 807 $ E.-
U. Ces insecticides sont principalement de la Deltaméthrine pour la lutte contre les essaims et des poudres 
pour les traitements par les paysans. A noter qu’il n’y a plus d’insecticide pour les traitements en barrières 
à grande échelle ; ceux-ci devraient être commandés en juillet-août pour assurer leur disponibilité en 
temps utile. Il existe des reliquats de fonds (de l’ordre de 280 000 $ E.-U.) sur de précédents projets 
d’urgence ; ils pourraient être utilisés sous réserve de l’accord du donateur. Il existe également un 
financement national par le Gouvernement d’un montant non encore connu. 
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Certains donateurs ont manifesté leur intérêt à soutenir le développement du CAB. 
 
Actions prioritaires.  La liste des priorités et leur calendrier est présentée en annexe IV. 
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1.1. L'invasion acridienne 
 
Depuis le début  des années 1990 le niveau des populations du Criquet migrateur malgache (Locusta 
migratoria capito Saussure) a augmenté progressivement dans le sud du pays. Une infestation de 
grande envergure a pris naissance en 1997. Au cours des deux années suivantes l'invasion  acridienne a 
inexorablement progressé et tout le territoire malgache a fini par être contaminé.  Les opérations de 
lutte antiacridienne ont commencé vers la fin de l'année 1997 et ont continué jusqu'à présent sans 
pouvoir encore venir à bout de l'invasion.  
 
Cette invasion résulte d'une multiplication accélérée des criquets sous l'influence d'un enchaînement de 
conditions  écologiques favorables, tout spécialement pluviométriques. Cette rapide augmentation du 
nombre de criquets se traduit par un passage de la phase solitaire à la phase grégaire, et par la formation 
de nombreuses bandes larvaires et essaims qui contaminent progressivement des surfaces de plus en 
plus vastes.  La grégarisation a un maximum de chances de se produire  et de donner naissance à des 
invasions dans la région sud-ouest de Madagascar, siège de l'aire grégarigène du Criquet migrateur. Le 
déterminisme des invasions et la succession de conditions écologiques qui peuvent favoriser leur 
apparition et leur développement sont bien connus. On pourra se reporter plus particulièrement à 
Launois (1974) et Lecoq (1975, 1995). 
 
Le Criquet  migrateur malgache peut produire  3 à 4 générations par année en phase grégaire (4 à 5 en 
phase solitaire), le développement étant particulièrement rapide en saison chaude et humide 
(novembre-avril). L'espèce est extrêmement migratrice et de nombreux déplacements ont lieu aussi 
bien chez les individus de phase grégaire (de jour) que chez ceux de phase solitaire (de nuit). Sous 
l'influence des vents, les populations se déplacent en général  vers le nord-est  durant la saison sèche et 
vers le sud-ouest durant la saison des pluies où elles ont tendance à se concentrer dans l'aire 
grégarigène. Les essaims peuvent présenter des dimensions impressionnantes de plusieurs centaines à 
plusieurs milliers d'hectares, s'étendant fréquemment sur plusieurs kilomètres. Larves et adultes se 
nourrissent de graminées sauvages et de céréales.  La biologie, l'écologie, la dynamique des 
populations, les migrations, le déterminisme des invasions ont fait l'objet d'une abondante littérature. 
Une bibliographie exhausitive sur le problème acridien à Madagascar a été récemment publiée 
(CIRAD, 1997). On trouvera des informations plus précises en particulier dans Andrianasolo (1981), 
Darnoffer et Launois (1974), Duranton (1975), Duranton et Launois (1972), Duranton et al. (1979), 
FAO (1973), Launois (1973, 1974ab), Launois-Luong (1975), Launois-Luong et al. (1973),  Lecoq 
(1975, 1995), Müller (1971), Randriamanantsoa (1998), Roy (1968), Scherer (1997, 1998), Scherer et 
Lié Fong Hong (1997), Têtefort (1959), Têtefort et Wintrebert (1963, 1965, 1967), Wintrebert (1969, 
1973ab, 1976), Zolotarevskyi (1929, 1933), pour ne citer que quelques références.  
 
A Madagascar se trouve également  une autre  espèce de locuste, le Criquet nomade (Nomadacris 
septemfasciata Serville), jusque là réputée peu dangereuse et dont l'importance semble avoir 
considérablement augmenté au cours de ces dernières années, parallèlement au développement de 
l'invasion de Criquet migrateur. Des essaims de Criquet nomade se sont formés, parfois 
monospécifiques, parfois en association avec ceux du Criquet migrateur dont ils pourraient avoir 
favorisé la grégarisation. Nomadacris septemfasciata ne produit qu’une seule génération par an et 
possède un régime alimentaire beaucoup plus diversifié que celui du Criquet migrateur, composé aussi 
bien de graminées  que de dicotylédones. On rencontre cette espèce en abondance  essentiellement dans 
le sud de l'île mais ses populations sont également distribuées très largement au centre et au nord du 
pays. Le Criquet  nomade, à Madagascar, est beaucoup moins bien connu que le Criquet migrateur.  On 
trouvera des informations en particulier dans Frappa (1939) et Têtefort et Wintrebert (1963, 1967) mais 




1.2. L'organisation et la mise en œuvre des activités de lutte 
 
L’objectif de la lutte est la protection des cultures par une réduction importante des  populations 
acridiennes (de Criquet migrateur mais aussi de Criquet nomade)  afin de permettre de revenir à un état 
de rémission pendant lequel les criquets sont en phase solitaire, en densité très faible. 
 
La lutte antiacridienne,  à une échelle limitée, a commencé en 1997. Elle s'est intensifiée au cours des 
années suivantes à mesure que des moyens financiers de plus en plus importants devenaient disponibles 
(Gouvernement malgache, Union Européenne, Banque Mondiale, FED, FAC, bilatéraux divers). 
 
Afin d’améliorer l’efficacité de la lutte,  le Comité National de Lutte Antiacridienne (CNLA) a été  créé 
et a actuellement la responsabilité des opérations de lutte. Cette responsabilité appartenait auparavant à 
la Direction de la Protection des Végétaux. 
 
Des comités et des cellules ont été créés  pour renforcer les activités du CNLA. Un support logistique 
très ample est fourni par l’Armée. 
 
Après quelques réorganisations, la lutte dans l'aire grégarigène (schématiquement le quart sud-ouest du 
pays) a été confiée contractuellement au projet PLAAG avec un financement de l’Union Européenne et  
l’assistance technique de la FAO. Les activités de ce Projet se sont  terminées en mai 1999. Cependant, 
quelques activités (surveillance, formation) vont continuer jusqu’à la fin décembre 1999 grâce à un 
reliquat de crédits. La stratégie de lutte dans l'aire grégarigène a surtout été basée sur le traitement en 
barrières des bandes larvaires et, secondairement, sur le traitement des essaims. Les activités du projet 
PLAAG ont été conduites par le personnel récruté et payé par le projet. Il a bénéficié également de 
l'aide de personnels de la DPV pour lesquels il apportait un soutien  financier. Trois hélicoptères, loués 
par le projet, ont permis la conduite des opérations de surveillance et de traitements aériens. 
 
Les activités dans l’aire d’invasion (les  trois quart nord du pays) ont été conduites sous la supervision 
directe du CNLA. Le financement des activités a été fourni par le Gouvernement, la Banque Mondiale, 
la BAD, le FAC, le FED et diverses aides bilatérales. La stratégie de contrôle est basée sur le traitement 
des essaims et des bandes larvaires en couverture totale. La signalisation et la protection des cultures a 
été confiée, par contrat, à des ONG nationales. L’exécution des contrats est suivie par du personnel de 
l’armée détaché au CNLA. 
 
L’Office National pour l’Environnement (ONE) est mandaté pour le suivi environnemental de la lutte 
antiacridienne. 
 
Des informations plus détaillées sur le développement de l'invasion actuelle et la lutte antiacridienne 
pourront être obtenues, entre autres, dans les rapports suivants : Banque Mondiale (1998b),  CNLA 
(1999), Duranton & Lagnaoui (1999). 
 
 
1.3. Objectifs de la mission (termes de référence en annexe) 
 
A la requête du Gouvernement et des Bailleurs de fonds, la FAO a organisé une mission d'un Groupe 
Consultatif  de cinq membres. 
 
Ce Groupe Consultatif était composé d’un Chef de Mission (G.G.M. Schulten), d'un acridoloque 
(M. Lecoq),  d'un écologiste (E.E. de Miranda), d'un éco-toxicologiste (R. Peveling) et d'un logisticien 
(H. Dobson). 
 
Les Termes de Référence des membres du Groupe et les dates de leurs participation sont  indiqués en 
annexe. 
 
L’objectif général de la Mission était d'évaluer la situation acridienne sur l’ensemble des aires 
contaminées sur la base des rapports disponibles et d’une prospection de terrain afin de définir un plan 
d’action pour la période débutant en juin 1999 ainsi que les modalités de mise en place d’un système de 
veille acridienne. La mission devait accorder une attention particulière au suivi et à l’évaluation de 
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1.4. Activités conduites pendant la mission 
 
Les membres de la mission ont étudié les documents disponibles et ont eu des discussions avec les 
diverses parties prenantes,  chacun dans sa spécialité technique. 
 
Le chef de mission a participé à une réunion mensuelle du projet PLAAG qui se tenait, fin mai,  à 
Betioky. L’acridologue a visité la région de Mahajanga en compagnie du Chef de mission et a eu des 
discussions avec les représentants du CNLA sur la situation acridienne et la lutte. Il s’est également 
rendu dans l’aire grégarigène où il a pu observer le dispositif de lutte du PLAAG et s'entretenir avec 
une grande partie du personnel. 
 
L’ecologiste a visité l’aire grégarigène pour se familiariser avec l’écologie de cette zone. L’éco-
toxicologiste, en compagnie du Chef de mission et d'un représantant de l’ONE, a visité le site de 
Berongo près de Fort Dauphin où des observations écologiques sur le long terme sont en cours sur 
l’impact potentiel des insecticides. 
 
Cinq réunions se sont tenues pour les techniciens et/ou les bailleurs de fonds afin de présenter et 
discuter les observations et les propositions des membres du Groupe Consultatif. Des documents de 
travail ont été préparés et mis à la disposition des parties prenantes. 
 
Le rapport final a été préparé à Rome par le Chef de mission et l’acridologue et soumis à FAO/AGPP 
le 4 Juin 1999. 
 
 
1.5. Structure du rapport 
 
Le rapport présente toute d'abord un exposé de la situation actuelle : situation acridienne,  stratégie et 
organisation des opérations de lutte, prise en compte de la protection de l'environnement. Les 
principaux problèmes rencontrés sont mentionnés. 
 
Les  mesures  essentielles à prendre pour poursuivre la lutte contre l'invasion et préparer l'avenir sont 
ensuite proposées : mesures institutionnelles, unification de la stratégie de lutte, renforcement de la 
capacité de surveillance et de lutte, amélioration des mesures de suivi environnemental, réhabilitation 
du dispositif de surveillance et de lutte préventive dans l'aire grégarigène. 
 
Les moyens à mettre en oeuvre sont finalement chiffrés jusqu’à la fin de l'année 1999. Des indications 
sont données pour l'année 2000. De nombreuses activités devront se poursuivre dans le cadre d'un ou 









2.1. La situation acridienne actuelle et ses développements futurs 
 
2.1.1. La situation acridienne en mai 1999 
 
Selon l'ensemble des intervenants, les campagnes de lutte menées depuis un an (Tableau I) ont réussi à 
faire baisser significativement le niveau des populations acridiennes aussi bien dans l'aire grégarigène 
que dans l'ensemble de l'aire d'invasion. 
 
Le nombre et la dimension des essaims ont notablement baissé. 
 
Il faut voir là les effets combinés des campagnes intensives de lutte contre les essaims en saison sèche 
1998 et de la campagne antilarvaire, par traitement en couverture totale et par traitements en barrières 




Tableau 1. Superficies traitées contre les pullulations du criquet migrateur malgache de mai 1998 à mai 
1999. 
 
Mode de traitement Superficies   Cibles Epoque 
      Couverture totale 780267 ha traités  583000 ha Essaims mai à octobre 1998 
   197267 ha Bandes larvaires nov. 1998 à mai 1999 
      Barrières 2954000 ha protégés   Bandes larvaires nov. 1998 à mai 1999 
 
Traitements en couverture totale surtout dans les zones 1 à 4 : 
Zones 1 à 4 :  721455 ha 
Zone 5 :    58812 ha 
Traitements en barrières uniquement dans la zone 5 (aire grégarigène) : 





- des populations essaimantes et des bandes larvaires sont encore actuellement signalées en de 
nombreux endroits :  
• dans l'ensemble de l'aire d'invasion ; 
• dans l'aire grégarigène, même si les essaims de Criquet migrateur ayant pu échapper aux 
opérations de lutte ont maintenant tendance à migrer vers le nord ; 
 
- de nombreuses régions potentiellement favorables ont été non ou insuffisamment prospectées dans 
l'aire d'invasion. Elles peuvent renfermer des populations non négligeables qui pourront alimenter de 
nouveau l'aire grégarigène en saison des pluies 1999-2000 ; 
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- des populations grégaires de Criquet nomade subsistent en divers endroits de l'Île, en particulier dans 
le sud ; 
 
- d'abondantes populations diffuses de Criquet migrateur (500-1000/ha) subsistent, constituant un 
risque potentiel important pour la prochaine saison des pluies. 
 
Par ailleurs, plus l'invasion touchera à sa fin, plus les populations grégaires seront rares, de taille plus 
réduite, pour certaines plus diffuses (densité moindre);  elles sont de ce fait  plus difficile à repérer et 
constituent  des cibles moins évidentes pour les opérations de traitement.  Elles n'en représentent pas 
moins un potentiel suffisant pour faire redémarrer l'invasion, en particulier à partir de l'aire 
grégarigène, au début de la prochaine saison des pluies. 
 
Enfin, de nombreux problèmes demeurent pour accéder à une évaluation précise de la situation 
acridienne : accessibilité difficile dans de nombreuses zones d'où les informations parviennent sans 
doute avec plus de difficultés, sources d'informations très diverses et de qualités sans doute inégales, 
informations collectées non homogènes selon les zones et les interlocuteurs, mode de représentation de 
la situation acridienne s'étant perfectionné au cours des derniers mois mais pouvant encore être 
grandement amélioré. 
 
La seule réalité fiable est que des populations grégaires sont maintenant et depuis de nombreux mois 
réparties sur les 4/5 du territoire malgache. Si, quantitativement les populations acridiennes ont 
régressé, sur un plan strictement qualitatif la situation acridienne demeure caractéristique d'une 
situation d'invasion avec un potentiel acridien largement suffisant pour revenir très rapidement (en 
l'espace d'une seule saison) à la situation critique antérieure. 
 
Vouloir aller au delà de cette appréciation globale et avancer des chiffres plus précis pour les 
superficies contaminées (et leur degré de contamination) demeure très délicat, sinon impossible. 
 
 
2.1.2. Prévisions sur l'évolution de la situation acridienne jusqu'en décembre 1999 puis pour 
l'année 2000. 
 
La dynamique des populations acridiennes  et leur évolution future dépendent : 
 
- d'abord des conditions écologiques et météorologiques et tout spécialement de la pluviométrie, facteur 
ayant la plus forte variabilité inter-annuelle; 
 
- du succès plus ou moins important des opérations de lutte pouvant, à mesure de leur réalisation, 
modifier à la hausse ou à la baisse les prévisions actuellement réalisées. 
 
Par ailleurs, l'immensité de la zone concernée (4/5 du territoire malgache), les difficultés d'accès à de 
nombreuses régions, la diversité des sources de signalisation et leur degré variable de fiabilité, font 
qu'une incertitude importante demeure quant à l'appréciation exacte de la situation acridienne actuelle. 
 
Il faut donc rester prudent et savoir que des évaluations périodiques devront impérativement être 
réalisées à partir desquelles les estimations du présent rapport devront être régulièrement revues.  
 
L'ampleur des opérations qu'il conviendra de conduire dans les mois à venir reste donc difficile à 
évaluer. Elle dépend : 
 
- pour le court terme, de l'appréciation plus ou moins correcte de la situation acridienne 
actuelle (vraisemblablement sous-estimée dans certaines régions) ; 
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- pour le moyen terme : 
. du succès des opérations de lutte anti-essaims en saison sèche (et donc de la plus ou 
moins grande abondance des populations qui pourront  coloniser l'aire grégarigène en 
début de saison des pluies 1999-2000)1 ; 
. des conditions météorologiques du début de saison des pluies. 
 
Il faut donc continuer à envisager des opérations de lutte importantes au cours des mois à venir. 
On doit être à même de faire face à une situation qui peut encore très rapidement, en particulier en 
début de saison des pluies, se révéler critique. 
 
Le réalisme implique, par mesure de précaution, de considérer que les superficies à traiter doivent, dans 
un premier temps, être évaluées à l'identique de celles ayant été traitées au cours de la dernière saison. 
L'organisation devra rester très souple et les moyens devront pouvoir être mis à disposition d'une 
manière échelonnée et réévalués très régulièrement (tous les trois mois) en fonction de l'évolution de la 
situation acridienne. Il faudra alors que les procédures administratives et financières permettent, 
éventuellement, de mettre à disposition les moyens supplémentaires nécessaires dans les délais voulus 
sans entraîner de ruptures de stocks. 
 
La période la plus critique se situera au début de la prochaine saison des pluies (octobre 1999) où, selon 
les conditions écologiques et l'importance réelle des populations acridiennes subsistantes en fin de 
saison sèche, la situation pourra éventuellement empirer très rapidement.  
 
 
Conclusions sur la situation acridienne : 
 
Les opérations de lutte semblent avoir permis d'enrayer la progression de l'invasion. 
 
Cette invasion ne peut cependant être considérée comme terminée puisque la plus grande partie du 
territoire malgache reste contaminée par des populations grégaires. 
 
La plus grande vigilance s'impose et il convient de maintenir, voire de renforcer, la surveillance et de 
continuer les opérations de lutte, faute de quoi les efforts consentis à ce jour seraient annulés. 
 
Le contrôle complet de l'invasion risque de nécessiter encore une ou deux années d'efforts intensifs. 
 
C'est à partir du constat sur la situation acridienne actuelle qu'une évaluation des superficies à traiter et 
du potentiel de lutte à maintenir est donné dans le chapitre 4. 
 
 
2.1.3. Impact socio-économique de l'invasion 
 
Durant l’infestation actuelle des efforts ont été faites pour évaluer les pertes réelles  ou potentielles 
causées par les criquets à Madagascar. 
 
Une première évaluation a été réalisée par une mission PAM/FAO en septembre/octobre 1997 
(PAM/FAO,1997). Les chiffres mentionnés dans le rapport de cette mission sont maintenant considerés 
comme surestimés, essentiellement parce que les pertes causées par la sècheresse n'ont pu être 
considérées séparement de celles occasionnées par les criquets. 
                                                            
1 Etant entendu que toutes les populations subsistant dans l'aire d'invasion en saison sèche ne se concentrent pas 
dans l'aire grégarigène en début de saison des pluies. Il y a simplement une tendance pour les populations ailées, 
du fait de l'évolution des conditions écologiques, à se déplacer vers le sud à cette époque de l'année. Une partie de 
ces populations (en proportion sans doute variable d'une année à l'autre) demeure répartie sur l'ensemble de l'aire 
d'invasion. 
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Une évaluation rapide a été conduite par une mission USAID en mai 1998 (Swartzendruber, Beninati et 
Schroeder, 1998).  L’estimation était basée sur : 
- le pourcentage de récoltes perdues dans un village donné, 
- le pourcentage de villages attaqués dans un district donné, 
- le pourcentage de la récolte annuelle totale dans le champ et vulnérable au moment de 
l’infestation. 
 
L’extrapolation au niveau national des données obtenues suggère que la perte mensuelle ne dépasse pas 
2% (3500 tonnes) et 1,5% (3000 tonnes) de la production nationale respectivement de riz et de mais. Il 
était reconnu pourtant qu’une extrapolation au niveau national n’était pas très exacte à cause d’un 
manque de données fiables sur la production, le niveau d’infestation acridienne et les pertes associées. 
 
La Banque Mondiale a conduit une étude théorique sur les pertes potentielles en 1998 en utilisant toute 
l’expérience obtenue à Madagascar à ce sujet (Banque mondiale, 1998a). Les pertes était calculées pour 
trois scénarios, respectivement des pertes basses, élevées et intermédiaires. Les pertes financières 
potentielles calculées sur l’hypothèse intermédiaire sont estimées à US $ 50 millions par année (riz 
US$ 30 millions; maïs US$ 7 millions et manioc US$ 35 millions). L’absence de données fiables sur la 
production et le niveau d’infestation acridienne est également mentionné dans cette étude comme une 
contrainte majeure pour une bonne estimation. 
 
Une équipe DPV/GTZ  a conduit une étude d’évaluation des pertes dans  l’aire grégarigène pendant la 
saison culturale de 1998-99. La méthode suivie était un échantillonage aléatoire des plantes 
endommagées, la fréquence des dégâts, le stade phénologique et les pertes de récolte (Zehrer, 
Hajaniaina et de Groote, 1999, en préparation). Le rapport final est espéré sous peu, mais les résultats 
préliminaires semblent confirmer les conclusions des études la Banque Mondiale et de l'USAID. 
 
Le projet « Système d’Alerte Précoce » (SAP), financé par l'Union européenne surveille la situation de 
la sécurité alimentaire dans 87 communes du Sud de Madagascar sur la base d’enquêtes au niveau des 
cultivateurs. L’incidence des déprédateurs est incluse dans la collecte et l’interprétation des données. 
Les conclusions pour la campagne agricole « 1998-99 » mentionnent que les dégâts dus aux criquets 
ont été de loin moins  importants que ceux enregistrés au cours des deux années précédentes. Combiné 
aux dégâts des autres insectes, ils entraînent des pertes de récoltes estimées globalement par commune 
à moins de 10% quelque soit la culture. Quelques exceptions existent où les pertes de récolte ont été  
estimées entre 30 et 50 % (SAP, 1999). Le problème qui se pose avec ces estimations est qu’elles sont 
basées sur la frquience des dégâts. La conversion de ce type de données en  pertes de récolte est 
impossible parce que le stade phénologique de la plante endommagée n’est pas connu. 
 
La conclusion générale de ces estimations est que, si l’impact de l'invasion sur la production nationale a 
jusqu’à maintenant été minime, de nombreux  paysans ont cependant souffert de pertes importantes, 
parfois qualifiées localement de considérables. 
 
Le bas niveau global des pertes enregistrées à ce jour s'explique par le fait que les principales zones de 
production agricole n'ont pas été directement touchées et/ou par le fait que ces zones ont été 
contaminées seulement après la récolte. 
 
Globalement, l‘absence de données fiables est considéré par tous comme une contrainte majeure pour 
l’évaluation des pertes. En  conséquence, un calcul réaliste des coûts/bénéfices des opérations de lutte 
est impossible. 
 
Un atelier sur le thème  «Economic and policy issues in desert locust management » a été organisé par 
la FAO en 1997 (FAO, 1998). L’importance d’une évaluation des pertes et le calcul des coûts/bénéfices 
a été souligné. Cependant, même pour le Criquet pèlerin pour lequel beaucoup plus de données sont 
disponibles, les calculs se sont révélés extrêmement difficiles et d'interprétation délicate. 
 
Un modèle de simulation (« Economics of Desert Locust Simulation », ELS) a été décrit pour l’analyse 
du dévéloppement et des déplacements des populations du Criquet pélérin pour évaluer les pertes 
potentielles et les coûts/bénéfices des opérations de lutte. Ce modèle comporte plusieurs modules : 
dynamique des populations, coût et efficacité des mesures de lutte, estimation et coût des dégâts. Une 
approche similaire - par simulation – pourraît être conduite pour évaluer le rapport coûts/bénéfices de 
la lutte antiacridienne à Madagascar. Les données disponibles semblent cependant beaucoup moins 
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nombreuses et fiables pour le Criquet migrateur malgache que pour le Criquet pèlerin et l'on ne peut 




2.2. La stratégie et l'organisation actuelle des campagnes de lutte 
 
2.2.1. Organisation de la prospection et de la lutte  
 
La surveillance a été très limitée depuis le début de la recrudescence au milieu des années 90. La lente 
détérioration des capacités du Centre antiacridien de Betioky (CAB) était déjà un fait accompli à cette 
époque et l'aptitude à fournir les informations habituelles à partir des zones probables de reproduction 
dans l'aire grégarigène était très limitée. 
 
Les mêmes limitations s'appliquaient, et s'appliquent encore, aux zones d'invasion dans le nord du pays. 
Cette situation est, dans une certaine mesure, compréhensible car le pays est vaste et le réseau de routes 
carrossables ne couvre guère l'habitat potentiel des acridiens – en particulier pendant la saison des 
pluies. Il en résulte que les opérations de lutte se font un peu à l'aveuglette, en réagissant avec retard à 
la présence d'acridiens, c'est-à-dire contre les essaims plutôt que les bandes larvaires et, dans certains 
cas, contre des populations de la deuxième ou de la troisième génération lorsque les générations 
antérieures n'ont pas été détectées à temps. 
 
Le Comité national de lutte antiacridienne (CNLA) a la responsabilité générale de la campagne avec le 
soutien technique de la Division de la Protection des Végétaux (DPV). Toutefois, depuis le début de la 
saison des pluies en 1998 (octobre/novembre), le soutien direct de quelques donateurs principaux 
bilatéraux et l'assistance technique se sont concentrés sur l'aire grégarigène du sud. Cela a entraîné une 
division opérationnelle entre l'organisation et la gestion – le sud où la communauté des donateurs 
(essentiellement Union européenne, Coopération française et assistance technique de la FAO) 
fournissait un potentiel de lutte antiacridienne "clefs en main" relativement moderne avec livraison de 
tous les intrants et de la logistique, et le nord où le Gouvernement de Madagascar (avec le soutien 
financier de divers donateurs) organisait ses propres opérations de prospections et de lutte grâce à des 
contrats de sous-traitance avec des sociétés commerciales, des OSC et de l'armée (voir figure 1). 
 
D’une manière générale, les GOLA (Groupes opérationnels de lutte antiacridienne) sont les cinq zones 
géographiques dans lesquelles sont effectuées des opérations antiacridiennes et les P20 (Postes 
d'observation opérationnels) sont les organes du CNLA qui rassemblent et exploitent les informations 
sur les objectifs de lutte antiacridienne et distribuent les pesticides. Les principales activités de 
prospection et de lutte sont menées par l'intermédiaire de contrats de sous-traitance avec des sociétés de 
traitements aériens (Sonavam/Tam) qui organisent leurs groupes d'intervention mobiles  et leurs postes 
d'intervention et de traitement, leurs unités de prospection aérienne, leurs unités de traitement aérien et  
leurs unités de traitement terrestre. Le CNLA a aussi recours à des contrats de sous-traitance avec des 
organisations de société civile qui prospectent et organisent des opérations de lutte, et avec des 
"marches manœuvres" qui sont des unités militaires composées chacune d'environ 10 soldats à pied qui 





CNLA Comité national de Lutte antiacridienne 
GOLA Groupe opérationnel de Lutte antiacridienne 
GIM Groupe d’Intervention mobile 
UTA Unité de Traitement aérien 
UPA Unité de Prospection aérienne 
P2O Poste d’Observation opérationnel 
PIT Poste d’Intervention et de Traitement 
UTT Unité de Traitement terrestre 
OSC Organisation de Société civile  
MM Marche-Manoeuvre 
PA Poste antiacridien 
PLAAG Projet de Lutte antiacridienne dans l’Aire grégarigène 
BA Base aérienne 
POR Poste d’Observation régional 
POL Poste d’Observation local 
ET Equipe terrestre 
 
Figure 1.  Organigramme des principales composantes du dispositif de surveillance et de lutte contre 
l'invasion du Criquet migrateur à Madagascar.  
 
NB. Le GOLA 5 a été largement substitué par le PLAAG en cours d'opération. 
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Dans la zone du PLAAG (zone 5), les POR et les POL effectuent des prospections systématiques (avec 
des véhicules et des motos respectivement) et informent les bases aériennes (BA) et les équipes 
terrestres (ET) des cibles à traiter. Cette structure pourrait évoluer au cours des semaines et mois à 
venir (avec la fin du projet PLAAG en mai 1999), mais le CNLA a déclaré son intention de maintenir 
l'infrastructure et les systèmes existants qu'il considère efficaces.  
 
Ce résumé est une simplification – il y a d'autres groupements administratifs responsables de la 
logistique, des finances, de la compilation des données, etc. 
 
2.2.2. Les cibles 
 
Les cibles sont les populations grégaires des deux espèces d'acridiens (Locusta migratoria capito et 
Nomadacris septemfasciata) soit sous forme d'essaims, soit sous forme de bandes larvaires. Toutefois, 
pour comprendre les opérations, ces cibles doivent être subdivisées selon les modalités exactes des 
traitements dont elles feront l'objet. 
 
• Bandes larvaires isolées – ces bandes sont repérées et traitées par des équipes au sol. 
• Blocs de bandes larvaires – ces zones plus grandes contenant de nombreuses bandes larvaires sont 
traitées en barrières, c'est-à-dire en traitant des couloirs de végétation largement espacés avec un 
insecticide persistant de façon à ce que les bandes larvaires mobiles soient tuées lorsqu'elles 
rencontrent la végétation traitée et s'en nourrissent. Cela peut donner un rendement horaire très 
important (10 000 hectares à l'heure sont ainsi "protégés"). Il a également été signalé que, dans le 
nord, certaines traitements en couverture totale sont effectuées sur ces blocs de bandes larvaires.  
• Essaims posés – des essaims sont repérés par des équipes aériennes ou au sol et traités par voie 
aérienne soit tôt le matin avant qu'ils ne s'envolent, soit en fin de journée lorsqu'ils se sont posés 
pour la nuit. On utilise un insecticide non persistant. Le rendement horaire pour ces traitements en 
couverture totale peut en théorie atteindre 1 500 hectares mais, en pratique, on passe beaucoup de 
temps à localiser les essaims et aussi en rotations, en particulier lorsque les cibles sont petites. 
• Essaims en vol – les essaims en vol sont traités par voie aérienne avec un insecticide non 
persistant. Ces essaims en vol occupent beaucoup plus de superficie que les mêmes essaims posés, 
mais des contraintes de temps imposent souvent d'effectuer les traitements, que l'essaim soit en vol 




Les agriculteurs utilisent certaines mesures de lutte mécanique telles que frapper les larves avec des 
branches, creuser des tranchées pour les enterrer, allumer des feux de fumée pour chasser les essaims, 
mais ces mesures ne sont efficaces qu'à très petite échelle et au niveau local. Incontestablement, 
certaines cultures sont protégées de cette façon lorsque les infestations sont légères et peu fréquentes, 
mais une démarche différente est nécessaire pour protéger les cultures des infestations actuelles 
intenses, afin d'essayer d'éliminer les populations de la zone d'invasion et de réduire la population 
globale à un niveau  suffisant pour permettre le retour à la phase solitaire et à une nouvelle période de 
rémission.  
 
Comme d'autres pays touchés par des invasions acridiennes, la seule technique actuellement disponible 





L'essentiel du traitement (par superficie traitée) se fait par des techniques UBV, c'est-à-dire des 
applications à ultra-bas volume (0,5 – 2 l/ha) de préparations insecticides spéciales à adjuvant huileux. 
Afin d'utiliser efficacement ces insecticides, des pulvérisateurs spéciaux UBV sont nécessaires car ils 
fractionnent le liquide en petites gouttelettes de taille relativement uniforme (80 à 120 microns de 
diamètre). Ces petites gouttelettes se répartissent ensuite sur une distance considérable sous le vent. 
 
Un grand nombre de personnes participent aussi aux opérations de lutte au sol en utilisant des moyens 
manuels et motorisés pour appliquer les pesticides sous forme de poudre; il s'agit d'une méthode lente, 
peu séduisante sur le plan logistique (5 à 10 kg à l'hectare à transporter et à appliquer) à laquelle 
correspond une part relativement faible des superficies traitées, peut-être 10 %. Toutefois, cette 
méthode a pour avantage de faire intervenir directement les agriculteurs dans la lutte contre les 
acridiens et elle est plus directement centrée sur la protection des cultures au niveau local, c'est-à-dire 
qu'elle répond aux préoccupations immédiates des communautés rurales.  
 
2.2.5. Aéronefs de traitement 
 
La plupart des traitements se font par voie aérienne (avions et hélicoptères) mais il y a également des 
équipes au sol qui appliquent des pesticides UBV à partir de pulvérisateurs portables UBV (rythmes 
d'intervention de 4 à 10 hectares à l'heure). Des pulvérisateurs UBV contre les acridiens montés sur 
véhicule sont fabriqués par diverses sociétés mais le relief extrêmement accidenté dans certaines 
régions de Madagascar (affleurements rocheux, ravins, fleuves, zones inondées, etc.) les rend 
pratiquement inutilisables – on passe beaucoup de temps à éviter ces obstacles et certaines cibles 
acridiennes ne sont jamais atteintes. 
 
Il a été très difficile de faire un bilan du nombre et du type d'aéronefs utilisés étant donné la délégation 
de ces choix à des entreprises de sous-traitance pour la lutte antiacridienne, mais la situation devrait 
être la suivante: 
 
 
Tableau 2. Aéronefs actuellement utilisés pour lutter contre l’invasion du Criquet migrateur malgache. 
 
Type Modèle Nombre Fonction 
Hélicoptère Ecureuil AS350 3 (PLAAG) Prospection et traitement 
 Hughes 500 1 Prospection 
 Mi2 2 Prospection 
 Mi8 1 Transport (fret/personnel) 
Avion agricole Piper Pawnee 5 Traitement 
 Jocker Ultra light 5 Prospection, guidage des traitements 
 Scub Ultra light 1 Prospection (+ traitement?) 
 Antonov 1 Traitement 
 Aeromarine Ltd  
(modèle non spécifié) 






Les avions utilisent des atomiseurs rotatifs de type Micronair qui tournent à vitesse élevée et diffusent 
le produit en gouttelettes de la bonne taille. Cela n'a pas toujours été le cas et jusqu'à la fin de 1998, 
certains des appareils étaient encore équipés de matériel classique de pulvérisation agricole – rampes de 
pulvérisation et buses hydrauliques  – qui sont inefficaces et parfois dangereux avec les insecticides 
UBV. Des équipes au sol appliquant des produits liquides UBV utilisent soit des pulvérisateurs-
atomiseurs à dos, soit des pulvérisateurs portables à disque rotatif et à batterie. Les pulvérisateurs à dos 
ne sont pas conçus initialement pour des traitements UBV et doivent être équipés avec des pièces 
spéciales UBV afin de réduire le débit et de produire le spectre voulu de gouttelettes. Ces pièces 
spéciales n'étaient pas toujours installées et l'utilisation de l'insecticide était donc extrêmement 
inefficace.  
 
Les insecticides en poudre ont également été appliqués à partir d'atomiseurs à dos, après qu'une pièce 
spéciale ait été installée pour l'utilisation de ce type de produit. Toutefois, la plupart des applications de 
poudre ont été effectuées soit avec des pulvérisateurs mécaniques manuels soit à partir de petits sacs de 
jute permettant un saupoudrage sur les acridiens.  
 
L'inventaire actuel du matériel de traitement terrestre, sur la base des informations fournies au cours de 
la mission, figure au tableau ci-après.  
 
 
Tableau 3. Inventaire actuel du matériel de traitement terrestre 
 
Type Marque Nombre 
Nébulisateurs à dos SoloPort 423 200 
Pulvérisateurs manuels à batterie et à 
disques rotatifs 
Micro-Ulva 402 
Poudreuses manuelles (1 litre) ? 200 




Les informations sur le nombre de véhicules utilisés au cours de la campagne varient selon divers 
rapports et comptes rendus, et varient de toute façon car certains véhicules sont loués plutôt que d'être 
la propriété des organes chargés de la mise en oeuvre des interventions. Toutefois, au cours de la 
campagne de la saison des pluies d'octobre 1998 à mai 1999, la situation était la suivante: 
 
 Tableau 4. Nombre de véhicules. 
 
Type Nombre 
Voitures (pick-up)  4 x 4 28 
Camions 3 






Il a été indiqué que la campagne était équipée de 28 postes de radio haute fréquence (également appelés 
SSB/USB ou BLU) pour des communications longue distance à partir de bases fixes (5) et de véhicules 
(23). On ne sait pas combien d'appareils VHF ou UHF sont disponibles pour les communications à 






La technologie appelée GPS (Global Positioning System) a révolutionné la navigation des aéronefs de 
traitement, en particulier ceux qui opèrent dans des zones éloignées où il existe peu de repères visibles 
et mémorisables. Le système reçoit des signaux émis par divers satellites en orbite dans l'espace, et 
calcule la position du récepteur qui peut être portable ou monté sur véhicule ou avion. La précision 
potentielle est inférieure à 10 mètres mais l'armée américaine brouille délibérément le signal pour 
empêcher d'autres instances de l'utiliser pour guider des missiles, ce qui laisse une précision qui varie 
globalement entre 10 et 100 mètres. Le signal peut être rétabli en précision initiale, soit en utilisant une 
station au sol, soit en souscrivant à un signal de correction également transmis depuis d'autres satellites. 
Le système corrigé s'appelle Differential GPS (DGPS). 
 
Le GPS peut effectuer de nombreuses fonctions complexes mais les plus importantes, pour la lutte 
antiacridienne, sont les suivantes: 
• aptitude à "marquer" une cible, c'est-à-dire à enregistrer les coordonnées sur la carte d'une position 
ou des angles d'un bloc qui peut alors être communiqué aux équipes de lutte ou aux appareils en 
vol. 
• aptitude à "localiser" un site, c'est-à-dire à diriger l'utilisateur vers des coordonnées prédéterminées 
sur une carte. 
 
De nombreuses équipes au sol sont équipées d'appareils GPS portables qui rendent beaucoup plus facile 
le travail de prospection et de direction des équipes de lutte. Selon nos informations, il y aurait 9 
appareils portables Garmin et 15 appareils Magellan en service. 
 
Jusqu'à la fin de 1998, les aéronefs de traitement Sonavam/Tam n'étaient pas équipés de GPS même si 
certains pilotes avaient des GPS portables qu'ils utilisaient dans la cabine de pilotage, mais il semble 
qu'à l'heure actuelle, tous les appareils de traitement soient équipés de GPS. 
 
2.2.10. Guidage des trajectoires, trajectoire des appareils, coordonnées des blocs à traiter  
 
Lorsque le système GPS est associé à un ordinateur portable et à un écran graphique avec le logiciel 
spécialisé de traitement, il peut effectuer diverses fonctions supplémentaires utiles pour le traitement 
aérien : 
 
• une fois que le premier passage de traitement est effectué, il peut calculer automatiquement les 
coordonnées GPS des trajectoires suivantes de traitement selon un espacement prédéterminé des 
passages. 
• guider le pilote selon ces bandes de traitement grosso modo parallèles (grâce à une flèche de 
guidage gauche/droite ou une barre lumineuse) sans qu'il y ait besoin de disposer d'équipes de 
marqueurs au sol. 
• enregistrer la "trace" (passage effectué) pour l'ensemble du vol le long de toutes les coordonnées 
sur la carte. 
 
Les hélicoptères Ecureuil du PLAAG ont été équipés de ce matériel supplémentaire, mais on ne sait pas 
si d'autres appareils en sont équipés. 
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2.2.11. Enregistrement des opérations de traitement 
 
Les équipements simples de traitement aérien n'enregistrent pas les quantités d'insecticide pulvérisées 
ou les autres paramètres de traitement nécessaires à un véritable enregistrement des applications. Un 
matériel spécialisé de contrôle des traitements est nécessaire pour enregistrer les facteurs ci-après: 
• débit, 
• espacement des passes, 
• vitesse d'avancement, 
• durée du traitement (temps de vol avec pompe en fonctionnement). 
 
Les facteurs ci-dessus peuvent donner une bonne estimation des doses de produits et de la quantité 
totale de pesticides utilisée à chaque sortie. Sur les appareils du CNLA et du PLAAG, ces données sont 
enregistrées en utilisant un enregistreur d'application Micronair qui peut fournir un récapitulatif de 
chaque sortie comme présenté en figure 2. 
 
 




* Enregistreur     *  
* d'application    * 
* Micronair        * 
*                            * 
**************** 
DATE: 12/11/98 
















DURÉE DU TRAITEMENT: 






Le problème de ce système actuel d'enregistrement est que certains des facteurs ci-dessus doivent être 
consignés manuellement. En fait, les seuls facteurs effectivement pris en compte par l'enregistreur 
d'application sont le débit, le volume utilisé et le temps passé à l'application – les autres facteurs tels 
que "largeur d'andain" (en fait l'espacement des passes) et la vitesse sont des valeurs nominales 
consignées manuellement. La superficie traitée est également théorique car l'enregistreur d'application 
calcule cette valeur à partir d'une valeur mesurée (temps passé au traitement) et de deux valeurs 
fournies manuellement (largeur d'andain et vitesse). 
 
Le système actuel doit être modifié de façon à ce que les mesures de la vitesse et d’espacement des 
passes soient fournies directement par le GPS plutît qu’entrées manuellement comme des valeurs 
théoriques. 
2.2.12. Rapports  
 
Différents types de rapports sont produits à partir des aéronefs effectuant les traitements aériens : 
 
• Détail des pulvérisations par Micronair, 
• Coordonnées des blocs traités, 
• Tracé de vol (nécessite ordinateur et imprimante dans le cockpit), 
• Fiche de vol. 
 
Pour les opérations du PLAAG, toutes les données ci-dessus ont été enregistrées au niveau du bureau 
du DPV, mais les tracés de vol et les coordonnées des blocs n'ont pas été fournis pour les opérations 
Sonavam/Tam et on ne sait pas si ces données étaient enregistrées quelque part (sur le terrain ou dans 
les bureaux des contractants) ou si le cockpit n'était pas équipé pour cela. 
 
Dans le sud, les coordonnées des blocs traités sont relevées par transfert manuel des enregistrements de 
sortie sur une base de données de l’Union européenne. Des cartes sont ensuite établies pour indiquer les 
blocs. Ces cartes font apparaître toutes les opérations et en particulier les zones de chevauchement 
lorsqu'un emplacement a été traité plusieurs fois dans les derniers mois (figure 3). 
 
Il serait préférable d'instituer un système de collecte des données de sortie (coordonnées des blocs 
traités et tracés de vol) sous forme électronique. Ces fiches peuvent certainement être copiées sur 
disque souple depuis les hélicoptères utilisés dans le sud, mais il n'est pas certain que cette opération 
puisse être effectuée à partir de l'avion utilisé pour les opérations dans le nord.  
 
En ce qui concerne les pulvérisations au sol, on manque d'informations sur les quantités des différents 









Figure 3. Exemple de carte de localisation des zones traitées. 
 
Cf. page suivante 
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Il s'agit d'une famille d'insecticide relativement nouvelle (phénylpyrazoles) qui agit sur le système 
nerveux des insectes. Cet insecticide est assez persistant, sa vitesse d'action est modérée (jusqu'à 
48 heures) et son spectre est assez vaste, pourtant ses formulations acridiennes ont une toxicité plutôt 
faible pour les mammifères et elles ont peu d'impact sur les poissons et sur la plupart des oiseaux. Ce 
produit a été utilisé pour une grande partie des traitements en barrières et pour les traitements d'essaims 
en 1998 (formulations de 7,5 g a.i/l et 4 g a.i/l respectivement). Cependant, les craintes concernant son 
incidence sur les organismes non cibles (en particulier les termites) et le fait que sa rémanance et sa 
vitesse d'action relativement faible ne sont pas des plus adaptées aux traitements d'essaims, ont amené à 
y renoncer pour ce type de traitement au début de 1999. Des traitements en barrières à grande échelle 




Il s'agit d'un pyréthroïde synthétique ayant une action rapide (quelques minutes) et une faible 
persistance mais un spectre assez large en ce qui concerne les arthropodes. La toxicité des formulations 
pour les mammifères est faible mais on signale dans d'autres régions du monde quelques effets négatifs 
sur les poissons. Une formulation de 17,5 g a.i/l a été adoptée pour les traitements (essaims et larves) 
dans le nord depuis le retrait du fipronil dans son utilisation contre les essaims. Le gros avantage réside 
dans le fait que le personnel du site de traitement est très rapidement renseigné sur les résultats des 
opérations.  
 
Dérégulateurs de croissance tels que le diflubenzuron (Dimilin) et le triflumuron (Alsystin) 
 
Il s'agit de composés benzoyle-urée qui interfèrent avec la synthèse de la chitine; les insectes touchés 
meurent à la mue suivante car ils ne peuvent produire la nouvelle cuticule. Ces insecticides ont une 
action lente (jusqu'à la prochaine mue), sont relativement spécifiques (aux organismes chitineux) et ne 
devraient donc pas avoir d'incidence grave sur les mammifères, les poissons et les oiseaux, mais ils ont 
un effet sur les arthropodes aquatiques et sur quelques autres organismes non cibles. Ils sont persistants 
et se prêtent bien aux traitements en barrières mais malgré des essais de validation à grande échelle à 
Madagascar et en dépit de stocks assez importants, ils ne sont pas beaucoup utilisés.  
 
Autres produits UBV 
 
• Chlorpyrifos éthyle (Dursban). Ce pesticide organophosphoré a déjà été utilisé mais des doutes 
concernant son efficacité ont amené à le retirer en 1998. Des essais se poursuivent pour tenter de le 
réintroduire.  
• Fénitrothion (Sumithion). Il s'agit d'un insecticide organophosphoré à vitesse d'action modérée. Il a 
été utilisé comme produit de base de la lutte antiacridienne dans certains pays mais il est 
progressivement abandonné en raison de craintes concernant la sécurité des opérateurs et ses effets 
sur l'environnement, en particulier sur les oiseaux.  
 
Il existe une forte demande de produits UBV ayant une très faible incidence sur l'environnement, pour 
les parcs nationaux et les autres zones écologiquement sensibles. Les agents de lutte antiacridienne ont 
le sentiment que ces zones protégées qui échappent actuellement aux équipes d'intervention 
représentent d'importants réservoirs et sont des sources d'infestation. Le seul produit qui pourrait avoir 
une action suffisamment spécifique est l'agent de biocontrôle fongique Metarhizium anisopliae. Une 
souche indigène est actuellement testée et mise au point mais n'est pas encore homologuée à 
Madagascar. Un financement ultérieur est nécessaire pour mener à bien les travaux d'homologation et 
développer des techniques de production de masse. Il serait très utile de disposer d'informations 
émanant du projet Lubilosa (CABI Bioscience) qui vient d'homologuer sa souche "Green Muscle" du 
même champignon en Afrique du Sud. 
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2.2.14. Produits en poudre  
 
Les principaux produits utilisés sont le propoxur à 3 % (carbamate), le fénitrothion à 5 % et le 
chlorpyrifos éthyle (tous deux sont des composés organophosphorés). La faible concentration du 
principe actif signifie que les risques d'exposition de la peau sont moindres qu'avec des produits UBV 
liquides, mais il faut éviter d'inhaler car les formulations en poudre peuvent rester suspendues dans l'air 
pendant quelque temps. 
 
2.2.15. Délimitation de la cible 
 
Cela signifie définir les limites des blocs qui seront traités. Le problème ne concerne pas tant les 
traitements au sol des bandes larvaires ou les traitements aériens des essaims posés (couverture totale) 
car les limites de la cible sont généralement faciles à discerner, respectivement, du sol et depuis les airs. 
Par contre, lorsqu'un essaim est en vol, la chose est beaucoup plus compliquée car les bords de la cible 
bougent et le pilote a du mal à déterminer exactement quelles parties ont été traitées et quelles autres ne 
l'ont pas été. Dans ce cas, le type d'avion détecteur utilisé par le CNLA (Jocker, également utilisé pour 
les prospections) est très utile s'il est en communication radio avec l'avion effectuant les traitements. Il 
peut guider ce dernier jusqu'au point de départ et indiquer toute section de l'essaim qui aurait été omise.  
 
Des problèmes de délimitation se posent également avec les blocs de bandes larvaires traités en 
barrières (ou même à une couverture totale). Même si des critères ont été fixés pour les limites du bloc 
à traiter – par exemple le bloc s'étend jusqu'à la limite à laquelle la densité d'infestation tombe en 
dessous de 2 % – il est extrêmement difficile de déterminer l'emplacement de ces limites sans de 
longues prospections. Cette opération ne peut être effectuée à partir d'un avion car les bandes larvaires 
sont souvent difficiles à distinguer depuis les airs et il faut donc utiliser un hélicoptère qui effectuera de 
multiples atterrissages pour prospecter le terrain environnant. On utilise également fréquemment des 
véhicules qui effectuent de nombreux arrêts dans la zone infestée. D'après des entretiens avec le 
personnel du CNLA, il semblerait que lorsqu'on trouve une accumulation de bandes larvaires, on trace 
des transects partant de cet endroit et allant dans plusieurs directions et au fur et à mesure que l'on 
rencontre de nouvelles bandes larvaires, le bloc est étendu jusqu'au point où le taux de nouvelles 
bandes larvaires tombe au-dessous d'un certain seuil; d'après un rapport, la limite serait d'une bande 
larvaire par kilomètre de transect.  La précision de cette méthode dépend de la proportion de terrain 
couverte par les transects et dans la pratique, cette proportion est généralement très faible. Il arrive 
souvent que l'on obtienne des blocs qui ne correspondent pas au mieux à la configuration effective de 
l'infestation de bandes larvaires, par exemple de grands blocs contenant très peu de bandes larvaires ou 
de fortes densités de bandes larvaires situées en dehors des blocs à traiter. 
 
Il y a certainement d'autres difficultés qui nécessitent des connaissances locales et une longue 
expérience de la lutte antiacridienne, mais la délimitation des blocs reste une des préoccupations 
essentielles de toute campagne de lutte antiacridienne sur grande échelle. 
 
D’autres recherhces de terrain sont nécessaires pour développer des procédures standard réalisant un 
compromis acceptable entre aspect pratique et précision. 
 
2.2.16. Evaluation de la mortalité  
 
L'efficacité de la lutte doit être évaluée au cours de la campagne. Une vérification attentive n'est pas 
nécessaire pour chaque cible, mais des contrôles par sondage doivent être effectués dans la mesure du 
possible, surtout lorsque de nouvelles techniques ou de nouveaux insecticides doivent être utilisés. 
Cette vérification remplit trois objectifs: contrôler si la pulvérisation doit être répétée pour éviter que 
les criquets ne s'échappent; vérifier que les insecticides et les techniques de lutte sont efficaces – si les 
traitements ne tuent pas les criquets, il faudra apporter des changements avant d'entreprendre d'autres 
opérations de lutte. Troisièmement, les estimations de la  mortalité permettent de déterminer à coup sûr 
l'efficacité de la campagne. L'équipe chargée de l'évaluation doit se rendre sur la cible pour un contrôle 
quelque temps après le traitement, généralement à la fin de la journée ou le jour suivant.  
 
La plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'évaluer exactement le pourcentage de mortalité des bandes 
larvaires; s'il reste très peu de criquets vivants après la pulvérisation, il est inutile de perdre du temps. 
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En revanche, s'il apparaît clairement qu'un nombre important de criquets survivent aux pulvérisations, 
il peut être nécessaire d'essayer de vérifier le pourcentage de décès pour agir ensuite en connaissance de 
cause et prendre les mesures qui s'imposent. 
 
Même une estimation grossière est souvent difficile à effectuer du point de vue technique car les 
criquets peuvent sortir de la zone cible après traitement. C'est le cas surtout aux stades les plus mobiles 
et avec les produits à action lente qui permettent aux criquets de s'éloigner beaucoup avant de mourir. Il 
existe aussi des difficultés pratiques car les agents de lutte antiacridienne sont souvent occupés à 
d'autres opérations dans d'autres zones les jours suivants. Des mesures précises de la mortalité ne 
peuvent être effectuées que sur des bandes ou des essaims à l'arrêt; l'évaluation de la mortalité des 
essaims en vol est beaucoup plus complexe (elle se limite dans la pratique à vérifier si des essaims 
importants demeurent le jour suivant, ce qui n'est pas suffisant pour une estimation exacte du taux de 
mortalité effectif).  
 
Deux méthodes principales permettent de quantifier la mortalité des cibles à l'arrêt: les évaluations sur 
le terrain et les évaluations en cage.  
 
 
Tableau 5.  Techniques générales d'évaluation de la mortalité. 
 
Type Cible Date de l’évaluation 
Estimations visuelles 
approximatives 
Essaims, bandes et 
criquets épars 
Toujours après traitement 
Décomptes des criquets 
avant et après traitement 
(estimations de la 
densité et mesure de la 
zone cible) 
Bandes et criquets épars Sondages de routine, en 
particulier lorsque de 
nouveaux produits, 
dosages ou techniques 
sont utilisés, ou en cas de 
problème 
Evaluations en cage Essaims, bandes et 
criquets épars 
Comme ci-dessus, surtout 
en cas d'utilisation de 
produits agissant 
lentement sur des cibles 
se déplaçant rapidement 
 
 
Il est particulièrement difficile de contrôler la mortalité dans les zones traitées en barrières. Il est inutile 
de vérifier la mortalité le jour suivant le traitement ; il faut donner le temps aux bandes larvaires de 
s'éloigner suffisamment pour rencontrer une barrière qui puisse les faire mourir. Si le bloc a été 
délimité à partir d'une méthode de prospection systématique, il faut recommencer avec la même 
méthode une et deux semaines après (mais avant la mue imaginale) pour avoir une idée de la réussite 
des opérations. On peut effectuer une recherche active des bandes larvaires, ou tracer des transects 
régulières en faisant des arrêts réguliers.  
 
Dans la pratique, les évaluations de mortalité dans les zones traitées en barrières et en couverture totale 
sont insuffisantes à Madagascar. Les raisons sont multiples: le fipronil est largement utilisé et son 
action relativement lente (3 - 48 heures) permet à la cible de se déplacer sur de longues distances avant 
d'être véritablement touchée. De plus, les ressources ont déjà été utilisées au maximum pour les 
opérations de lutte et les évaluations de la mortalité représentent un travail supplémentaire qui, jusqu'à 
présent, est effectué par les mêmes personnes. Enfin, à Madagascar, il n'y aucun protocole clair 
d'évaluation de la mortalité des bandes et des essaims. 
 
Récemment, on a constaté un léger changement dans les zones traitées à la deltaméthrine. Le contrat 
passé avec le fournisseur demande que la société assure les services de deux agents de suivi des 
opérations et s'occupe de toute la logistique pour que 20 % des opérations de lutte soient surveillés et 
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que des comptes rendus soient effectués. Un représentant du DPV effectue des visites impromptues 
pour vérifier que l'équipe de surveillance fait bien son travail.  
 
Il n'en reste pas moins nécessaire que des protocoles et un système permettant d'assurer la surveillance 











La plupart des pilotes effectuant les traitements sont davantage habitués aux pulvérisations agricoles 
qu'aux traitements antiacridiens. Ils doivent donc être formés dans différents domaines: 
 
• principes des pulvérisations UBV 
• conditions atmosphériques pour les pulvérisations UBV 
• calibration du débit et de la taille des gouttelettes 
• GPS (bandes traitées et rapports de sortie) 
• traitements en barrières 
• évaluation de l'efficacité. 
 
Personnel de soutien au sol pour les traitements aériens 
 
Pour être efficace, le pilote doit bénéficier du soutien d'une équipe de terrain bien formée et bien 
équipée, qui doit recevoir une formation dans les domaines suivants:  
 
• bonnes conditions de sécurité pour le stockage, le transport et la manutention des 
pesticides, 
• délimitation des cibles et définition d'une référence, 
• communication avec l'avion et les bases régionales, 
• évaluation de l'efficacité. 
 
Equipes de lutte terrestre, y compris marches manoeuvres 
 
Elles devront recevoir une formation dans les domaines suivants: 
 
• bonnes conditions de sécurité pour le stockage, le transport et la manutention des 
pesticides, 
• calibration et entretien des différents pulvérisateurs portables, 
• délimitation de la cible, 




Les agriculteurs participant aux opérations de lutte devront recevoir une formation de base dans les 
domaines suivants: 
 
• biologie et comportement des espèces acridiennes, 
• bonnes conditions de sécurité pour le stockage, le transport et la manutention des 
pesticides, 
• techniques de poudrage efficaces et sans danger. 
 
De plus, les équipes de spécialistes qui participent au suivi environnemental et au suivi technique 
doivent bénéficier d'une formation spécialisée et d'une formation complémentaire.  
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Il faut aussi former (si possible en organisant des ateliers) les responsables et les fonctionnaires chargés 




2.2.18. Techniques de lutte 
 
On distingue les traitements en barrières pour lutter contre de vastes blocs de bandes larvaires et les 
traitements en couverture totale contre les bandes isolées, les essaims posés et en vol, mais les 




Les paramètres nominaux utilisés pour les traitements en barrières dans le sud étaient l'application de 
barrières présumées de 200 m de large séparées par des espacements de 1 000 m. Le Fipronil à 7,5 g 
a.i./l est homologué pour cette technique, donc les paramètres ont dû s'avérer satisfaisants lors des 
essais d'homologation. Cependant, les opérateurs ont constaté que toutes les cibles ne sont pas les 
mêmes, parfois des bandes larvaires moins denses ne semblent pas assez mobiles pour se déplacer entre 
les barrières avant de commencer leur mue imaginale, surtout si la végétation est haute et que la 
nourriture est abondante tout autour. On a signalé que des bandes avaient survécu à la mue imaginale 
dans certaines zones traitées en barrières et que des essaims s'étaient échappés de blocs ayant été 
traités. C'est sans doute pour cela (mais aussi parce que le terrain est plus accidenté) que les traitements 
en barrières n'ont pas été effectués à grande échelle dans le nord du pays bien que les populations 
larvaires soient importantes et que cette technique pourrait avec avantage être utilisée dans de 
nombreux cas.  
 
Pour apaiser les doutes, dans certains cas l'espacement des barrières a été réduit à 500 m pour essayer 
d'éliminer aussi les bandes larvaires moins mobiles. C'est une tentative valable de modification des 
technologies de lutte pour les adapter à des cibles différentes, mais elle ne repose pas sur des 
informations tangibles sur les taux de mortalité effectifs ou sur l'amélioration des taux de mortalité 
après modification des paramètres en fonction des difficultés rencontrées. Bien entendu, il y a aussi des 
considérations environnementales liées à ces modifications mais elles reposent uniquement sur des 
suppositions faites sur le moment. On peut donc conclure en disant que pour maintenir le même niveau 
d'impact environnemental avec une réduction de l'espacement des barrières, il faut que les barrières 
elles-mêmes soient proportionnellement plus étroites pour que la même superficie globale de terrain 
soit épargnée par les traitements. Les paramètres utilisés pour réaliser ces barrières plus étroites doivent 
être testés: accroissement de la taille de gouttelettes, réduction de la hauteur de vol, vol suivant la 
direction du vent ou en diagonale. 
 
Il existe également des incertitudes concernant le choix des produits. Les dérégulateurs de croissance 
ont été testés avec de bons résultats lors de traitements en barrières à grande échelle et les stocks sont 
importants, mais ils n'ont presque jamais été utilisés et en tout cas pas suffisamment pour être 
considérés à Madagascar comme des produits "testés et approuvés".  
 
Il faudrait mettre en oeuvre des essais opérationnels à grande échelle pour trouver les meilleurs 
paramètres de traitement en barrières pour toute une gamme de produits, de types de cible, de terrain et 
de végétation. Ces essais ne sont pas faciles à effectuer car ils doivent être suffisamment étendus pour 
éviter les effets de bordure durant les jours ou même les semaines pendant lesquels la mortalité fait 
l'objet d'un suivi. Un coût approximatif de 70 000 dollars E.-U. a été inclus dans le projet de budget 
mais il faudra peut-être le modifier lorsqu'une planification plus détaillée aura été effectuée. De tels 
essais devraient, par la suite, continuer à être conduits par la future cellule de recherche opérationnelle 




Les mêmes doutes existent en ce qui concerne la meilleure façon de traiter les essaims. En théorie, les 
essaims doivent être traités en début de matinée ou en fin d'après-midi lorsqu'ils sont posés. En 
supposant que la plupart d'entre eux restent posés jusqu'à ce qu'ils aient été traités, on pourrait adopter 
une technique standard de couverture totale qui devrait donner de bons résultats. Toutefois, les limites 
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de temps et la difficulté d'agir sur une cible posée avant de perdre à nouveau le contact obligent à 
effectuer une grande partie des traitements d'essaims lorsque ces derniers sont en vol. La difficulté 
réside dans le fait que l'essaim peut se présenter comme un accordéon étiré le long d'une ligne assez 
étroite qui se déplace sous le vent à peu près à la vitesse du vent. Les passages normaux avec vent de 
travers sur un objectif fixe sont difficiles et quoi qu'il en soit, il n'est pas facile de déterminer 
immédiatement quel espacement entre les bandes traitées il faut utiliser sur un objectif mobile. De plus, 
les essaims peuvent se trouver à des hauteurs différentes et être denses ou très lâches. Plusieurs 
techniques ont été signalées pour traiter ces essaims en vol, y compris les pulvérisations autour des 
essaims suivies de pulvérisations en diagonale ( !). Mais les résultats de ces techniques ne sont pas bien 
connus et il semblerait qu'en se basant sur une bonne connaissance du comportement de l'essaim, des 
gouttelettes et de l'insecticide utilisé, on puisse déterminer des méthodes plus fiables. Il pourrait 
s'avérer nécessaire d'adapter le débit dans l'air pour éviter un surdosage local quand les traitements 
aériens se font au vent et sous le vent plutôt qu'en travers.  
 
Des essais à grande échelle seront également nécessaires après un examen des techniques actuellement 
utilisées (en consultation avec les pilotes et les équipes de terrain) et l'ensemble des opérations, qui 
devront être effectuées si possible durant la saison sèche 1999, a été évalué à environ 74 000 dollars. 
 
2.2.19. Normes et cahiers des charges 
 
Diverses normes ou spécifications de produits et services ont été examinées dans différents documents. 
Dans l'ensemble, elles sont assez bien formulées avec quelques exceptions notables dont voici trois 
exemples. 
 
• Les instructions concernant les traitements en barrières spécifient que l'opération ne doit pas être 
effectuée quand la vitesse du vent dépasse 1 m/s. Cela est irréaliste car ces conditions n'existent 
que pendant une durée très brève chaque jour. 
• Les instructions concernant la calibration de l'avion utilisé pour les traitements décrivent une 
procédure à suivre quand l'avion est au sol qui prévoie de collecter les pulvérisations émises dans 
des seaux placés sous les atomiseurs. Mais la plupart des avions sont équipés de pompes éoliennes 
et l'appareil doit être en vol pour pouvoir produire une pression suffisante. 
• La description des procédures UBV avec pulvérisateur à dos est vague. 
 
Quelques instructions importantes semblaient manquer, par exemple les directives pour l'application 
des insecticides en poudre par les équipes et les procédures à appliquer au sol pour soutenir les 
opérations aériennes, mais il se peut que la mission n'ait pas su où trouver ces documents. 
 
Le personnel de la FAO a établi des fiches techniques pour les principaux types d'aéronef de traitement 
utilisés. Ces fiches devraient être passées en revue et regroupées, avec les normes, dans un manuel de 
référence pour les opérations de terrain. Le cahier des charges peut être modifié selon les normes 
d'élaboration si nécessaire. Il est plus difficile de garantir que ces protocoles et ces obligations 
contractuelles sont respectés et il conviendrait sans doute de confier cette responsabilité à une seule 





Différents types de contrat ont été examinés, en particulier les contrats pour les ONG et pour les 
services des avions utilisés pour les traitements. 
 
Il n'existe pas de type de contrat parfait pour ces avions. S'ils sont payés à l'heure de vol, on risque de 
les inciter à prolonger les heures de prospection et de convoyage; il faut contrôler de près le temps 
effectivement passé à effectuer les traitements pour veiller à ce que les opérations soient le plus 
rentable possible. Les contrats pour les hélicoptères PLA/PLAAG ont été établis sur cette base et les 
résultats ont été suivis de près et enregistrés. La répartition des activités semble très raisonnable, les 
traitements occupant à peu près la moitié des heures – voir tableau 5 ci-dessous. Il n'a pas été possible 
de voir les contrats, mais la dépense serait d'environ 1 000 dollars/heure, y compris tout le soutien 




Tableau 6. Ventilation des heures d'hélicoptères PLA/PLAAG (voir dernier rapport du PLAAG pour 
des données à jour). 
 
 Couverture totale 
(juin – sept. 1998) 
Barrières 
(oct. 98 – avril 99) 
   Convoyage (%) 8,2 8,6 
   Prospection (%) 50,9 35,6 
   Traitement (%) 40,9 55,8 
 
 
Les avions sous contrat direct avec le CLNA par l'intermédiaire de Sonavam/Tam sont payés à l'hectare 
traité. Ce système encourage à traiter davantage qu'à prospecter et peut amener à traiter des zones sans 
que l'opération soit justifiée, par exemple des populations éparses et de vastes blocs pour atteindre une 
petite cible. Un autre problème important réside dans le fait que les superficies traitées sont souvent 
calculées à partir de la quantité de pesticide utilisée, c'est-à-dire que, s'il y a surdosage (réduction de 
l'espacement des bandes traitées ou augmentation du débit), le paiement par hectare d'acridiens est 
supérieur à ce que les chiffres indiquent. Les chiffres fournis par le responsable de Sonavam/Tam 
étaient de 65 000 FMG (9 dollars E.-U.) par hectare traité, y compris toutes les dépenses de logistique 
et de recherche de la cible, mais non compris le coût des pesticides. 
 
Les contrats pour les avions de prospection ultra légers sont payés à l'heure (moins de 150 $ US/heure). 
 
Pour les OSC, les contrats qui ont été examinés prévoient le paiement des rapports de signalisation des 
acridiens; un des contrats prévoyait environ 50 dollars par signalisation jusqu'à un maximum d'environ 
10 000 dollars. 
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2.2.21. Les superficies traitées au cours des 12 derniers mois (juin 1998- mai 1999) 
 
NB. Pour les tableaux suivants, les données n'ont pu être actualisées aux mêmes dates que celles 
figurant dans le tableau 1. 
 
Tableau 7.  Tableau récapitulatif provisoire des superficies traitées ou protégées, juin 1998-avril 1999. 
 
Type de traitement Hectares traités ou protégés 
Zone 5 (PLAAG) Zones 1 à 4 (Nord) 
Couverture totale 295 648 341 1332 
Barrières  1 750 315 - 
 
Tableau 8. Tableau récapitulatif provisoire des coûts des aéronefs, juin 1998-mai 1999. 
 
Type de traitement Dollars E.-U./ha traité ou protégé 
Couverture totale  2,30 (PLAAG)  -  9,0 (Sonavam/Tam) 
Barrières  0,59 (PLAAG) 
 
Tableau 9. Superficies protégées ou traitées, juin-septembre 1998 (pour l'ensemble du pays) - 
prévisions et réalisations. 
 




Barrières 300 000 ha 0 
Couverture totale 160 000 ha 219 072 ha 
Traitement au sol 20 000 ha 10 826 ha* 
* estimation 
 
Tableau 10. Superficies traitées ou protégées d'octobre 1998 à avril 1999 (pour l'ensemble du pays) - 
prévisions et réalisations. 
 




Barrières (traitement aérien) 2 800 000 ha 2 627 905 ha 
Couverture totale (traitement aérien) 70 000 ha 232 753 ha 
Traitement au sol 70 000 ha 25 369 ha* 
* estimation 
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2.2.22. Principales difficultés rencontrées pendant la campagne 
  
La campagne de lutte contre le Criquet migrateur menée à Madagascar est une vaste campagne qui s'est 
déroulée sur plus de deux années pour mettre en place une infrastructure et un ensemble de systèmes 
opérationnels complexes. La campagne menée dans le nord est de toute évidence coûteuse, même si 
l'on tient compte de la difficulté du terrain, et il semble que les opérations de prospection et de lutte 
soient quelquefois disconnectées (mises à part certaines données brutes sur les pesticides utilisés et les 
hectares traités) en raison des accords de sous-traitance passés avec des entreprises commerciales et des 
ONG. 
 
Le choix des produits a posé des problèmes liés à la fois à des préoccupations écologiques et à leur  
efficacité en particulier pour la lutte contre les essaims. Il y a également eu des difficultés 
institutionnelles qui ont abouti à la scission regrettable des efforts et du soutien technique entre le nord 
(zones 1 à 4) et le sud (zone 5). Toutefois, ce ne sont sans doute pas les principales raisons de la 
persistance de l'invasion, même si celle-ci semble avoir diminué d’importance. 
 
L'invasion persiste parce qu'une trop faible proportion des cibles acridiennes a été contrôlée. Il est 
difficile d'évaluer cette proportion et même ce qu'elle devrait être, mais la capacité de suivi et de 
traitement doit être renforcée si l'on veut enrayer l'infestation dans un an ou deux. Il faudrait 
notamment améliorer la couverture des prospections (aériennes, au sol, signalisations par les habitants, 
etc.), multiplier les prospections, améliorer la compilation des informations provenant des prospections 
et des contrôles afin d'établir des prévisions et de répartir en temps voulu les apports (prévisions et 
opérations sur toutes les bases et au siège), renforcer les moyens de lutte (avions plus nombreux, 
pulvérisateurs au sol, personnel formé, protocoles efficaces), améliorer la fréquence du suivi de la 
qualité et de l'efficacité des opérations (équipes formées aux techniques de suivi), etc. Un suivi de 
l'environnement (à court et long termes) doit obligatoirement accompagner cette amélioration des 
capacités, si l'on veut que les opérations fassent plus de bien à court terme que de mal à long terme et 
pour que les progrès se fassent sentir dès maintenant et pendant les futures campagnes. 
 
Principales difficultés rencontrées pendant la campagne : 
• le système de prospection est inadapté 
• les technologies de traitement aérien sont parfois inadaptées 
• le personnel a besoin d'être formé et recyclé à tous les niveaux 
• les opérations ont parfois dû être interrompues à cause du manque de pesticides 
• le suivi de l'efficacité est rarement mené de façon systématique 
• la délimitation des blocs pour les traitements en barrières devrait être améliorée 
• la collecte et l'analyse d'informations techniques sur les opérations de traitement sont limitées 
• on manque d'information sur les meilleures pratiques, notamment sur le traitement en 
barrières, celui des essaims et le suivi de l'efficacité 
• les communications sol-air sont très limitées, de sorte que les équipes au sol n'ont pas les 
moyens d'orienter efficacement les aéronefs de traitement 
• on possède peu de renseignements sur l'impact écologique des opérations 
• les zones écologiquement sensibles sont perçues comme faisant obstacle à une lutte efficace 
contre les populations acridiennes 
• la scission des opérations, des technologies et de l'assistance technique entre le nord et le sud 
fait que le nord est en retard pour ce qui est de la qualité et de l'efficacité des opérations. 
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2.3. La protection de l'environnement 
 
 
Dans le cadre d’un programme d’urgence concernant le suivi technique des épandages, la santé 
publique et l’impact sur l’environnement, l’Office National pour l’Environnement (ONE) a été chargé 
de coordonner la mise en place et le suivi de plusieurs études. Cela s'est fait en accord avec les 
recommandations de la première mission FAO (1998b) et du panel de la Banque Mondiale (1998b) et 
en collaboration avec les universités de Tuléar et Antananarivo, la « Direction de la Lutte contre les 
Maladies Transmissibles », le « Service de Toxicologie de l’Hôpital Joseph Andrianavalona », la 
« Direction de la Protection des Végétaux » et le « Natural Resources Institute » (NRI), de Grande 
Bretagne. 
 
Le but de ce programme est de rendre la lutte antiacridienne plus performante afin de minimiser les 
risques encourus par la population ainsi que l’impact sur l’environnement, et plus particulièrement la 
biodiversité. Bien que l’analyse des données de ces études ne soit pas encore achevée, deux rapports 
intermédiaires ont déjà été publiés par l'ONE (1999a) et le NRI (1999). L’évaluation de l’impact sur 
l’environnement se base principalement sur les résultats préliminaires présentés dans ces rapports. En 
ce qui concerne l'évaluation des risques encourus par la population, un premier rapport d’une mission 
dans le district de Maevatanana permet une première orientation (Ministère de Santé, 1999). 
 
En outre, l’ONE – en collaboration avec le NRI et avec l’assistance financière de l’USAID – a défini 
des termes de référence pour une « Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) » demandée par la 
Banque Mondiale. Cette étude vise à évaluer les risques principaux encourus lors de la lutte 
antiacridienne et à développer ainsi une stratégie respectueuse de l’environnement (ONE 1999b). Il est 
prévu que l’EIE soit terminée en novembre 1999.  
 
 
2.3.1. Surveillance post-homologation 
 
Les stratégies antiacridiennes appliquées à Madagascar sont sources de nombreuses critiques parmi les 
différents groupes concernés par la lutte. Ces divergences d’opinions concernent principalement 
l'efficacité des produits et leur nocivité. C'est pour cette raison que la FAO a proposé une surveillance 
post-homologation (FAO, 1988). Cette procédure a été mise en place dans le cas où des effets non 
anticipés pendant l’homologation sont clairement observés lors de l'utilisation d’un insecticide et 
nécessitent des recherches supplémentaires. Autrement dit, une surveillance post-homologation est un 
dispositif de sécurité qui permet de réagir rapidement, si les effets observés sont différents des effets 
prévus; ceci peut avoir comme conséquence une révision de règles d’utilisation.  
 
Dans le cas de Madagascar, les problèmes concernent la méthode d’épandage (traitement en barrière 
versus couverture totale, traitement des essaims en vol versus essaims posés), ainsi que le choix de 
pesticides suivant le cas traité (couverture totale : produits à action immédiate versus produits à action 
tardive; barrières : dérégulateurs de croissance versus phényl-pyrazoles). D'autre part, des effets à long 
terme sur quelques éléments de la faune non-cible - vertébrée et invertébrée - ont été observés dans des 
essais à grande échelle avec des pesticides persistants (NRI 1999) et ont donné lieu à une vive 
controverse. 
 
Force est de constater que la lutte actuelle ne fait pas l'unanimité, ce qui justifie sans doute une 
réévaluation objective et pragmatique de l’efficacité des différentes méthodes mises en oeuvre ainsi 
que de leurs conséquences sur la population et sur l’environnement. L’objectif de cette réévaluation est 
de contribuer à la mise en place d’une stratégie commune, afin de lutter efficacement contre les 








La mise en place d'un suivi médical systématique et complet s'est révélé jusqu'à ce jour impossible. Les 
raisons sont les suivantes : 
- le manque d’équipement et de personnel (seule une équipe centrale de médecins établie dans la 
capitale est actuellement disponible à temps partiel pour mener les suivis médicaux des opérateurs 
de lutte)  
- l'importante superficie de la zone traitée et son inaccessibilité.  
 
En outre, les pesticides les plus utilisés - comme le fipronil et le deltaméthrine - ne provoquent pas une 
réduction de l’activité cholinestérasique (comme les organophosphorés et les carbamates), ce qui 




L'équipe de médecins mentionnée ci-dessus est chargée du suivi de la santé des populations exposées 
aux pesticides. D'autre part, un groupe de médecins inspecteurs a été formé pour mener des enquêtes 
épidémiologiques dans leurs circonscriptions respectives. L’équipe centrale de médecins est 
responsable de l’analyse des données récoltées dans les questionnaires remplis par les inspecteurs. Dix 
enquêtes ont eu lieu jusqu’à présent; l'une d'entre elles a révélé des informations plutôt inquiétantes : 
parmi les 100 personnes testées à Mahatsinjo, 60% présentent des signes symptomatiques 
d’intoxication. De plus, environ 80% des 38 personnes examinées ont révélé un taux d'activité 
cholinesterasique ≤ 50% (le taux normal est de > 75%). Cela atteste d’une exposition importante des 
paysans aux insecticides (organophosphorés, carbamates). L’exposition observée est évidemment due à 
l’usage des produits poudre (chlorpyrifos, propoxur) confiés aux paysans pour lutter eux-mêmes contre 
les poches larvaires. Cependant, aucun groupe témoin n'a été inclus dans cette étude. 
 
2.3.3. Mode de traitement 
 
L’impact des insecticides sur l’environnement est différent selon les techniques et pratiques de 
traitements appliquées lors de l'épandage d'insecticides (surface traitée, distance entre les barrières, 
largeur des barrières, fréquence d’épandages dans une même zone). Il est donc indispensable de définir 
préalablement la méthode employée pour une lutte efficace avant d'effectuer une évaluation des effets 
sur l'environnement. 
 
Traitement en barrières 
 
En ce qui concerne la lutte antilarvaire (traitement en barrière pour la plupart), des évaluations 
ponctuelles ont été effectuées dans le cadre du PLAAG. Une analyse succincte des données de la 
campagne 1998/99 est en cours; une évaluation préliminaire indique que la distance entre les passes 
varie entre 500 et 1 000 m, avec une moyenne de ≈ 800 m durant la campagne. Cette variabilité indique 
que, pour arriver à un bon contrôle, il faut très souvent réduire la distance inter-passes. En mars 1999, 
par exemple, un tiers (≈ 38.000 l) du volume total était épandu avec des inter-passes de 500 m 
(Tableau 10), ce qui signifie que ≈ 190 000 ha étaient protégés avec une dose de 1,5 g m.a./ha. La 
distance entre les passes dépend du type de produit utilisé, de la couverture végétale ainsi que du stade 
des larves. La distance maximale a été fixée à 1 000 m dans le cas de fipronil (7,5 UL) et à 700 m dans 
le cas de dérégulateurs de croissance (Ministère de l’Agriculture, Décision 166/98); les limites 
inférieures ne sont malheureusement pas définies. 
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Tableau 11. Pourcentage de fipronil (7,5 UL) épandu avec des inter-passes de 500 à 1 000 m dans la 
zone grégarigène durant le mois de mars 1999 (source : PLAAG). 
 
  
Hélicoptère Décade Quantité 
épandue (l) 
Pourcentage épandu sur : Espacement (m) 
[moyenne] 
   500 m 750 m 1 000 m  
1 7-9 40.400 - - 100 % 1.000  
2 7-9 30.500 63,6 % 36,4 % - 600  
3 7-9 50.000 37,5 % 49,3 % 13,2 % 875  
 
 
Dans ce contexte, il faut aussi tenir compte de l’influence des conditions météorologiques, en 
particulier de la vitesse du vent, sur la répartition du produit. Avec des inter-passes de 500 m et pour 
une vitesse du vent élevée, la surface de dépôt devient plus large, ce qui augmente l’exposition du 
criquet (à une plus faible dose) mais diminue en même temps la zone refuge pour la faune non-cible. 
 
On a également constaté que quelques zones avaient été traitées au moins à deux reprises durant une 
courte période. La superficie totale de ces zones sera déterminée par le PLAAG en juin 1999, mais une 
estimation préliminaire basée sur des cartes mensuelles du projet arrive à 5-10% au maximum de la 
surface traitée pendant la campagne 1998/99; une concentration évidente de tels secteurs a d'ailleurs été 
observée dans la région de Ihosy, à l’est du Parc National de l’Isalo. 
 
Par conséquent, l’épandage répété à court terme dans ce foyer du Criquet migrateur, ainsi que les 
traitements en barrières avec des passes proches –et notamment une combinaison de ces deux facteurs– 
provoquent, dans ce cas, un épandage de type «couverture presque totale» ou «couverture irrégulière». 
 
 
Traitement en couverture totale 
 
Les traitements aériens avec deltaméthrine en couverture totale sont utilisés pour combattre les essaims 
en vol ou posés. Selon les termes définis dans les contrats avec le CNLA, les sociétés chargées des 
traitements sont obligées de vérifier l’efficacité des traitements. Comme le montrent les récapitulatifs 
réguliers du CNLA, ces évaluations ont révélé une grande efficacité des traitements. Une synthèse de 
ces observations est cependant nécessaire pour avoir un aperçu objectif de cette stratégie de lutte et de 
son efficacité, ce qui n’est pas encore possible à ce jour (un dossier sur la lutte contre les essaims est en 
cours de préparation par  le CNLA). 
 
 
Traitement avec les produits sous forme de poudre 
 
L’efficacité de cette technique n'est pas prioritaire dans le cadre des suivis actuels. Pourtant, le 
poudrage présente en quelque sorte la dernière défense contre les criquets menaçant les cultures et 
mérite – à ce titre et en tenant compte de la grande quantité mise à la disposition des paysans – la même 
attention que celle accordée aux autres techniques. Il est important de souligner que le plus important 
dans ce domaine est la santé des paysans. 
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2.3.4. Impact des produits sur l’environnement 
 
Quatre suivis d’impact à moyen et à long terme ont été réalisés depuis janvier 1998; trois d'entre eux 
concernent le fipronil (en couverture totale et en barrière) et un le propoxur (poudrage). Le dérégulateur 
de croissance triflumuron (Alsystin 50 UL) fait partie d’une étude comparative avec le fipronil mais 
n’est pas utilisé actuellement en lutte opérationnelle. Les approches préconisées dans les études 
écologiques étaient très nombreuses (voir Annexe) en raison de l'importance de fipronil, qui est devenu 
le produit le plus utilisé à Madagascar. Ces études sur l’impact de fipronil n’ont jamais été  effectuées 
ni sous les conditions de lutte antiacridienne, ni à grande échelle, ni à Madagascar, ni à l’extérieur. On 
note, par contre, un manque important concernant le suivi de l’impact de la deltaméthrine, une 
molécule qui, ailleurs, a fait l'objet d’une multitude d’études (y compris celles concernant l'épandages à 
très grande échelle contre la mouche tsé-tsé), mais dont l’impact dans le contexte spécifique de la lutte 




Une seule étude a été réalisée à Ambalanjanakomby, mais les résultats n'ont pas encore été publiés 




L’étude du NRI (1999) a montré des effets sur certains papillons et araignées, ainsi qu’un effet à moyen 
terme sur certains termites dans les barrières. En outre, on a découvert des indications montrant un effet 




Le premier prélèvement à Namakia et Berongo, les sites traités en couverture totale (Adonis 4 UL), a 
été effectué quelques jours après l’épandage. Dans un sens strict d’appréciation, les résultats ne 
donnent que les indications, car ni l’abondance ni la composition de la faune n’ont été étudiées avant le 
traitement. Malgré ce défaut, les phénomènes observés sont, dans l’ensemble, apparents et donnent une 
base valide pour une interprétation préliminaire de l’impact et une orientation sur les priorités dans les 
suivis ultérieurs, notamment si les mêmes résultats sont obtenus dans des études indépendantes. 
 
Bien que les suivis aient confirmé une toxicité aiguë sur une grande partie de la faune invertébré, en 
particulier à Namakia, les effets rémanents étaient plus limités. Il s’agit en effet de deux groupes 
d’insectes - les termites et les fourmis - dont l’activité ou l’abondance relative ont été réduites à long 
terme (Tableau 11).  
 
Les études n’ont montré d'effets clairs ni sur les micromammifères ni sur les oiseaux. Elles ont 
cependant mis en évidence des effets sur certains reptiles. A Namakia, le Mabuya gravenhorstii 
(Scincidae) - l’espèce la plus répandue dans la zone témoin - n'a pas été observé durant deux mois dans 
le site traité. En outre, une concentration importante de résidus de ≈ 0,1 - 0,3 mg/kg (fipronil + 
métabolites) a été constatée dans deux cadavres de caméléon Furcifer oustaleti (5 jours et un mois 
après l’épandage) et dans un individu vivant. Malheureusement, les analyses ont été effectuées sur les 
corps entiers (contenu de l’estomac inclus), ce qui rend impossible une estimation de la quantité de 
résidus bio-disponible. Néanmoins, les résultats montrent clairement qu'il est important de prendre 
toutes les mesures de précaution.  
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Tableau 12. Synthèse des résultats importants de trois études indépendantes sur l’impact du fipronil. 
 
ADONIS Ankazoabo Namakia Berongo 
Surface traitée (ha) 400 78 500 
Formulation UL (g m.a./l) 7,5 (barrières) 
{750 m} 
4 (couverture)  
Effets rémanents sur certains termites 
(>3 mois, ≈ 15 mois à Ankazoabo) ++ n.é. ++ 
Effets rémanents sur certaines fourmis 
(>3 mois) - ++ ++ 
Effets rémanents sur certains reptiles (Mabuya 
spp.) + ++ n.é. 
Victimes parmi les reptiles montrant des résidus 
importants (n=3) - ++ - 
 
+  =  indication faible  /  ++  =  indication claire /   n.é.  = non étudié 
 
2.3.5. Choix des insecticides 
 
Le choix des insecticides est fondé sur trois critères: le coût, l'efficacité et l'impact sur l'environnement. 
Il semble que le coût soit le seul critère appliqué avec une certaine précision, tandis que l'impact des 
autres critères, et plus particulièrement les aspects écologiques, sur le processus de prise de décision est 
moins évident. Tous les facteurs ne pouvant pas être optimisés en même temps, il arrive que l'utilisation 
de produits moins dangereux augmente les coûts. D'un point de vue opérationnel, la préférence a été 
donnée aux insecticides polyvalents. Toutefois, il n'est pas certain qu'un ou deux insecticides puissent 
convenir à tous les types d'environnement. Par exemple, certaines des zones traitées sont considérées 
comme des zones prioritaires pour la conservation et méritent certainement une approche plus prudente 
en ce qui concerne les insecticides utilisés et l'intensité des opérations de lutte. Le Groupe consultatif 
sur les pesticides, dont les recommandations ont un impact  évident sur les décisions concernant la lutte 
anti-acridienne à Madagascar, prend clairement position et recommande l'utilisation de produits 
différents selon les types d'environnement. Compte tenu de l'excellente qualité des opérations à 
Madagascar, on peut supposer que les opérateurs sauront gérer des produits différents.  
 
Le Groupe consultatif sur les pesticides a recommandé l'utilisation de mycopesticides dans les zones 
sensibles. Toutefois, le centre de production de la DPV, avec l'assistance technique de l'Université du 
Montana, est trop petit pour produire ce type de bio-pesticide en quantité suffisante et se trouve encore 
dans une phase d'amélioration de la qualité. 
2.3.6. Banque de données et système cartographique 
 
Différentes banques de données ont été établies par le CNLA et le PLAAG et différents ensembles de 
données ont été collectées. En conséquence, il n'existe pas de système unique de rapport et de 
cartographie, ce qui complique l'évaluation globale de la campagne en cours. 
 
2.3.7. Le rôle du Groupe consultatif sur les pesticides 
 
Le Groupe consultatif sur les pesticides de la FAO est devenu la principale référence pour les décideurs 








3.1. Restructuration de la lutte antiacridienne: les grandes orientations stratégiques 
 
 
Face à la situation actuelle, les opérations de lutte contre l'invasion du Criquet migrateur doivent 
évidemment  impérativement se poursuivre. Elles doivent cependant s'inscrire dans le cadre d'un plan à 
long terme avec des objectifs et une stratégie clairement définis. 
 
Les solutions à adopter doivent reposer sur l'expérience malgache du problème acridien et être adaptées 
à l'originalité écologique du pays. Il n'y a pas de solution toute faite pouvant être importée de 
l'extérieur. Le problème est suffisamment bien documenté dans la Grande île pour fournir les bases de 
solutions durables et d'un plan à long terme (cf. éléments de bibliographie donnés en introduction du 
chapitre 1). 
 
Ce plan doit inclure la période actuelle d'invasion et envisager dès à présent les actions de prévention à 
entreprendre lorsqu'une situation de rémission sera rétablie.  
 
Ce plan doit prévoir  : 
 
• une rapide reprise en main de la maîtrise d'ouvrage par les services techniques du Ministère de 
l’agriculture (Direction de la protection des végétaux) 
• la définition d'une stratégie unique de lutte sur l'ensemble du pays 
• la reconnaissance de la spécificité de l'aire grégarigène 
• la réhabilitation rapide du service antiacridien et la remise en place progressive du système 
d'avertissement pour assurer la lutte préventive sur le long terme 
• la mise à disposition d'une importante assistante technique internationale. 
 
Ce plan, après approbation par les autorités malgaches devrait être financé par un consortium de 
donateurs. Il fournira à chacun les grandes orientations lui permettant d'inscrire ses actions et ses 
financements dans un cadre cohérent. 
 
On trouvera ci-après les objectifs de ce plan et leur justification, la stratégie à adopter, les actions à 
entreprendre sur les court, moyen et long termes et finalement les moyens à mettre en œuvre ainsi qu'un 
nouveau schéma d'organisation de la lutte antiacridienne sur le territoire national. 
 
 
3.1.1. Objectifs de la lutte antiacridienne (court, moyen et long termes) 
 
Les objectifs du plan d'action proposé sont à la fois d'arrêter l'invasion en cours et de revenir à un 
système de lutte préventive. 
 
Objectif 1 : arrêter l'invasion (court et moyen termes) 
 
L'objectif prioritaire doit être d'arrêter l'invasion. Cela signifie qu'on ne peut se contenter de limiter les 
actions à la défense rapprochée des cultures, mais qu'il convient aussi et surtout de conduire des 
opérations de lutte aux moments et dans les lieux les plus opportuns pour porter des coups significatifs 
aux populations acridiennes afin de revenir rapidement à une situation de rémission. 
 
Vouloir se limiter à la protection des périmètres cultivés revient à se condamner à laisser durer 
l'invasion et éventuellement à la voir se renforcer. On se retrouvera alors devant la nécessité - chaque 
année et pendant une très longue période (10 à 20 ans si l'on prend l'exemple des invasions passées) de 
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multiplier les traitements insecticides avec toutes les conséquences possibles sur les plans santé 
humaine et protection de l'environnement,  sans parler des problèmes de sécurité alimentaire, sinon 
globalement pour le pays, au moins pour de nombreuses communautés villageoises. 
 
On aboutira alors à l'effet inverse de l'effet recherché. La meilleure protection de l'environnement 
malgache sera apporté par des opérations permettant de limiter dans le temps les épandages de produits 
chimiques et de revenir à une période de calme où l'on pourra alors entreprendre des opérations de 
prévention, voire de faire appel à des méthodes plus "écologiques" qui restent encore, cependant, à 
mettre au point. 
 
Cette maîtrise de l'invasion est un objectif prioritaire que l'on peut raisonnablement envisager 
d'atteindre à  Madagascar grâce à une bonne connaissance du problème et  à la dimension restreinte de 
l'invasion limitée au seul territoire national. 
 
 
Objectif 2 : rétablir un service de prévention (moyen et long termes) 
 
Le deuxième objectif doit être de rétablir dès que possible un système de surveillance et de lutte 
préventive destiné à empêcher le retour de telles invasions. Ce système de prévention devrait être remis 
en place dès à présent pour devenir pleinement opérationnel dès la fin de l'invasion en cours. 
 
A Madagascar, et sans doute plus qu'ailleurs, la dynamique des populations du Criquet migrateur et le 
déterminisme de ses invasions sont bien connus. Cinquante années de travaux scientifiques plus ou 
moins continus rassemblant des chercheurs de disciplines très diverses ont permis, au début des années 
1970 (Projet PNUD/FAO MAG70-523 de recherche sur le Criquet migrateur malgache), d'aboutir à 
une connaissance suffisante du problème pour proposer un dispositif d'avertissement acridien et de lutte 
préventive (on consultera en particulier FAO, 1973 et Launois, 1974, mais de nombreux documents 
existent sur ce thème). Ce système repose sur la connaissance des foyers grégarigènes, une étude 
régulière des données pluviométriques, un réseau d'observation au sol et des interventions précoces et 
rapides contre les premiers regroupements de populations acridiennes pouvant constituer le prélude à la 
grégarisation, à la formation des essaims et au démarrage des invasions. La zone à surveiller, l'aire 
grégarigène,  est localisée dans le sud-ouest de l'île, en particulier au niveau des pays Mahafaly et 
Antandroy. Les bases scientifiques d'un système simple, efficace et  peu coûteux de lutte préventive 
sont donc réunies à Madagascar. 
 
Ce dispositif de prévention a peu à peu été démembré au cours des 20 dernières années. Il devrait être 
remis en vigueur, actualisé en prenant en compte l'évolution récente du milieu et perfectionné grâce aux 
progrès réalisés au cours des dernières années, en particulier dans les domaines des techniques 
d'application et d'utilisation de la télédétection spatiale. 
 
 
3.1.2. Stratégie générale 
 
Une situation d'invasion subsiste. Elle nécessite, pour revenir en période de rémission, de maintenir les 
efforts de surveillance et de lutte pendant  au moins deux campagnes. Toute pause dans la conduite des 
opérations risque de profiter aux populations acridiennes et de relancer l'invasion, réduisant à néant les 
efforts consentis jusqu'à ce jour. 
 
Pour stopper l'invasion, les actions de surveillance et de lutte doivent être poursuivies sur l'ensemble du 
territoire. La surveillance devra être d'autant plus soutenue que les populations acridiennes auront 
tendance à diminuer et seront plus difficile à repérer. 
 
Pour conduire avec efficacité les actions nécessaires tout en préparant l'avenir, une révision de la 
stratégie et de l'organisation actuelles s'imposent. Des mesures urgentes doivent être prises, aussi bien 
sur le plan institutionnel qu'au niveau de l'organisation des opérations de surveillance et de lutte. 
 
Il convient en particulier : 
 




• de mettre un terme à la confusion actuelle comportant deux dispositifs (nord-CNLA/sud-
PLAAG) que tout oppose, 
 
• d'exploiter avec beaucoup de pragmatisme toutes les méthodes disponibles de surveillance et de 
lutte, 
 
• de rétablir le centre antiacridien de Betioky, base du futur dispositif de prévention acridienne, et 
de lui donner les moyens de remplir son rôle, 
 
• de profiter des opérations actuelles de traitement pour conduire des travaux destinés à 
perfectionner les techniques d'application et à évaluer  l'impact sur l'environnement des mesures 
de lutte. 
 
Ces différents points sont précisés ci-dessous. 
 
3.1.3. Remise progressive à la DPV de la responsabilité de la direction technique et financière de 
la lutte antiacridienne 
 
Le transfert de responsabilité de la maîtrise d'ouvrage pour les opérations de lutte contre l'invasion aux 
services techniques du Ministère de l'Agriculture s'impose. Il convient que la coordination des efforts 
de lutte, l'interprétation des événements acridiens, la préparation des actions institutionnelles et 
techniques destinées à préparer le futur service de prévention, soient pris en main par les responsables 
compétents des services techniques du Ministère de l'agriculture. 
 
Pendant la période d'invasion, l'appui logistique  de l'armée, des sociétés civiles (ONG diverses), des 
opérateurs privés... demeurera bien sûr indispensable, mais leur mobilisation devra être sous la 
responsabilité de la coordination technique de la lutte. Les mesures administratives indispensables 
devront être prises pour faciliter  la rapidité des actions et la coordination entre les ministères de tutelle.  
 
La passation progressive (mais souhaitable rapidement) de la coordination de la lutte contre l'invasion 
du CNLA vers les services techniques devra être fortement soutenue par une assistance internationale 
(un expert "facilitateur-ccordinateur" et deux acridologues dont on trouvera les termes de référence en 
annexe) assortie des moyens financiers nécessaires. 
 
Une stratégie unifiée de lutte devra alors être entreprise sur l'ensemble du territoire national. 
 
3.1.4. Etablissement d'une stratégie unique : synergie des méthodes de lutte 
 
La distribution de facto du territoire malgache, pour la condite des opérations de lutte, à deux entités 
(CNLA et PLAAG) suivant des logiques et des stratégies différentes ne peut continuer. Il convient de 
réunifier l'organisation et de valider une stratégie unique tirant le meilleur parti possible des actions 
jusqu'alors entreprises de part et d'autre.  
 
Les méthodes de surveillance devront utiliser la complémentarité des moyens actuellement 
disponibles : avion (en particulier ULM) pour le repérage des essaims, hélicoptères pour la délimitation 
précise des zones devant faire l'objet de traitements en barrière contre les larves. Les méthodes de lutte 
contre les bandes larvaires par traitement en barrière ainsi que les traitements des essaims en couverture 
totale devront pouvoir être pratiquées par les opérateurs des cinq zones opérationnelles (GOLA 1 à 5). 
Les méthodes de traitement devront être unifiées, les opérateurs formés, les matériels adéquats 
disponibles (GPS, DELTAPAD...), de même que des instructions précises pour la conduite des 
opérations de traitement dans les règles de l'art. Formation et information devront être dispensés. Les 
opérateurs devront pouvoir, avec bon sens, faire varier les paramètres de traitement afin d'assurer une 
efficacité optimale en tenant compte des particularités des cibles acridiennes et de la nature des 
biotopes. Des guides clairs et précis devront être disponibles pour tous les opérateurs. 
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Parallèlement à toutes les opérations de traitement, des évaluations régulières de l'efficacité devront 
être poursuivies avec une méthodologie validée. L'impact environnemental de ces traitements fera 
également l'objet d'un suivi régulier (voir plus loin). 
 
La technique des traitements en barrières contre les bandes larvaires, au niveau de l'aire grégarigène, 
mais également partout où cette technique pourra être appliquée, devra rester un élément important de 
la stratégie de lutte. C'est elle qui permettra de contrôler rapidement les populations acridiennes 
sur de vastes territoires avec un impact minimal sur l'environnement. Il conviendra d'en vérifier 
régulièrement l'efficacité afin de mieux apprécier les paramètres d'application en fonction de la 
diversité des cibles et des biotopes acridiens. 
 
Ces opérations ne seront cependant efficaces que si elles sont complétées par des  actions régulières et 
soutenues contre les essaims.  Ces actions devront être particulièrement importantes dans l'aire 
d'invasion en saison sèche où les essaims ont tendance à se concentrer (délaissant assez largement le 
sud) et où - du fait des températures plus basses - ils vont rester immatures et se déplacer plus 
lentement. 
 
Les opérations de lutte terrestre et la participation des populations à la défense rapprochée des cultures 
ne devra surtout pas être négligée. Il est important que les populations locales puissent disposer de 
moyens pour protéger leurs récoltes. Si ces moyens sont insuffisants pour réduire l'invasion, ils pouvent 
être localement efficaces à la fois en protégeant les cultures et en sécurisant  les populations locales. 
Leur impact psychologique n'est, par ailleurs, pas à négliger.  
 
Enfin, on veillera à la mobilité des moyens de lutte afin de pouvoir adapter rapidement le dispositif en 
fonction de l'évolution de la situation sur la base des opérations de surveillance.  
 
3.1.5. Respect des particularités régionales : l'originalité de l'aire grégarigène 
 
Dans cette lutte pour stopper l'invasion, les opérations dans l'aire grégarigène revêtent un rôle tout 
particulier. L'aire grégarigène est bien sûr le lieu de démarrage des invasions. Elle est aussi, et pour les 
mêmes raisons, le lieu où une partie (une partie seulement) des populations acridiennes - réparties en 
saison sèche sur l'ensemble de l'aire d'invasion - vont se concentrer en saison des pluies et trouver des 
conditions très propices à leur prolifération. Cette zone constitue donc un moteur important d'entretien 
de l'invasion et par là même un lieu stratégique pour la conduite d'opérations de lutte qui, répétées 
pendant plusieurs saisons, devront contribuer à ramener une situation de rémission. 
 
La lutte dans cette zone devra donc être particulièrement intense et efficace. Elle devra consister 
essentiellement en campagne de lutte contre les bandes larvaires par traitements en barrières sur toutes 
les zones de concentration et de multiplication pendant la saison des pluies. Les techniques de 
surveillance dans cette aire grégarigène devront être spécifiques et déjà préparer celles qui seront 
utilisées dans le cadre du futur service de lutte préventive.  
 
3.1.6. Rétablissement du centre antiacridien de Betioky et du système de lutte préventive 
 
Dès la fin de l'actuelle invasion il conviendra de revenir aux principes de la lutte préventive tels qu'ils 
avaient été établis à la suite des travaux du projet PNUD/FAO de recherche sur le Criquet migrateur 
malgache dans les années 1970. Une somme unique de connaissances sur les biotopes du Criquet 
migrateur, la dynamique de ses populations en phase solitaire, le déterminisme de ses invasions avait 
alors été acquise permettant d'établir scientifiquement les bases d'un dispositif de prévention. 
 
Ce dispositif, rendu peu à peu non opérationnel au cours des 20 dernières années, ne pourra être remis 
en place que progressivement et ne sera fonctionnel, en tout état  de cause, qu'après la fin de l'invasion 
actuelle.  
 
Cependant, il convient impérativement d'engager dès maintenant la réhabilitation de ce dispositif de 
prévention afin d'éviter, l'invasion passée, de repartir de zéro. Paradoxalement, la situation actuelle a 
contribué à accentuer l'état de dénuement du centre anti-acridien de Betioky (CAB) qui était dans le 
passé la base opérationnelle du dispositif de prévention. 
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Il convient, à partir de maintenant, de rendre les opérations de lutte contre l'invasion structurantes pour 
l'avenir de la lutte antiacridienne à Madagascar. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Il faut 
impérativement modifier cet état de fait.  
 
Il faut profiter de la situation actuelle d'invasion pour réhabiliter le Centre antiacridien de Betioky-Sud. 
Il est proposé d'en faire, jusqu'à la fin de l'invasion, le moteur de la coordination des actions de 
surveillance et de lutte dans la zone 5 (aire grégarigène) afin de lui permettre de former son personnel 
aux techniques et aux méthodes qu'il devra ensuite appliquer, à une échelle plus restreinte, dans le 
cadre de la prévention.  
 
Le Service antiacridien « nouvelle formule » pourrait comporter 3 éléments fondamentaux : 
 
1. Une section d’avertissement ou cellule de veille : chargée de surveiller le niveau des 
populations acridiennes et les principaux facteurs clés du déterminisme des invasions afin de 
localiser les zones à risque. 
 
2. Une section action : chargée des opérations de lutte préventive (élimination des premières 
pullulations locales). 
 
3. Une section de recherche opérationnelle : chargée du perfectionnement des techniques 
d’application, et devant en particulier contrôler l’impact des traitements sur l’environnement et 
chercher à en minimiser les effets. 
 
Dans la perspective de réhabilitation du service antiacridien et du dispositif de lutte préventive, ainsi 
que pour clarifier et rationaliser le montage institutionnel de la lutte antiacridienne en général, des 
décisions devraient être prises rapidement par le Gouvernement malgache. 
 
Ces décisions doivent apporter l'assurance aux bailleurs de fonds que leur appui dans le domaine de la 
lutte antiacridienne viendra désormais  s'inscrire dans un plan d'action à long terme garanti par la 
signature d'un protocole d'accord soulignant les engagements des deux parties (Gouvernement 
malgache et bailleurs de fonds). 
 
Les mesures suivantes semblent les plus urgentes pour la réhabilitation du Centre anti-acridien de 
Betioky : 
 
• Redéfinir le mandat du Centre antiacridien. 
 
• Lui conférer un statut d'agence d'exécution disposant - au sein de la DPV -  d'une autonomie 
administrative et financière indispensable pour que ce Centre dispose de la souplesse de 
gestion et de la rapidité d'action nécessaires à son efficacité (faute  d'un tel statut 
reconnaissant  la particularité et les impératifs de la lutte préventive, toutes les actions pour 
réhabiliter le  Service antiacridien risquent d'être rapidement vouées à  l'échec et les 
investissements de devenir inutiles). 
 
• Lui garantir les moyens de fonctionnement sur le long terme : salaire des personnels, crédits 
de fonctionnement et de renouvellement des équipements (inscription au Budget). 
 
• Recruter ou nommer le personnel nécessaire au fonctionnement durable du service 
antiacridien. 
 
• Déléguer au Service antiacridien la responsabilité de toutes les opérations de lutte curative 
dans l'aire grégarigène pendant la période actuelle d'invasion. 
 
 
Il conviendra également, par la suite, de lui assurer un fonds d'intervention d'urgence devant permettre, 
en cas de besoin, d'exécuter au sein de l'aire grégarigène des opérations de lutte de plus vaste envergure 
qu'en année de rémission (plan "ORSEC" ou plan d’urgence acridien). 
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Ces mesures devront être appuyées par les bailleurs de fonds. A court terme les deux appuis suivants 
semblent les plus importants  :  
 
• Assistance technique internationale au Centre anti-acridien de Betioky pour lui permettre 
d'assumer immédiatement la responsabilité des opérations de lutte contre l'invasion dans 
l'aire grégarigène et en même temps de remettre sur pied les bases d'un dispositif de 
prévention. Cette assistance technique devrait se réaliser via un groupe d'intervention financé 
par les donateurs. Ce groupe devrait avoir sensiblement, dans un premier temps,  la 
composition du PLAAG actuel. Ses moyens seront ensuite réajustés à la baisse en fonction 
de l'amélioration de la situation acridienne. Ce dispositif devrait permettre à la fois de 
conduire les opérations de lutte dans l'aire grégarigène d'une manière cohérente et de former 
et préparer les futurs responsables du service antiacridien nouvelle formule. Ce dispositif 
devra  être parfaitement intégré à l'ensemble du dispositif national de veille acridienne 
pendant la période d'invasion; il pourra, par ailleurs, servir d'appui pour la formation 
d'opérateurs nationaux intervenant dans les autres zones. 
 
• Fourniture d'une assistance technique internationale (expert acridologue) pour commencer la 
réhabilitation du système de lutte préventive. 
 
 
Les points ci-dessus devraient faire l'objet d'un protocole d'accord entre le Gouvernement malgache et 
les donateurs matérialisant leur engagement réciproque pour la réhabilitation du CAB avec un statut et 
des moyens lui assurant efficacité et pérennité. Ce protocole devrait préciser les modalités de 
réalisation et fixer un échéancier. 
 
 
A moyen terme : 
 
• Continuer l'appui au service antiacridien pour la reconstitution progressive du système de 
prévention des invasions et du réseau de surveillance. 
 
• Encourager la création d'un fonds de réserve mobilisable en cas d'urgence pour le 
fonctionnement du service de lutte préventive. 
 
• Actualiser les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la mise en place d’un 
système d’alerte précoce. Un nouvel inventaire qualitatif et quantitatif des biotopes acridiens 
de l'aire grégarigène du Criquet migrateur devra être réalisé pour tenir compte des 
modifications survenues au cours des 25 dernières années sous l'influence de l'anthropisation 
(voir plus loin "Développement et perfectionnement d'outils de surveillance et de lutte"). 
 
• Renforcement du réseau pluviométrique dans l'aire grégarigène et utilisation possible de la 
télédétection spatiale pour le suivi des conditions écologiques (voir plus loin  "Connaissance 
de l'environnement"). 
 
• Acquisition d'une meilleure connaissance du Criquet nomade dont les pullulations ont 
augmenté au cours des dernières années, qui forme maintenant des essaims importants et  
dont les populations peuvent favoriser la grégarisation du Criquet migrateur (voir plus loin 
"Développement et perfectionnement d'outils de surveillance et de lutte"). 
 
• Développer l'expérimentation à grande échelle de  mycopesticides comme méthode 
alternative de lutte. 
 
• Exploiter scientifiquement les informations recueillies au cours de la période d'invasion afin 
d'en tirer un maximum d'enseignements pour le service de lutte préventive. 
 
Pour ne citer que les points essentiels. 
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3.1.7. La surveillance : développer un système unique de collecte, stockage et exploitation des 
données 
 
Les opérations actuelles  de lutte ne pourront être conduites efficacement que si elles sont soutenues par 
un réseau de surveillance le plus efficace possible. 
 
Il convient de développer un système unique de collecte, stockage et exploitation des données sur les 
acridiens et leur environnement sur l'ensemble de l'Ile pendant la période d'invasion. 
 
Dans l'aire grégarigène, le réseau de surveillance pourra être plus étoffé, plus sophistiqué, et constituer 
la base du futur réseau de surveillance du système de lutte préventive. Le dispositif de collecte 
d'informations dans l'aire grégarigène devrait s'inspirer de ce qui a déjà commencé à être mis en place 
dans le cadre du PLAAG. 
 
Ailleurs, dans l'aire d'invasion, il conviendra d'être très pragmatique et réaliste quant à la capacité et à 
l'intérêt de déployer, pour une période limitée (l'actuelle invasion), un réseau de surveillance spécifique 
impliquant un nombreux personnel qualifié qu'il conviendrait de former en urgence "sur le tas". On 
cherchera plutôt à combiner, comme actuellement, signalisation et lutte, la tâche des agents du réseau 
de surveillance étant alors de localiser les zones à traiter, tout en caractérisant au mieux les cibles 
acridiennes. Plus qu'à la quantité d'informations, on accordera une attention particulière à leur qualité, à 
leur fiabilité ainsi qu'à la rapidité de transmission, tant vers les opérateurs de la lutte que vers le service 
chargé de la centralisation des informations et de l'établissement de la situation acridienne sur 
l'ensemble du pays.  
 
L'analyse et l'interprétation des données de surveillance devait continuer à se faire, pendant la période 
d'invasion, au niveau du PVA (projet de veille acridienne) dans les locaux de la DPV. Cependant, le 
Service antiacridien rénové de Betioky devrait également être destinataire régulier de ces informations 
afin de pouvoir progressivement prendre la relève et assumer à lui seule cette tâche dès que l'on entrera 
en période de rémission et de lutte préventive. 
 
On veillera au mode d'exploitation et de représentation des données et à perfectionner le dispositif 
actuel. Les cartes mensuelles des zones infestées, du dispositif opérationnel et des conditions 
écologiques devront continuer à être améliorées. 
 
Il est recommandé qu'un expert international effectue une consultation sur la collecte, le stockage et 
l'exploitation des données, tant acridiennes que sur l'environnement et en tenant compte des deux 
impératifs suivants : lutte contre l'invasion à court terme sur l'ensemble du territoire d'une part, 
surveillance et lutte préventive à long terme dans l'aire grégarigène, d'autre part. 
 
3.1.8. La formation et l'information 
 
Il conviendrait tout particulièrement de : 
 
• Développer les actions de formation pour tous les opérateurs de la lutte antiacridienne (publics 
et privés). 
 
• Editer des documents de formation, d'information, des fiches techniques (pratiques, clairs et 
précis) sur les divers aspects de la lutte antiacridienne et du problème acridien. 
 
• Editer des fiches pratiques de vulgarisation. 
 






3.1.9. L'expertise extérieure requise 
 
Une assistance technique internationale devra être apportée aux trois niveaux clé du nouveau 
dispositif : Ministères de tutelle, DPV et Centre antiacridien de Betioky. Les termes de référence  des 
divers experts  sont mentionnés en annexe. Il s’agit de : 
 
Coordinateur/ facilitateur  international 
24 mois, Antananarivo 
 
Acridologue international A 
24 mois, Antananarivo 
 
Acridologue international B 
24 mois, Betioky-Sud 
 
D'autre experts seront nécessaires pour des périodes plus courtes : 
 





















Ministères de tutelle 
                                                                             
      
      C 
 
 
                                                  Services techniques        3        Prestataire de service : 
         ONE      DPV                                       - armée 
            - opérateurs privés 
            - sociétés civiles 
          
            
Suivi      Veille        Lutte 
   environnement  acridienne  antiacridienne 
 
 
       A 
 
opérationnel     Zone 1 
 
                 à long terme                          Zone 2                                     appui logistique 
 
      Zone 3 
                                                                                               
Zone 4                              
                   
Zone 5 
  CAB 
                                             B       
 
 
1        2                         3               4 
                   
       
                   Appui donateurs et assistance technique bi et multilatérale 
 
 
CAB  Centre antiacridien de Betioky (agence d'exécution autonome) 
ONE Office national pour l'environnement 
 
NB. En période de rémission (lutte préventive) seule la zone 5, sous la responsabilité du CAB, reste opérationnelle 
 
Principaux domaines pour l'appui les donateurs : 
Expertise internationale : 2, 3 (C: coordinateur, A, B, acridologues)  
Recherche opérationnelle et d'accompagnement : 1, 2, 3 - Formation : 4  
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3.2. Développement et perfectionnement d'outils de surveillance et de lutte 
préventive 
 
Ces travaux sont destinés à améliorer les méthodes et techniques de traitement, à donner au futur 
service de lutte préventive les outils nécessaires pour un suivi en temps réel de la situation acridienne, à 
améliorer la connaissance de l'impact des acridiens sur l'économie malgache. Les principaux thèmes de 
travaux sont seulement mentionnés ci-dessous. Pour certains thèmes, des projets structurés et chiffrés 
existent déjà et sont mentionnés en annexe. 
 
Les travaux pour le développement d'outils sur le suivi et l'impact environnemental font l'objet du 
chapitre suivant. 
 
3.2.1. Développement des outils nécessaires au système d'alerte précoce 
 
• Réalisation d’un outil d’aide à la décision pour le suivi de la situation acridienne et l’alerte 
précoce  
 
Objectif : Elaborer un outil (SIG) permettant d’intégrer l’ensemble des données concernant le Criquet 
migrateur et ses habitats. En particulier intégration des données météorologiques  et acridiennes 
disponibles et accessibles, sur un pas de temps décadaire, afin de faciliter le diagnostic de la situation 
acridienne en temps réel, dans l’aire grégarigène du criquet migrateur (modèle de suivi et prévisionnel). 
Cette étude serait couplée avec les travaux concernant l'utilisation de la télédétection et le renforcement 
du réseau pluviométrique (voir plus loin paragraphe 3.3 et annexes 2c et 2d). 
 
Voir projet détaillé en annexe 2a. 
 
• Prise en compte du Criquet nomade dans le système d'alerte précoce 
 
Objectifs :  Permettre d'intégration le Criquet nomade dans le système d'alerte précoce en améliorant 
les connaissances sur cette espèce et les facteurs de grégarisation.  
 
Voir projet détaillé en annexe 2b. 
 
3.2.2. Perfectionnement des outils nécessaires au service de lutte préventive 
 
Les différents travaux ci-dessous concernant le perfectionnement des techniques d'application devront, 
chaque fois que possible, être couplés aux opérations de traitements  réels.  
 
• Perfectionnement des méthodes de lutte contre les essaims 
 
• Perfectionnement des  traitements en barrières contre les larves 
 
• Méthodologie d'évaluation de l'efficacité des traitements 
 
• Analyse socio-économique de la lutte antiacridienne 
 
Les trois premiers points devraient être développés, dans un premier temps, simultanément aux études 
d’impact environnemental. L’ensemble des travaux devrait être poursuivis dans le cadre d’une future 
cellule de recherche opérationnelle du centre antiacridien réhabilité de Betioky. 
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3.3. Renforcement de la connaissance et de la protection de l'environnement 
 
 
Les aspects environnementaux des situations acridiennes et anti-acridiennes ont été pris en compte dès 
le début de la campagne actuelle de lutte contre l’invasion. Ils demandent cependant un 
perfectionnement continu. 
 
Dans ce paragraphe, des propositions pragmatiques et précises sont présentées en vue de l’intégration 
et du perfectionnement des aspects environnementaux dans les plans stratégiques d’action à court et 
moyen termes pour une période débutant en juin 1999, ainsi que pour le système de veille et de lutte 
préventive proposé pour le long terme, système qui doit prendre en compte l’évolution des habitats des 
espèces en présence (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et des zones sensibles de 
Madagascar. 
 
Une analyse de l’information disponible sur les aspects environnementaux de la lutte anti-acridienne à 
Madagascar (résultats des suivis réalisées par l’ONE et des missions effectuées par la FAO et d’autres 
organismes) a pu être effectuée. Elle a été complétée par des rencontres avec les personnes ressources, 
nationales et extranationales, associées au suivi écologique des situations acridiennes et anti-
acridiennes. On a cherché à tenir compte de l’évolution spatio-temporelle des habitats des espèces en 
présence (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade), du besoin de mieux caractériser et 
cartographier les zones sensibles de Madagascar  et de la nécessité de valoriser les acquis obtenus lors 
de la phase de lutte en période critique en vue d’augmenter l’efficacité opérationnelle des systèmes de 
veille et de prévention qui doivent être mis en place. 
 
Ces analyses en matière d’environnement ont été élaborées dans la perspective de la mise en 
application de la nouvelle stratégie de lutte telle que définie dans les paragraphes précédents. 
 
Le premier point à mentionner est sans doute qu'il existe un consensus entre le groupe consultatif et ses 
partenaires, en particulier l’ONE, sur le besoin d’accroître les connaissances sur l’environnement, 
dans le temps et dans l’espace, pour pouvoir augmenter l’efficacité opérationnelle de la lutte et de la 
veille antiacridienne, tout en réduisant son impact sur l’environnement.  
 
 
3.3.1. Environnement et situations acridiennes à Madagascar 
 
3.3.1.1. Le rôle de l’ONE dans la politique environnementale  
 
Comparée à beaucoup de pays en voie de développement, la République Malgache possède des 
structures bien organisées en vue de la mise en place des politiques environnementales. Cette 
préoccupation concernant l’environnement, présente dans l’article 39 de la Constitution de la 
République Malgache, a été bien detaillée au niveau de la Charte de l’Environnement et de ses 
modifications (Loi 90.033 du 21 décembre 1990 et Loi 97.012 du 06 juin 1997), aussi qu’au niveau de 
plusieurs décrets, en particulier le 94.612 du 28 septembre 1994 qui a fixé les attributions du Ministre 
de l’Environnement ainsi que l’organisation générale de son ministère. 
 
La mise en oeuvre de Politique nationale de l’Environnement de la République Malgache a défini un 
cadre institutionnel comportant un certain nombre d’entités comme le Conseil national pour 
l’Environnement – CNE, le Comité interministériel de l’Environnement – CIME, les Agences 




Enfin, l’article 4 du décret 95.312 du 25 avril 1995, a défini la mission de l’Office national de 
l’Environnement (ONE). Entre autres, l’ONE est chargé d’élaborer les normes environnementales de 
référence et les directives techniques pour chaque type d’activité considérée et d’évaluer l’application 
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des normes et procédures ainsi que de la diffusion de toute information et de toute donnée utiles en 
matière d’environnement (Décret 95.377 du 23 mai 1995). L’ONE représente la structure opération-
nelle assurant la coordination et l’exécution de la politique de gestion de l’environnement et du Plan 
d’Action environnemental – PAE. 
 
3.3.1.2. Les responsabilités de l’ONE dans la lutte antiacridienne 
 
Comme le signale l’étude sur les impacts environnementaux de la lutte anti-acridienne à Madagascar 
élaborée par l’ONE (1999), “les risques potentiels de l’utilisation à grande échelle de pesticides ont été 
reconnus par l’ONE en 1997. L’ONE a commencé à travailler sur un programme d’évaluation 
environnementale, en collaboration avec des institutions nationales et internationales. Le suivi des 
impacts sur les faunes sauvages non cibles et l’écosystème a été le premier programme exécuté (1998) 
et ceci a été suivi par le volet santé humaine et la surveillance des résidus de pesticides dans les denrées 
alimentaires. Les résultats de ces programmes de suivi sont extensifs, particulièrement sur 
l’écotoxicologie. Toutefois, il faudra encore une période de temps supplémentaire avant qu’une 
évaluation à long terme des impacts soit connue.” 
 
Les termes de référence pour une évaluation approfondie de l’impact sur l’environnement (EIE) des 
mesures de lutte antiacridienne d’urgence et pour une étude d’impact relative à la lutte stratégique ont 
été spécifiés dans ce document (ibid, 1999.) dont le but était de focaliser l’EIE sur les principaux 
enjeux environnementaux. Il semble fondamental, comme propose ce document, qu’au niveau de l’EIE, 
tout soit mis en oeuvre pour “éviter le recueil de données non nécessaires et les coûts inutiles et de 
guider le processus vers une conclusion constructive qui facilite la prise de décision par les instances 
concernées”. Enfin, il faut rappeller que l’EIE a été demandée par la Banque Mondiale (conformément 
aux procédures de ladite institution) en concertation avec l’Office National pour l’Environnement et 
sera exécutée par ce dernier. Les termes de référence ont été élaborés avec l’assistance technique du 
Natural Resources Institute (NRI), à la demande de l’ONE, et avec l’assistance financière de l’USAID” 
(ibid., 1999). 
 
3.3.2. Comment améliorer la connaissance et le suivi de l’environnement ? 
 
Les recommandations concernant la connaissance et le suivi de l’environnement sont faites pour 
orienter et perfectionner le système de veille et de lutte antiacridienne qui est en train d’être mis en 
place. Il s’agit d’un cadre majeur pour aborder et donner plus de cohérence à la question 
environnementale, structuré en trois niveaux principaux : le statique (assimilable au niveau 
stratégique), le dynamique (assimilable au niveau tactique) et l’opérationnel. Ce système pourra aider 
les suivis d’impact écologiques en cours et contribuer à une compréhension plus élaborée de 
l’environnement. Comme cela a été déjà signalé, le besoin d’une évaluation des impacts des mesures de 
lutte antiacridienne d’urgence sur l’environnement et d’une prédiction d’impact pour la lutte 
stratégique à long terme à venir ne sont pas une conditition sine quae non, ni la seule source 
d’information, afin de pouvoir choisir les alternatives (car il s’agit de plusieurs et non d’une seule) les 
plus appropriées. Il existe un énorme acquis scientifique sur des situations similaires qui peut être 
intégré immédiatement. 
 
3.3.2.1. Propositions sur les aspects environnementaux statiques 
 
Par “aspects environnementaux statiques”, on entend les dimensions peu ou pas modifiables de 
l’environnement telles que le relief, la géomorphologie, la géologie, la pédologie… ou encore des 
thèmes dont la dynamique est appréciée à une échelle interannuelle, comme l’évolution de la 
couverture forestière, par exemple. 
Il existe un grand acquis sur les plus divers aspects de l’environnement statique à Madagascar (Cartes 
et photographies, 1998). Il est inutile de rappeller ici l’intérêt que la Grande Ile a toujours occupé au 
sein de la communauté scientifique. En particulier, en ce qui concerne la cartographie, l’Institut 
National de Géodésie et Cartographie –FTM et le Centre de Formation aux Sciences de l’Information 
Géographique et de l’Environnement – CFSIGE possèdent une excellente expérience et des nombreux 
travaux et produits (Fofana et al. 1994). 
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Il ne semble donc pas nécessaire de proposer des études spécifiques à des échéances de court terme 
mais de mobiliser et valoriser -de façon synérgique- les informations ainsi que les ressources humaines 
et logistiques appropriées. Dans ce sens, en ce qui concerne les rapports environnement x situations 
acridiennes, deux problèmes critiques sont à souligner dans le court terme : la disponibilité ou les 
difficultés d’accès aux informations et l’urgence de l’actualisation de certaines données. 
 
Les principales propositions pour améliorer la connaissance de l'environnement statique du Criquet 
migrateur à Madagascar sont ici simplement mentionnées. Le détail de ces propositions se trouve en 
annexe 2c. Ces propositions doivent permettre de structurer une partie des éléments fondamentaux 
nécessaires au système d'alerte précoce et de lutte préventive. 
 
• Proposition I: Augmenter la disponibilité et l’accès aux informations numériques et 
cartographiques 
 
• Proposition II : Actualiser les informations sur l’usage des terres 
 
• Proposition III : Perfectionner la cartographie des zones sensibles 
 
• Proposition IV: Perfectionner le suivi des processus et indicateurs écologiques 
 
• Proposition V: Réaliser la cartographie et le zonage des habitats acridiens 
 
 
3.3.2.2. Propositions sur les aspects environnementaux dynamiques 
 
En ce qui concerne les données relatives aux aspects dynamiques de l’environnement, la situation est 
presque à l’opposé de ce qui a été constaté au niveau des informations statiques de l’environnement. Il 
y a, là aussi, un consensus des différents partenaires et institutions impliqués dans le problème acridien 
quant à la quasi inexistence d’informations valables et opérationnelles. Beaucoup d’informations 
peuvent être obtenues, mais deux points principaux sont suggérés pour le court terme : le suivi 
dynamique des habitats acridiens et le suivi dynamique des conditions climatiques. Ces deux 
propositions constituent là aussi des éléments fondamentaux pour la mise en application d'un système 
d'alerte précoce contre les pullulations de criquets migrateurs (cf. annexe 2d).. 
 
• Proposition VI : Suivi dynamique des principaux habitats acridiens 
 
• Proposition VII : Suivi dynamique des conditions environnementales 
 
 
3.3.3. Comment réduire l’impact de la lutte antiacridienne sur l’environnement ? 
 
La réponse à cette question commence avec la connaissance globale de l’environnement à Madagascar, 
tournée vers une connaissance spécifique et actualisée des relations environnement x situations 
acridiennes. La diversité des situations agro-écologiques du pays et la dynamique de l’usage des terres 
rendent impossible une compréhension des phénomènes, isolée de leur expression spatiale et 
temporelle. Cette vision d’ensemble, synchronique et diachronique, doit se traduire - entre autres - par 
des cartes, dont le but principal est leur usage opérationnel. Cette connaissance ne peut être obtenue 
que par le suivi dynamique des facteurs écologiques et acridiens, soit des processus environnementaux 
déterminants vis-à-vis des criquets. Elle ne peut être le résultat d’études ponctuelles, a posteriori, sur 
les impacts d’une partie des mesures de lutte. Devant l’urgence et l’ampleur des problèmes à 
Madagascar, la télédétection spatiale et les systèmes d’information géographiques représentent 
aujourd’hui les vrais outils, indispensables et privilégiés, dans la réduction de l’impact de la lutte 
acridienne sur l’environnement. 
 
Les propositions faites aux niveaux statiques et dynamiques de l’environnement doivent permettre un 
perfectionnement inmédiat et constant de la cartographie et de la caractérisation des zones sensibles, 
l’établissement progressif d’une cartographie améliorée des habitats acridiens et un zonage des 
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situations acridiennes capable de fournir une orientation aditionnelle pour les opérations de veille et 
lutte. Toutefois, une autre conséquence des résultats de ces propositions est la possibilité d’élaborer et 
de perfectionner des protocoles environnementaux pour les procédures opérationnelles dans le cadre de 
la lutte antiacridienne, qu’elle soit préventive, curative ou palliative. 
 
Les considérations presentées à la suite seront détaillées par d’autres membres de la mission FAO et 
font déjà l’objet d’études de la part de l’ONE. Elles vont dans le sens d’étayer une vision, la plus 
élargie possible, de l’interface environnement, agriculture, situations acridiennes et anti-acridiennnes. 
Souvent les aspects environnementaux sont réduits aux seuls problèmes d’impact des traitements 
chimiques réalisés contre les criquets, ce qui n’est vraiment pas le cas à Madagascar et, parfois, même 
pas l’aspect le plus important vis-à-vis de l’environnement. 
3.3.3.1. Etablissement de protocoles environnementaux  et de procédures opérationnelles 
 
L’élaboration de protocoles environnementaux vise à appuyer tous les aspects opérationnels, un peu 
dans l’esprit du check list proposé par l’ONE dans le cadre de la lutte d’urgence, en vue d’une 
réduction des impacts environnementaux. Toutefois ce processus a besoin d’être completé par 
l’élaboration et l’application de protocoles environnementaux pour les procédures opérationnelles. Une 
proposition concernant ce thème est donnée en annexe 2e. 
 
• Proposition VIII : Protocoles environnementaux et procédures opérationnelles 
 
3.3.3.2. Diminution des risques toxicologiques et éco-toxicologiques 
Au vu de l'état des lieux dressé plus haut (paragraphe 2.3) les principales recommandations en ce 





Il est recommandé de trouver les fonds nécessaires, afin de pouvoir effectuer un suivi médical complet 
des manipulateurs avec des techniques adaptées aux pesticides utilisés (en consultation avec les 
producteurs). Les mesures principales de sécurité sont à respecter même si la toxicité des produits 




Afin de minimiser les risques pour la santé publique, les traitements devraient être confiés à des 
paysans ayant reçu une formation concernant l’utilisation des produits poudre. Un système qui accorde 
aux paysans pleine liberté concernant l'utilisation des insecticides ne sert en aucun cas à la lutte 
antiacridienne et se révèle être un danger pour la santé publique. Les médecins inspecteurs ont un rôle 
indispensable à jouer pour tenter d'enrayer ce phénomène (formation des paysans, disponibilité et 
connaissance dans l'utilisation des antidotes au niveau des services de santé locales, etc.). Les 
organismes ayant une expérience dans la gestion des produits chimiques à Madagascar, tels que le 
projet VOARISOA et leurs partenaires, devraient être consultés lors de la mise en place d’un 
programme visant à réduire rapidement et efficacement les risques encourus par la population. 
 
Efficacité selon le mode de traitement 
 
Traitements en barrières 
Afin de définir clairement la technique de traitement en barrière en fonction de la distance entre les 
passes, de la fréquence d’épandages et du choix d’insecticide, il est recommandé d’établir – sous les 
conditions opérationnelles et suivant un protocole standardisé d’évaluation – les conditions nécessaires 
afin de pouvoir garantir un contrôle suffisant avec les produits persistants homologués à Madagascar. 




Traitements en couverture totale 
Afin de définir clairement les techniques de lutte contre les essaims, il est également recommandé 
d’établir (avec une assistance technique) – sous les conditions opérationnelles et suivant un protocole 
standardisé d’évaluation – les conditions nécessaires afin de pouvoir effectuer un contrôle efficace des 
essaims. 
 
Traitements avec les produits sous forme de poudre 
Il est recommandé de continuer de former les paysans auxquels le poudrage est confié. De plus, il est 
nécessaire que les interventions soient bien ciblées et ne représentent pas un risque pour l’opérateur et 
la population. Une évaluation ponctuelle de l'efficacité de cette méthode fait partie d’une telle 
formation, mais elle n’est actuellement pas effectuée à grande échelle et n'est pas considérée comme 
prioritaire. 
 
Impact des produits sur l’environnement 
 
Il est recommandé de réaliser, en accompagnement du suivi d’efficacité, un suivi de l’impact de la 
deltaméthrine sur l’environnement. 
 
Vu les problèmes de couverture irrégulière rencontrés avec le fipronil, les traitements en barrière 
devraient être exécutés de telle manière que ... 
 
• les zones entre les passes soient de véritables refuges. Il serait donc judicieux de définir des 
limites inférieures d’inter-passes ou de réduire la largeur des andains. Une limite inférieure 
provisoire fixée à 800 m donnerait une marge suffisante de protection.  
• les mêmes zones ne devraient pas être traitées plusieurs fois lors d'une seule campagne. 
Dans le cas exceptionnel d’une réinfestation importante, d’autres techniques ou produits de 
lutte (par exemple, traitement terrestre ponctuel) devraient être utilisés en priorité. 
Afin de minimiser les risques liés aux différentes techniques de lutte antiacridienne à moyen et à long 
terme, il est proposé d’organiser, avec l’appui d’un ou plusieurs consultants internationaux d’origines 
diverses, un atelier d’évaluation et de planification. Cet atelier devra définir les priorités et la méthode 
utilisée pour un suivi opérationnel ciblé, ainsi qu’élaborer les règles préliminaires d’utilisation des 
produits antiacridiens (voir annexe pour les termes de référence). La mise en place d'un programme de 
recherche complexe avant d’avoir étudié, d’une manière représentative, les phénomènes les plus 
évidents (tel que les effets rémanents sur les termites et certains reptiles) est à déconseiller. 
 
Choix des insecticides 
 
Il est recommandé d'utiliser un éventail de produits pour la lutte contre le Criquet migrateur et le 
Criquet nomade. L'idée n'est pas de chercher un équilibre entre différents insecticides, mais d'utiliser 
des produits de substitution lorsque les préoccupations écologiques l'exigent (traitements répétitifs, 
zones sensibles). 
 
Des fonds devraient être dégagés pour accroître les capacités locales de mise au point et de production 
de mycopesticides. La production d'une souche locale ou africaine à l'extérieur de Madagascar devrait 
également être envisagée, puisque le cadre juridique pour la (ré-)importation d'agents de lutte 
biologique sera établi sous peu.  
 
Banque de données et système de cartographie 
 
Il est recommandé de mettre au point et d'utiliser une seule banque de données et un seul système 




Le rôle du Groupe consultatif sur les pesticides de la FAO 
 
Vu l'impact des recommandations de ce Groupe sur la lutte contre les criquets, il est recommandé de lui 
demander d'étudier plus particulièrement le problème du Criquet migrateur à Madagascar. Les parties 
prenantes sont donc invitées à soumettre des dossiers sur l'efficacité, l'impact écologique et les 
incidences sur la santé humaine de la lutte contre le Criquet migrateur à la prochaine réunion du 
Groupe. 
 
Travaux à long terme 
 
Des études à long terme sur l'environnement seront sans doute nécessaires au-delà de l'an 2000, en 
fonction des priorités identifiées par l'atelier. Les résultats des diverses études sur l'efficacité et l'impact 
écologique constituent le fondement de la gestion des risques et doivent être intégrés dans une stratégie 
de lutte révisée pour les périodes de rémission et les périodes de pullulation. Au cours de nombreux 
entretiens avec les opérateurs pendant la mission, on s'est inquiété de ce qu'il n'existait pas de directives 
claires et positives sur la façon dont la lutte devait être menée (plutôt que sur ce qu'il ne fallait pas 
faire). 
 
Il faudrait mettre au point des études d'impact sur l'environnement à long terme, bien ciblées, pour 
répondre aux priorités identifiées pendant l'atelier. 
 
Il est recommandé que DPV, CAB et ONE établissent, en coopération avec les opérateurs et avec une 
assistance technique, un guide sur la lutte contre le Criquet migrateur qui fournisse aux opérateurs des 
directives claires et unanimes et des suggestions pour organiser une lutte efficace et sans danger (ou 
minimisant les dangers) pour l'environnement. Ce guide ne devrait pas venir s'ajouter à la liste des 
ouvrages théoriques, mais constituer un outil commode au niveau opérationnel. 
 
L'analyse des résidus de pesticides joue un rôle important dans les études d'impact sur l'environnement. 
Actuellement, 700 échantillons provenant de différentes matrices environnementales (sol, végétation, 
insectes, vertébrés) attendent une analyse des résidus de fipronil et de ses métabolites au laboratoire de 
la DPV, qui est normalement chargé du contrôle de qualité des pesticides et de l'analyse des résidus de 
pesticides. Il est évident que ce laboratoire n'est pas équipé pour traiter un nombre aussi considérable 
d'échantillons.  
 
Il est donc recommandé de créer des capacités d'analyse ou de renforcer les capacités existantes en 
dehors de la DPV (par exemple à l'Université) et de définir avec soin les objectifs avant d'entreprendre 
des programmes d'échantillonnage à grande échelle. 
 
 
3.3.4. Conclusions sur les aspects environnementaux 
 
Les propositions et recommandations ci-dessus concernant les aspects environnementaux de la lutte 
antiacridienne à Madagascar ont fait l’objet de plusieurs rencontres préparatoires et de deux réunions 
d’information et de discussions avec la partie technique malgache et ainsi qu’avec un groupe de 
responsables, décideurs et bailleurs de fonds. A chaque occasion, l’ensemble des participants a 
approuvé et enrichi les propositions de la mission. Les suggestions ont été intégrées dans le document 
dans la mesure du possible. 
 
Les propositions présentées dans ce rapport ne doivent en rien entamer le système de veille et lutte 
antiacridienne en cours. Une bonne partie des actions pourraient être menées directement par une 
équipe dirigée par la FAO, en parfaite concertation avec les autoritées locales. 
 
Pour les aspects concernant le suivi environnemental, tous les produits et informations acquis 
pourraient être intégrés au niveau du système de veille et de lutte antiacridienne (dès le début de 
l’année 2000) si les études sont lancées rapidement. 
 










4.1. Les actions à entreprendre  
 
Des financements existent actuellement  (reliquats de crédits de divers projets) pour conduire 
rapidement certaines des actions à entreprendre. Il est recommandé de faire une révision budgétaire 
afin de plannifier le financement des activités les plus urgentes. 
 
A noter que de nombreuses actions devraient s'inscrire dans le cadre de projets à long terme pour 
lesquels il n'a pas été possible de chiffrer l'intégralité des coûts. 
 
4.1.1. Actions sur le court terme : juin - septembre 1999 
 
- Recruter un coordinateur/facilitateur (appui au Gouvernement). 
 
- Recruter  un acridologue en appui au CNLA puis à la DPV (expert acridologue A). 
 
- Recruter un consultant en éco-toxicologie. 
 
- Recruter un consultant en gestion des données. 
 
- Entreprendre le début de réhabilitation du CAB : 
 
• Engagement de partenariat sur le long terme entre le Gouvernement malgache et les 
donateurs pour la réhabilitation du CAB avec un statut et des moyens lui assurant efficacité 
et pérennité; cet engagement devra préciser les modalités de réalisation des  points ci-
dessous et fixer un échéancier. 
 
• Définition des tâches et du schéma d'organisation du service antiacridien et de lutte 
préventive. 
 
• Estimation des coûts récurrents du dispositif proposé de lutte préventive. 
 
• Nouveau statut du service antiacridien et engagement des autorités malgaches pour 
soutenir ce service sur le  long terme et lui accorder les moyens garantissant son efficacité. 
 
• Nomination et formation complémentaire des responsables (sélectionnés parmi l'actuel 
personnel du PLAAG). 
 
• Fourniture d'une assistance technique internationale (expert acridologue B) pour l’appui à 
la  réhabilitation technique du système de lutte préventive et la gestion locale des divers 
projets d'appui au centre antiacridien de Betioky. 
 
- Assurer la poursuite d'un minimum d'activités pour le PLAAG pendant la saison sèche (afin qu'il se 
maintienne opérationnel et puisse être actif pour la prochaine campagne anti-larvaire dans le cadre d'un 
dispositif de lutte réunifié). Assurer un transfert des activités du PLAAG vers le Centre antiacridien de 
Betioky en voie de rénovation. 
  
- Poursuivre les activités de surveillance sur l'ensemble du territoire. 
 
- Assurer la formation et le recyclage des agents d'encadrement. 
 67 
 
- Poursuivre la lutte contre les essaims (tout spécialement Locusta en zone 1 et Nomadacris en zone 5). 
 
- Préparer la prochaine campagne anti-larvaire; bilan des stocks et évaluation des besoins ; organisation 
et commandes à  faire en juillet-août afin que le dispositif soit opérationnel en octobre. 
 
- Pré-positionner  des moyens logistiques dans les zones enclavées à fort risque acridien. 
 
- Réaliser d'un atelier sur l'impact environnemental et début des travaux. 
 
- Débuter les travaux sur l'optimisation des traitements en barrière et en couverture totale contre 
essaims. 
 
- Mettre au point la méthodologie pour le contrôle de l'efficacité. 
 
Pour le déroulement des suivis opérationnels « santé publique » et «impact et efficacité » la première 
étape est l’organisation de l’atelier d’évaluation et de planification, dès août 1999 si possible. Dans cet 
atelier, les priorités des suivis et les protocoles opérationnels seront élaborés sur la base d’informations 
disponibles à Madagascar et ailleurs. En outre, les règles d’utilisation des produits antiacridiens seront 
révisées  et élaborées. Les suivis se dérouleront du mois de septembre jusqu’au début de la saison des 
pluies. Un deuxième atelier ayant pour tâche la synthèse des différents suivis et le développement de 
nouvelles directives de lutte sera organisé à la fin de l’année. L’atelier devra également identifier, selon 
les cas, les priorités d’une recherche d’accompagnement approfondie sur le long terme. 
 
4.1.2. Actions sur le moyen terme : octobre 1999 - mai 2000 
 
- Conduire la campagne anti-larvaire : devant l'incertitude sur l'évolution de la situation, les besoins ont 
été prévus pour les trois premiers mois; les estimations pour les 5 mois suivants sont très imprécises et 
devront être revues en fonction de la situation acridienne en début de saison des pluies. Les commandes 
devront être prévues sur le principe d'une livraison échelonnée des produits afin de permettre leur 
actualisation en fonction de l'évolution de la situation acridienne et éviter la création de stock inutiles. 
 
- Poursuivre la réhabilitation et appuyer le service antiacridien pour permettre : 
• la conduite des opérations de lutte curative (bandes larvaires et essaims) dans l'aire 
grégarigène; 
• préparer la mise en place du futur service de lutte préventive. 
 
- Débuter les  travaux pour la réalisation d'outils d'aide à la décision pour le service de lutte préventive 
contre le Criquet migrateur et le Criquet nomade. 
 
- Débuter les travaux sur la télédétection et la mise en place d'un réseau de stations météorologiques. 
 
- Poursuivre les travaux engagés au cours de la phase précédente (impact environnemental, 
optimisation des traitements...). 
 
4.1.3. Actions sur le long terme 
 
- Tant que l'invasion n'est pas entièrement arrêtée et qu'une situation de rémission ne s’est pas installée, 
maintenir un dispositif de surveillance et de lutte dans l'ensemble de l'Île. 
 
- Continuer, dans le cadre d'un projet à long terme (3 à 5 ans) avec assistance internationale, la 
réhabilitation du service anti-acridien dans l'aire grégarigène ainsi que le développement et le 
perfectionnement des outils d'aide à la décision qui lui sont indispensables pour fonctionner. 
 
- Poursuivre dans le cadre de projets à long terme, et en appui à la section "Recherche opérationnelle" 
du Centre antiacridien, les études pour le perfectionnement des techniques d'application, la réduction 




4.1.4. Programmation des principales activités 1999 - 2000 
 
 




Planning d'activités pour 1999/2000 
 
    1999      2000 
   
 
 Mai Juin Jui. Août Sept
. 
Oct. Nov. Déc. Jan. Fév Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août xxxx 
Lutte antiacridenne                  
Etat de la situation, finances, stocks, matériels                  
Prévisions situation acridienne                  
Préparation, mise en place plan Juin - Déc 1999                  
Prépositionnement stocks Oct 99 - Mai 2000                  
Evaluation et modifications Jan - Mai 2000                  
Evaluation et modifications Jan - Mai 2000                  
Evaluation et modification Jun - Déc 2000                  
                  
Assistance technique, surveillance, recherche opérationnelle          
Coordinateur/facilitateur                  
Acridologue A (Antananarivo)                  
Acridologue B (CA Betioky-Sud)                  
Atelier impact environnemental                  
Recherches impact environnemental                  
Outils aide décision pour service de lutte préventive                  
Etude du Criquet nomade                  
Télédetection (NOAA) et réseau météorologique                  
Optimisation traitements des essaims                  
Optimisation traitements en barrières                  
Méthode évaluation efficacité                  
Surveillance impact sur l'environnement                  
Surveillance impact sur santé humaine                  
Formation                  
Edition, documentation                  




4.2. Les moyens nécessaires 
 
Les informations permettant d’identifier et de quantifier les principaux besoins ont  été obtenues au cours de la 
mission auprès de sources très diverses. Cependant, l’organisation complexe du CNLA et le fait que beaucoup de 
travaux de surveillance et de lutte sont sous-traités ont rendu cette tâche très difficile. Une visite à chacun des 
cinq GOLA aurait été très utile ; ces visites n’ont malheureusement pu être réalisées dans le temps disponible. 
 
4.2.1. Bases retenues pour les évaluations 
 
Les évaluations des surfaces à traiter et des moyens matériels et humains à maintenir ou à mettre en place ont été 
réalisées en tenant compte :  
 
• de la gravité de la situation en 1998-99, 
 
• des prévisions effectuées avant la campagne 1998-99, 
 
• des traitements effectivement réalisés, 
 
• de l'appréciation de la situation acridienne actuelle  (baisse par rapport à l'année dernière à pareille 
époque, mais certainement sous évaluation actuelle de la gravité de la situation en divers endroits), 
 
• des scénarios possibles pour les mois à venir (incertitude sur la gravité de la situation actuelle et 
l'efficacité des opérations de repérage et de lutte contre les essaims en saison sèche; possibilité de 
concentrations massives d'essaims dans l'aire grégarigène en début de saison des pluies  selon la plus ou 
moins efficacité des opérations de saison sèche; incertitude sur l'évolution des conditions écologiques 
en début de saison des pluies). 
 
Les besoins pour le début de saison des pluies devront être effectivement disponibles en septembre et pour 
certains pré-positionnés dans les zones enclavées avant le début de la saison des pluies. Pour les besoins de la 
saison des pluies, une réévaluation de la situation acridienne devra être réalisée en septembre (pour mise à 
disposition des moyens en janvier) puis de nouveau en décembre 1999 et mars 2000. 
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Tableau 13. Prévisions concernant les traitements, juin - décembre 1999. 
 
Type de traitement 
Juin - Septembre 
1999  
(4 mois) 
Octobre - Décembre 
1999 
( 3 mois) 





900 000 ha 
 
     
Couverture totale (aérien) 
 
100 000 ha 
 
 
30 000 ha 
 
     
Terrestre 
 
20 000 ha 
 
30 000 ha 
   
 
 
Tableau 14. Statistiques provenant de la zone du PLAAG (non mises à jour pour mai) et sur lesquelles 
certains calculs sont fondés. 
 
 Saison sèche  
(Juin - Octobre) 
Saison des pluies 
 (Novembre - Avril) 
Couverture totale (%) 100 0 
Barrières (%) 3,3 96,7 
Convoyage (%) 8,2 8,6 
Prospection (%) 50,9 35,6 
Traitement (%) 40,9 55,8 
Total d'heures utilisées 754,3 1387,6 
Rendement (l/hr) 151,4 228,1 
Rendement (ha/hr) 427,4 1708,4 
Coût ($) 754283 1387583 
Coût/ha traité ou protégé 2,3 0,6 
   
Taille moyenne des essaims (ha) 527  





4.2.2. Estimation des coûts 
 
Le tableau 15 donne :  
 
1. Partie haute : Coûts pour les opérations de traitements, estimés sur la base des évaluations mentionnées plus 
haut et en soulignant que des ré-évaluations devront être faites régulièrement (en particulier, les estimations pour 
l'année 2000 sont  basées sur une diminution sensiblement de moitié des superficies mensuelles à traiter par 
rapport à celles prévues de juin à décembre 1999 selon l’hypothèse d’une amélioration régulière de l’efficacité 
des opérations de lutte). 
 
2. Partie basse : Coûts des opérations destinées à améliorer la qualité des traitements, à vérifier et diminuer leur 
impact sur l'environnement et la santé humaine, à préparer la réhabilitation du système de lutte préventive contre 
le Criquet migrateur et le Criquet nomade. Ces opérations, pour se développer pleinement et avec efficacité, 




Tableau 15. Budget général indicatif pour la période de juin à décembre 1999. 
 
  1999 2000 
   Jun-Sep Oct-Déc  
Insecticides Couverture totale 1380000 414000 1242000 
 Barrière 0 1468125 1957501 
 Poudre 0 0 95143 
Aéronefs traitement Avions/hélicoptères 280748 716386 2191110 
Prospection Marches manoeuvres 91851 91851 367404 
 Avion prospection 185520 185520 742080 
Traitements terrestres Equipes terrestres 200360 150280 700000 
Carburant Gasoil 18438 18438 73752 
 Essence 4143 4143 16572 
Communications HF radio (BLU) 0 0 0 
 VHF/UHF talkie walkie 0 0 0 
OSC (ONG) Contrats 45000 90000 230000 
Evaluation chaque 3 mois  10000 10000 40000 
     
Prépositionnement  259496 0 150000 
Fûts vides Compression 132000 0 0 
     
Consultants Coordinateur 60000 45000 180000 
 Acridologue A 60000 45000 180000 
 Acridologue B 60000 45000 180000 
 Logisticien 30000 30000 30000 
 Contrôle 150000 15000 15000 
 Ecotoxicologue 30000 30000 30000 
 Télédétection 30000 30000 30000 
Suivi environnemental :     
      Ateliers 1 et 2  15000 15000 0 
      Suivi env. (court terme)  100000 100000 100000 
      Suivi env. (long terme)  85000 85000 100000 
      Suivi santé humaine  65000 50000 50000 
Formation Pilotes 10000 10000 10000 
 Equipe contrôle sol 5000 5000 5000 
 Marche manoeuvre 20000 20000 20000 
 Equipe suivi env. 10000 10000 10000 
 Equipe suivi tech. 10000 10000 10000 
 Paysans 25000 25000 25000 
Développement divers :     
      Essais grande échelle Barrières 0 70000 70000 
 Trait. Essaims 74000 0 75000 
      Télédétection  Antenne, etc 0 470000 0 
                   (suivi environnement) Stations météo 0 20000 350000 
      Outil aide à la décision  0 100000 250000 
      Etude criquet nomade  0 30000 50000 
Edition documentation  0 100000 25000 
Etude d'impact socio-économique  0 25000 50000 
     
Total  3446556 4533743 9670562 
 75 
 
4.3. Les moyens disponibles 
 
De nombreux moyens sont disponibles. Un inventaire complet du matériel du PLAAG peut être trouvé dans 
Duranton et Lagnaoui (1999a). Les moyens du CNLA sont également certainement importants mais n'ont pu être 
inventoriés. Les stocks d'insecticides sont mentionnés ci-après (tableau 16). 
 
On trouvera également ci-dessous une proposition d'utilisation immédiate des reliquats de crédits de divers projets. 
 
OSRO/MAG/803/UK (96 830$ E.-U.) 
 
Objectif: Optimaliser les traitements des essaims et les traitements en barrières avec un suivi écologique 
 
Consultant Traitement essaims                15 000 $ E.-U. 
Consultant Traitement en barrières                      15 000 $ E.-U. 
Consultant Eco- toxicologie                                30 000 $ E.-U. 
30 h/vol Helicoptère                                             30 000 $ E.-U. 
Dépenses de fonctionnement      6 830 $ E.-U. 
 
On suppose que les insecticides (Fipronil, Deltaméthrine et IGR) seront fournis par d'autres sources comme l'UE. 
 
OSRO/MAG/802/EC  (42 000 $ E.-U.) 
 
Logisticien pour deux ou trois missions de soutien à l’homologue national du PLAAG (pour la période fin 1999- 
début 2000). 
 
OSRO/MAG/801/AFB  (218 031$ E.-U.) 
  
(1101) (123 000 $ E.-U.) 
 
Acridologue 6 h/m  (immédiatement)                              90 000 $ E.-U. 
Consultant Banque de données  1 h/m                         15 000 $ E.-U. 
Appui du siège 2 X 3 semaines (en 1999)                    10 000 $ E.-U. 
Personnes-ressources Atelier écologique      8 000 $ E.-U. 
 
(4000) (79 152 $ E.-U.) 
 
Déplacements dans le pays/indemnités de subsistance des  
équipes chargées de collecter des données pour optimaliser  
les traitements des essaims et les traitements en barrières 20 000 $ E.-U. 
Formation de pilotes                                                         10 000 $ E.-U. 
Equipes de lutte au sol       5 000 $ E.-U. 
Marche manoeuvre/agriculteurs     20 000 $ E.-U. 
 
Personnes-ressources Atelier écologique 
(après révision du budget)     10 000 $ E.-U. 
 
Collecte de données pour le suivi de l'environnement 14 000 $ E.-U. 
 
6000 (14 595 $ E.-U.) 
 
Matériel de campement, GPS, radios                    14 595 $ E.-U.                                                     
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Produits Prépositionné ou Stocks Commandé Total 
    
Fipronil 4.0 1900 l - 1900 l 
Fipronil 7.5 1000 l - 1000 l 
Decis 17.5 41745 l 50000 l 91745 l 
Alcystin 2490 l - 2490 l 
Dimilin 8460 l - 8460 l 
Propoxur 113145 kg 248000 kg 361145 kg 
Sumithion 97596 kg 22250 kg 119846 kg 
Dursban 5700 kg - 5700 kg 









Valeur approximative   
(US$) 
    
ULV couverture totale 93644 93644 1281376 
ULV barrières (fipronil) 1000 8000 15295 
ULV barrières (IGR) 10950 54750 197100 
Poudres 476691 47669 715036 
    
Totaux  204063 2208807 













Le coordination de la lutte  antiacridienne 
 
1 - Confier la maîtrise d'ouvrage et la coordination des activités de lutte aux services techniques 
du Ministère de l'agriculture (DPV) 
2 -  Appuyer cette coordination technique par une expertise internationale (coordinateur/ 
facilitateur). 
3 - Faire que toute les recommandations du présent rapport puissent rapidement être mises en 
œuvre d'une manière cohérente dans le cadre d'un ou plusieurs projets multi-donateurs associant 
la lutte contre l'invasion en cours à des actions structurantes sur le long terme. 
 
La conduite de la lutte de la lutte antiacridienne 
 
4 - Unifier l'organisation des campagnes de lutte sur l'ensemble du territoire (coordination, 
méthodes de surveillance et de lutte, centralisation des informations). 
5 - Maintenir des opérations de surveillance et de lutte sur l'ensemble du territoire tant qu'une 
situation de pleine rémission n'a pas été diagnostiquée. 
6 - Appuyer les services techniques de la DPV par une expertise internationale (acridologue A). 
7 - Utiliser d'une manière synergique les différentes méthodes de lutte  (traitements en barrière 
et en couverture totale). 
8 - Réaliser des évaluations et revoir les prévisions tous les trois mois. 
 
Les actions dans l'aire grégarigène 
 
9 - Conserver la spécificité de l'aire grégarigène, moteur d'entretien de l'invasion et lieu du futur 
système de lutte préventive. 
10 - Réhabiliter immédiatement le Centre anti-acridien de Betioky (statut d'agence d'exécution  
autonome au sein de la DPV, recrutement du personnel, garantie du fonctionnement sur le long 
terme). 
11 - Etablir un protocole d'accord entre Gouvernement et donateurs sur le nouveau statut et 
l'avenir du Centre antiacridien et sur une stratégie antiacridienne à long terme.  
12 - Appuyer le Centre antiacridien rénové par des moyens et une expertise internationale 
(acridologue B).  
 
L'amélioration de la lutte 
 
13 - Continuer à améliorer les opérations de traitement (DELTA-PAD, mesures de l'efficacité 
des traitements, cahiers des charges et "normes", collecte des données de traitement...). 
14 - Continuer à améliorer un dispositif unifié de surveillance : collecte, transmission et 
exploitation des informations. 
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15 - Développer des actions de formations pour tous les opérateurs de la lutte antiacridienne 
(publics et privés). 
16 - Editer documents de formation, fiches techniques, manuels...  
17 - Demander au Groupe consultatif sur les pesticides de la FAO de fournir des 
recommandations spécifiques pour les traitements contre le Criquet migrateur malgache. 
18 - Diversifier les produits pouvant être utilisés en lutte antiacridienne. 
 
Le développement et le perfectionnement d'outils de surveillance et de lutte 
 
19 - Développement et perfectionnement d'outils d'aide à la décision indispensables pour le 
système d'alerte précoce. 
20 - Développement et  perfectionnement des outils indispensables pour la conduite rationnelle 
des opérations de lutte (méthode d'évaluation de l'efficacité des traitements, perfectionnement 
des  méthodes de lutte contre les essaims et  méthode de traitement en barrière,  analyse socio-
économique des invasions...). 
 
Le renforcement de la connaissance et de la protection de l'environnement 
 
21 - Améliorer la connaissance de l'environnement statique du Criquet migrateur  (cartographie 
des biotopes acridiens...). 
22 - Améliorer la connaissance de l'environnement dynamique acridien  (suivi en temps réel des 
conditions écologiques favorables au criquet migrateur). 
23 - Réduire l'impact de la lutte antiacridienne sur l'environnement : 
• Réaliser un atelier sur l'impact environnemental. N'engager des études d'impact 
environnemental à long terme qu'après les résultats de l'atelier de travail sur ce thème. 
• Etablir les normes des traitements en barrières permettant de concilier efficacité et impact 
minimal sur l'environnement (zones refuge, éviter de  traiter 2 fois au même endroit au 
cours d'une même campagne...). 
• Réaliser un suivi d'impact de la deltaméthrine sur l'environnement. 
• Favoriser l'expérimentation en grand des mycopesticides. 
 
L'amélioration de la protection de la santé humaine 
 
24 - Suivi médical des manipulateurs. 
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Annexe 1. Termes de référence du groupe consultatif 
 
Annexe 1a. Termes de référence de la mission de formulation d’un programme de lutte 
antiacridienne à court, moyen et long termes pour Madagascar 
 
 Sous la supervision du Chef du Service de la Protection des plantes et en étroite collaboration avec le 
Représentant FAO à Madagascar, le personnel FAO concerné ainsi qu’avec le Gouvernement malgache et toutes 
les parties prenantes, la mission aura à évaluer la situation acridienne sur l’ensemble des aires contaminées sur la 
base des rapports disponibles et d’une prospection de terrain afin de définir un plan d’action pour la période 
débutant en juin 1999 ainsi que les modalités de mise en place d’un système de veille acridienne. 
 
 La mission accordera une attention particulière au suivi et à l’évaluation de l’impact des opérations de lutte 
antiacridienne sur l’environnement en général et sur la biodiversité en particulier. 
 
 La mission, et tout particulièrement son chef, aura un rôle important à jouer dans le renforcement du 
dialogue entre l’administration malgache et toutes les parties prenantes ; les propositions pratiques et concrètes 
élaborées par la mission seront discutées au fur et à mesure afin d’aboutir à un consensus.  
 
 Pour mener à bien cette formulation, la mission s'appuiera sur : 
 
1) les capacités nationales existantes et les contraintes qui participent à l'alerte précoce, la surveillance et la 
lutte antiacridienne à Madagascar (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) ; 
2) les résultats des missions de consultation FAO realisées depuis plus de deux ans à Madagascar ;  
3) les conditions de création du Centre anti-acridien de Betioky, son évolution et son statut actuel ; 
4) les conclusions des missions effectuées par d'autres organismes sur des sujets similaires et connexes ; 
5) les activités en cours ou planifiées dans le cadre le lutte antiacridienne. 
 
 La mission sera composée de cinq membres possédant l'expertise suivante. 
 
1) Chef de mission ayant une grande expérience dans l’un au moins des domaines de compétence des trois 
autres membres et possédant une grande aptitude à la synthèse orale de sujets techniques et au dialogue 
avec des interlocuteurs aux perceptions et aux intérêts contrastés ; 
2) Expert acridologue ayant une grande expérience dans la surveillance et les opérations de lutte contre les 
acridiens grégariaptes et, de préférence, une expérience de terrain à Madagascar ; 
3) Ecologiste, spécialiste en biodiversité et ayant une bonne expérience dans le montage de programmes 
durables ainsi que dans la gestion des projets de terrain ; 
4) Spécialiste en évaluation et suivi des impacts sur l’environnement de l’usage des pesticides, de préférence 
en lutte anti-acridienne ; 
5) Logisticien ayant une expérience confirmée en lutte anti-acridienne, particulièrement dans le domaine 
aéronautique. 
 
 Les documents sur le sujet seront préparés par AGPP et mis à la disposition des membres de la mission 
avant le départ de celle-ci. Ces documents couvriront les aspects techniques et organisationnels de la lutte contre le 
Criquet migrateur malgache et le Criquet nomade. Des documents complémentaires seront mis à disposition par la 
Représentation FAO à Madagascar. 
 
 Les activités suivantes se succéderont au cours de la mission : 
 
1) activités préparatoires au Siège de la FAO à Rome (...), 
2) présentation de la mission aux autorités gouvernementales et aux parties prenantes, 
3) évaluation in situ de la situation acridienne sur l’ensemble des zones contaminées avec les experts 
nationaux ; 
4) consultation spécifique des personnes ressources nationales ou extranationales dans chacun des domaines 
de compétence des membres de la mission, 
5) collecte et étude des documents en particulier concernant les approches économiques et environnementales, 
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6) établissement des scénarios les plus probables de l’évolution acridienne pour la période juin-décembre 
1999, 
7) séances de concertation auprès des différents intervenants, 
8) organisation de réunions régulières de synthèse et de présentation de l’avancement des travaux ; 
9) réunion de restitution des résultats de la mission à l’ensemble des partie prenantes. 
 
 
Rédaction des documents 
 
 La mission préparera avec pragmatisme un plan d’action à court et moyen termes pour une période débutant 
en juin 1999 (lutte de saison sèche contre les essaims, préparation de la prochaine campagne antilarvaire et mise en 
place de celle-ci)  et étudiera les modalités de son financement comme les probabilités de sa mise en oeuvre effective 
et efficace au vu des campagnes déjà réalisées depuis 1997 et des contraintes inhérentes à celles-ci. 
 La mission définira un système de veille acridienne pour le moyen et long termes, adapté aux deux espèces 
acridiennes en présence (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et à la récente évolution de leurs habitats et 
identifiera les modalités pratiques et financières de sa mise en oeuvre comme de sa pérennisation. 
 
 La mission dressera un bilan croisé de l’évolution de la situation acridienne depuis 1996 avec les moyens 
mis en oeuvre, pour en déduire les enseignements indispensables à l’élaboration réfléchie et chiffrée des plans 
d’action à mettre successivement en oeuvre au cours des prochaines campagnes, à court terme (lutte contre les 
essaims durant l’hiver austral 1999 et lutte anti-larvaire lors de la prochaine saison des pluies) et à moyen et long 
termes (au-delà de mai 2000), en prenant en compte le projet de lutte préventive déjà élaboré par la BAD. 
 
 La mission s’attachera à s’assurer de la pertinence de la stratégie anti-acridienne au vu de la cartographie 
des zones sensibles et participera à l’élaboration des critères de définition et d’identification de telles zones. Elle 
établira le cadre général des études de suivi et d’évaluation régulières de l’impact des opérations de lutte anti-
acridienne sur l’environnement en accordant une attention particulière aux zones traitées à plusieurs reprises au cours 
des années écoulées ; ces études, relevant du domaine de la recherche opérationnelle, concerneront également le 
respect des bonnes pratiques agricoles en matière de pulvérisation. La mission s’efforcera  de faire inclure la collecte 




La mission devrait débuter au plus tard fin avril 1999. 
La durée totale de la mission sera de 6 semaines au minimum pour le chef de mission et l’un des membres (inclus la 
finalisation des documents). 




Annexe 1b . Termes de référence du chef de mission 
 
 Sous la supervision technique du Service de la protection des plantes de la FAO (AGPP) et en étroite 
collaboration avec le Service des opérations de la FAO (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Comité 
national de lutte antiacridienne (CNLA), les différentes parties prenantes de la lutte anti-acridienne à Madagascar et 
les autres membres de la mission de formulation, le Consultant, Chef de mission, sera chargé de : 
 
- présenter au Gouvernement et à l’ensemble des parties prenantes les objectifs de la mission de formulation 
et les résultats attendus ; 
 
- participer, au moins pro parte, à l’évaluation de la situation acridienne réalisée par le Consultant-
acridologue sur l’ensemble des zones contaminées par le Criquet migrateur malgache et par le Criquet 
nomade ; 
 
- rencontrer individuellement les différents intervenants et planifer les entretiens que devront avoir chacun 
des consultants dans leur domaine de compétence spécifique avec les personnes ressources, nationales et 
extranationales, impliquées dans la lutte anti-acridienne ; 
 
- coordonner l’ensemble des travaux et tâches des autres consultants et superviser la collecte et la synthèse 
de toutes les informations requises ; 
 
- s’assurer, avec le Consultant-écologiste, de l’attention apportée au suivi et à l’évaluation de l’impact des 
opérations de lutte anti-acridienne sur l’environnement et la biodiversité, en particulier à travers 
l’établissement de critères précis et simples pour le suivi des opérations (contribution majeure du 
logisticien) et la définition de protocoles d’études et d’essais pour les moyen et long termes (contribution 
majeure de l’éco-toxicologue) ; 
 
- superviser 1) l’élaboration des plans d’action à court et moyen termes pour une période débutant en juin 
1999 y inclus les modalités de leurs financements comme les probabilités de leurs mises en oeuvre 
effectives et efficaces et 2) la définition d’un système de veille acridienne pour les moyen et long termes, 
adapté aux deux espèces acridiennes en présence (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et à la 
récente évolution de leurs habitats et identifier les modalités pratiques et financières de sa mise en oeuvre 
comme de sa pérennisation ; 
 
- organiser des séances de concertation avec les différents intervenants et, sur un pas de temps régulier, des 
réunions pour présenter l’avancement des travaux à l’ensemble des parties concernées ; 
 
- s’assurer de la pertinence des plans proposés au regard de la bio-écologie des espèces en cause, des 
contraintes opérationnelles, du respect des bonnes pratiques agricoles en particulier et de l’environnement 
en général et des limitations budgétaires ; 
 
- organiser une réunion de restitution des résultats de la mission ; 
 
- finaliser les différents documents.  
 
Les activités susmentionnées sont prévues pour une période débutant le 21 avril 1999. 
 




Annexe 1c. Termes de référence de l'acridologue 
 
 Sous la supervision technique du Service de la protection des plantes de la FAO (AGPP) et en étroite 
collaboration avec le Service des opérations de la FAO (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Comité 
national de lutte antiacridienne (CNLA), les différentes parties prenantes de la lutte anti-acridienne à Madagascar et 
les autres membres de la mission de formulation, le consultant sera chargé de : 
 
- évaluer la situation acridienne sur l’ensemble des zones contaminées par le Criquet migrateur malgache et 
par le Criquet nomade, à travers les documents et cartes disponibles et des prospections de terrain. Les 
moyens adéquats seront mis localement à sa disposition (location d’heures de vol hélicoptère et/ou 
véhicule) afin de réaliser ces prospections au cours desquelles il sera accompagné par des acridologues 
nationaux ; 
 
- établir les scénarios probables de l’évolution de la situation acridienne à court et moyen terme 
(progression/régression de la contamination par les essaims durant l’hiver austral 1999, zones prioritaires 
pour la lutte anti-larvaire lors de la saison des pluies 1999/2000) ; 
 
- sur la base de la situation acridienne actuelle et des prévisions/scénarios, établir les plans d’action de lutte 
pour les prochaines campagnes (lutte anti-essaims durant l’hiver austral et anti-larvaire durant la 
prochaine saison des pluies) en les assortissant de l’impact attendu sur l’évolution de l’invasion ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, corréler ces scénarios prévisionnels avec les 
ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) en tenant compte de l’expérience acquise 
au cours des deux années précédentes, tant aux niveaux logistique que financier, opérationnel et de 
l’impact immédiat et à long terme sur l’environnement et la biodiversité  ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, participer 1) à l’élaboration des plans d’action à court et 
moyen termes pour une période débutant en juin 1999 et étudier les modalités de leurs financements 
comme les probabilités de leurs mises en oeuvre effectives et efficaces et 2) à la définition d’un système 
de veille acridienne pour les moyen et long termes, adapté aux deux espèces acridiennes en présence 
(Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et à la récente évolution de leurs habitats et identifier les 
modalités pratiques et financières de sa mise en oeuvre comme de sa pérennisation ; 
 
- participer à la finalisation du document final avec le Chef de mission.  
 
 
Les activités susmentionnées sont prévues pour une période débutant le 26 avril 1999. 
 
Durée de la mission : du 26 avril au 15 mai 1999 (Madagascar) puis du 31 mai au 4 juin 1999 (Rome – 
finalisation du rapport). 
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Annexe 1d. Termes de référence de l'écologiste 
 
 Sous la supervision technique du Service de la protection des plantes de la FAO (AGPP) et en étroite 
collaboration avec le Service des opérations de la FAO (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Comité 
national de lutte antiacridienne (CNLA), les différentes parties prenantes de la lutte anti-acridienne à Madagascar et 
les autres membres de la mission de formulation, le Consultant sera chargé de : 
 
- collecter et analyser l’information disponible sur les aspects environnementaux de la lutte anti-acridienne 
à Madagascar (résultats des suivis des opérations réalisées par l’ONE ; résultats et conclusions des 
missions effectuées par la FAO et d’autres organismes) ; 
 
- rencontrer les personnes ressources, nationales et extranationales, associées au suivi de l’impact 
écologique des opérations de lutte anti-acridienne ; 
 
- visiter, avec le personnel national, certains des sites ayant déjà fait l’objet d’un suivi ainsi que des zones 
définies comme sensibles ; 
 
- participer à l’élaboration des critères de définition et d’identification des zones sensibles ; 
 
- en association avec le Chef de mission, collecter et analyser les documents relatifs aux aspects 
économiques de la lutte anti-acridienne ; 
 
- en association avec le Consultant-écotoxicologue, élaborer les protocoles d’étude des suivis à long terme 
des traitements anti-acridiens ainsi que les modalités de collecte des données écotoxicologiques à inclure 
dans les protocoles d’essais établis en vue de l’homologation des produits (molécules et/ou formulations) ; 
 
- en association avec le Consultant-logisticien, participer à l’établissement de critères précis et simples pour 
le suivi des opérations ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, corréler les scénarios prévisionnels d’évolution de la 
situation acridienne avec les ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) en tenant 
compte de l’expérience acquise au cours des deux années précédentes, tant aux niveaux logistique que 
financier, opérationnel et de l’impact immédiat et à long terme sur l’environnement et la biodiversité ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, participer 1) à l’élaboration des plans d’action à court et 
moyen termes pour une période débutant en juin 1999 et étudier les modalités de leurs financements 
comme les probabilités de leurs mises en oeuvre effectives et efficaces et 2) à la définition d’un système 
de veille acridienne pour les moyen et long termes, adapté aux deux espèces acridiennes en présence 
(Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et à la récente évolution de leurs habitats et identifier les 
modalités pratiques et financières de sa mise en oeuvre comme de sa pérennisation ; 
 
- s’assurer plus particulièrement de la pertinence des opérations de lutte inscrites dans les plans d’action à 
court, moyen et long termes avec la cartographie des zones sensibles de Madagascar ; 
 
- s’assurer de la faisabilité économique des plans d’action proposés pour le court et le moyen termes et des 
moyens de pérennisation du système de veille acridienne défini ; 
 
- participer à la finalisation des documents. 
 
Les activités susmentionnées sont prévues pour une période débutant le ... mai 1999. 
 





Annexe 1e. Termes de référence de l'écotoxicologiste 
 
 Sous la supervision technique du Service de la protection des plantes de la FAO (AGPP) et en étroite 
collaboration avec le Service des opérations de la FAO (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Comité 
national de lutte antiacridienne (CNLA), les différentes parties prenantes de la lutte anti-acridienne à Madagascar et 
les autres membres de la mission de formulation, le Consultant sera chargé de : 
 
- compléter le colligeage de documents réalisés par le Consultant-écologiste en approfondissant les aspects 
éco-toxicologiques (rapports ONE et NRI entre autres) ; 
 
- en se référant aux conclusions et recommandations de la première mission FAO sur le sujet, faire le bilan 
des progrès effectués dans le domaine de l’éco-toxicologie associée aux opérations  de lutte anti-
acridienne ; 
 
- rencontrer les personnes ressources, nationales et extranationales, dont les compétences en éco-toxicologie 
ont été, ou non, mobilisées pour le suivi des opérations de lutte anti-acridienne ; identifier les besoins en 
formation complémentaire ; 
 
- en association avec le Consultant-écologiste et le Chef de mission, élaborer les protocoles d’étude des 
suivis à long terme des traitements anti-acridiens ainsi que les modalités de collecte des données 
écotoxicologiques à inclure dans les protocoles d’essais établis en vue de l’homologation des produits 
(molécules et/ou formulations) ; à partir des données cartographiques et géographiques disponibles, 
accorder une attention particulière aux zones ayant subi à plusieurs reprises  des traitements anti-acridiens 
; 
 
- en concertation avec les autres consultants, étudier les modalités d’un suivi écotoxico-logique dans le 
cadre d’opérations anti-acridiennes d’urgence ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, corréler les scénarios prévisionnels d’évolution de la 
situation acridienne avec les ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) en tenant 
compte de l’expérience acquise au cours des deux années précédentes, tant aux niveaux logistique que 
financier, opérationnel et de l’impact immédiat et à long terme sur l’environnement et la biodiversité ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, 1) participer à l’élaboration des plans d’action à court et 
moyen termes pour une période débutant en juin 1999 et étudier les modalités de leurs financements 
comme les probabilités de leurs mises en oeuvre effectives et efficaces, et 2) participer à la définition d’un 
système de veille acridienne pour les moyen et long termes, adapté aux deux espèces acridiennes en 
présence (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et à la récente évolution de leurs habitats et 
identifier les modalités pratiques et financières de sa mise en oeuvre comme de sa pérennisation ; 
 
- participer à la finalisation des documents. 
 
Les activités susmentionnées sont prévues pour une période débutant le 12 mai 1999. 
 
Durée de la mission à Madagascar : du 12 mai au  29 mai 1999. 




Annexe 1f. Termes de référence du logisticien 
 
 Sous la supervision technique du Service de la protection des plantes de la FAO (AGPP) et en étroite 
collaboration avec le Service des opérations de la FAO (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Comité 
national de lutte antiacridienne (CNLA), les différentes parties prenantes de la lutte anti-acridienne à Madagascar et 
les autres membres de la mission de formulation, le Consultant sera chargé de : 
 
- collecter et analyser l’information disponible sur les aspects logistiques et opérationnels de la lutte anti-
acridienne à Madagascar (données chiffrées et cartographiées du CNLA, résultats et conclusions des 
missions effectuées par la FAO, bilans d’exploitation des projets PLA et PLAAG) ; 
 
- rencontrer les personnes ressources, nationales et extranationales, impliquées dans la gestion et 
l’utilisation des intrants de la lutte anti-acridienne ; 
 
- en tenant compte des principales périodes de lutte et de leurs caractéristiques, et de l’expérience acquise 
durant plus de deux années de campagnes anti-acridiennes, établir des calendriers précis et commentés 
relatifs à l’approvisionnement, à la mise à disposition sur les sites de traitement et au renouvellement des 
différents intrants indispensables à la lutte anti-acridienne ; 
 
- identifier les ressources matérielles disponibles à Madagascar dans le cadre de la lutte anti-acridienne et en 
particulier les différents matériels et les moyens d’épandage utilisés, colliger les descriptifs et les 
éventuels cahiers des charges et les standardiser ; 
 
- en association avec le Consultant-acridologue, évaluer les ressources humaines et identifier les modalités 
de formation/recyclage et promotion du personnel ; 
 
- identifier les contraintes opérationnelles et proposer des solutions concrètes pour les minimiser ; 
 
- en association avec le Consultant-écologiste et le Consultant-acridologue, participer à l’établissement de 
critères précis et simples pour le suivi régulier des opérations en cours (conformité des équipements aux 
cahiers des charges ; qualité de la pulvérisation ; respect, suivi et enregistrement des paramètres 
techniques d’épandage ; suivi et enregistrement des données géographiques ; évaluation des traitements ; 
bon usage des produits ; devenir des contenants...) ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, corréler les scénarios prévisionnels d’évolution de la 
situation acridienne avec les ressources disponibles (humaines, matérielles et financières) en tenant 
compte de l’expérience acquise au cours des deux années précédentes, tant aux niveaux logistique que 
financier, opérationnel et de l’impact immédiat et à long terme sur l’environnement et la biodiversité ; 
 
- en totale concertation avec les autres consultants, 1) participer à l’élaboration des plans d’action à court et 
moyen termes pour une période débutant en juin 1999 et étudier les modalités de leurs financements 
comme les probabilités de leurs mises en oeuvre effectives et efficaces, et 2) participer à la définition d’un 
système de veille acridienne pour les moyen et long termes, adapté aux deux espèces acridiennes en 
présence (Criquet migrateur malgache et Criquet nomade) et à la récente évolution de leurs habitats et 
identifier les modalités pratiques et financières de sa mise en oeuvre comme de sa pérennisation ; 
 
- s’assurer plus particulièrement du pragmatisme et de la faisabilité opérationnelle des plans d’action au 
regard de certaines contraintes incontournables ; 
 
- participer à la finalisation des documents. 
 
Les activités susmentionnées sont prévues pour une période débutant le 9 mai 1999. 
Durée de la mission : du 10 mai au 21 mai 1999.
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Annexe 2. Développement et perfectionnement d'outils de surveillance,  de lutte et d'étude 
des impacts environnementaux 
 
Annexe 2a. Réalisation d’un outil d’aide à la décision pour le suivi de la situation 
acridienne et l’alerte précoce  
 
Objectif : 
Elaborer un outil (SIG) permettant d’intégrer l’ensemble des données concernant le Criquet migrateur et ses 
habitats. En particulier intégration des données météorologiques et acridiennes disponibles et accessibles, sur un 
pas de temps décadaire, afin de faciliter le diagnostic de la situation acridienne en temps réel dans l’aire 
grégarigène du criquet migrateur (modèle de suivi et prévisionnel). Cette étude serait couplée avec les travaux 
concernant l'utilisation de la télédétection et le renforcement du réseau pluviométrique. 
 
Les travaux suivants doivent être envisagés : 
 
A. Bilan des informations de la section d’avertissement acridien depuis 1974 
 
Analyse des archives de la section d’avertissement acridien, depuis sa création en 1974 et bilan des informations 
accumulées. 
 
B. Création d’une base de données sur l’environnement acridien en 1973 
 
Procéder à la reconfiguration des données mésologiques et planimétriques de l’environnement du Criquet 
migrateur à Madagascar. Ces données ont été acquises dans le cadre du projet PNUD/FAO ayant permis, en 
1973, de mettre au point un premier système d'avertissement et de lutte préventive. Ces données seront 
transférées sous forme de bases de données informatiques exploitables par un SIG.  
• bilan bibliographique, 
• bilan cartographique et de l’imagerie satellitaire, 
• constitution d’une base de données géoréférencées représentant la situation de l’environnement de l’aire 
grégarigène du Criquet migrateur en 1973. 
 
C. Nouvel inventaire des biotopes acridiens de l’aire grégarigène du Criquet migrateur  
 
Il conviendra d’effectuer un nouvel inventaire qualitatif et quantitatif des biotopes acridiens de l'aire grégarigène 
du Criquet migrateur malgache (entre Mangoky et Mandrare sur 60 000 km2) pour tenir compte des 
modifications survenues au cours des 25 dernières années. Ces informations seront structurées sous forme de 
base de données exploitables par le SIG.  
 
Ce bilan de situation comportera : 
• mise à jour bibliographique concernant le problème acridien à Madagascar, 
• bilan actuel des ressources cartographiques et de l’imagerie satellitaire, 
• inventaires mésologiques (prospections terrestres et aériennes) pour l’actualisation de la description des 
biotopes acridiens de l’aire grégarigène du Criquet migrateur malgache, 
• cartographie et constitution d'une seconde couche d’information pour la base de données géoréférencées 
(situation actuelle). 
 
D. Bilan comparatif  « situation 1973 / situation actuelle » 
 
On dressera un bilan comparatif des surfaces relatives et absolues des principaux types de biotopes de l'aire 
grégarigène du Criquet migrateur malgache, entre 1973 et l'année de réalisation des présents travaux.  
 
Cette synthèse comparative permettra : 
• l’évaluation des modifications structurelles de l'aire grégarigène du Criquet migrateur, 
• l’évaluation des conséquences acridiennes et antiacridiennes de ces transformations, 
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• l’établissement de recommandations pratiques pour la surveillance, l'avertissement, la lutte et la 
modélisation de la dynamique des populations du Criquet migrateur malgache. 
 
E. Actualisation du modèle Criquet migrateur malgache et création d’un outil d’aide à la décision 
 
On actualisera le modèle mis au point dans les années 70 qui permettait d’intégrer des données météorologiques 
et acridiennes sur un pas de temps mensuel, d’en déduire la localisation des principales zones à risque et 
d’effectuer des pronostics sur l’évolution de la situation (alerte précoce). Il conviendra de reprendre et 
perfectionner ce modèle, de le faire travailler si possible sur un pas de temps décadaire et de l’intégrer dans le 
SIG Criquet migrateur afin d’en faire un véritable outil d’aide à la décision pouvant faciliter le diagnostic de la 
situation acridienne en temps réel dans l’aire grégarigène. 
 
F. Optimisation de la stratégie d’intervention du service antiacridien 
 
On dégagera des analyses et travaux précédents les éléments permettant d'actualiser et d'optimiser la stratégie 
d'intervention du service antiacridien en matière de surveillance, d'avertissement et de lutte. 
 
G. Rodage des nouvelles structures de surveillance et de lutte préventive 
 
L’actualisation des connaissances biologiques et écologiques permettra d’optimiser la structure du réseau de 
surveillance acridienne (nombre et localisation des stations et des postes pluviométriques). On appuiera  à la 
mise en place du nouveau réseau de surveillance. Il faudra ensuite roder la nouvelle structure en conditions 
opérationnelles durant au moins deux campagnes antiacridiennes. 
 
Cette proposition est reprise d’un document de projet présenté par le CIRAD. 
 
Estimation provisoire du coût : 
 
TOTAL 3 ans 800.000 $ E.-U. 
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Annexe 2b. Facteurs de grégarisation du Criquet nomade à Madagascar et prise en 
compte de cette espèce dans le système d'alerte précoce 
 
 
Objectifs :  
 
Permettre d'intégration le Criquet nomade dans le systèmed d'alerte précoce. Pour cela : 
 
- Compléter les connaissances disponibles sur la biologie du Criquet nomade, Nomadacris septemfasciata 
(Serville, 1838), à Madagascar, afin de dégager les facteurs écologiques discriminants qui régissent la 
dynamique des populations de ce locuste à Madagascar.  
 
- Etudier les facteurs de pullulation et de grégarisation du Criquet nomade  et son rôle dans le renforcement du 
processus de grégarisation du Criquet migrateur. 
 
 
Les données pertinentes pour le suivi de la situation acridienne et la prévision seront intégrées dans le SIG 
Criquet migrateur (voir point précédent). 
 
 
Nature des travaux à entreprendre :  
 
A. Effectuer un bilan des connaissances disponibles par une compilation bibliographique  des travaux 
précédemment réalisés à Madagascar. Par ailleurs une exploitation des archives acridiennes de Betioky-Sud où 
se trouvent des signalisations de ce criquet réalisées par le Service antiacridien devraient permettre d’élaborer 
une première carte de fréquence spatio-temporelles des pulllulations (intégrée au SIG acridien). 
 
B. Etablir la chorologie de l’acridien qui reste très mal connue à Madagascar. En particulier les biotopes refuges 
de saison sèche qui abritent  les populations imaginales diapausantes demeurent "mystérieuses". Cette étude peut 
se faire au travers d’une enquête auprès des populations rurales qui savent très bien reconnaître ce Criquet rouge 
("Valala mena").  
 
C. Définir le tempérament écologique de l’espèce en précisant ses exigences et ses tolérances vis-à-vis des 
facteurs du milieu. Ce thème est nécessaire pour établir quels sont les différents types de milieux susceptibles 
d’abriter le Criquet nomade et en déduire les schémas de déplacements saisonniers. Outre des observations et des 
expérimentations à mettre en oeuvre dans la nature comme en insectarium, on mettra à profit la très nombreuse 
documentation existant à l’IRLCO (International Red Locust Control Organization) en Afrique Centrale. 
 
D. Etudier le polymorphisme phasaire en cernant les seuils densitaires de grégarisation selon le contexte 
environnemental à Madagascar. Décrire les modifications liées à la phase (identité phasaire du taxon) pour 
pouvoir interpréter sur le terrain le degré et le sens de la grégarité des populations rencontrées. 
 
E. Etudier les facteurs de grégarisation en considérant l’impact des conditions statiques  et  dynamiques de 
l‘environnement sur le Criquet nomade. Dégager les conséquences des actions anthropiques dans le sud ouest 
malgache sur la dynamique de cet acridien. Evaluer l’importance de la synergie avec le Criquet migrateur dans le 
processus de grégarisation 
 
 
Cette étude pourrait être réalisée sur une période de 3 ans et les travaux se dérouleront sur le terrain et en 
insectarium. Des observations se feront au cours de prospections extensives en couplage avec le réseau de 
surveillance du Criquet migrateur ; ceci  permettra de suivre la dynamique des populations du Criquet nomade 
sans entraîner de coût supplémentaire. Des observations intensives se feront à Betioky, au coeur de l’aire 
grégarigène du Locusta et où des populations de Nomadacris arrivent en saison des pluies. Une réhabilitation de 
l’insectarium de Betioky est nécessaire pour pouvoir entreprendre des expérimentations en conditions semi-
contrôlées. En saison sèche, quand la plupart des stations du sud sont désertées par les acridiens, une base 
d’observation sur les Hauts Plateaux pourrait être établie.       
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Cette proposition est reprise d’un document de projet présenté par le CIRAD. 
 
Estimation provisoire du coût : 
 
TOTAL 3 ans 150 000 $ E.-U. 
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Annexe 2c. Amélioration de la connaissance statique de l'environnement acridien 
Proposition I.  Augmenter l’accès aux informations numériques et cartographiques 
 
En ce qui concerne le problème de mise à disposition ou d’accès aux informations existantes en différents lieux 
et sources, une solution pourrait être trouvée par le biais du Système d’Information Environnementale (SIE), mis 
en route par une série de partenaires, dont l’ONE. Le SIE doit produire, entre autres, des informations sur l’état 
de l’environnement avec une bonne autonomie opérationnelle. Une base de données cartographiques sur 
l’environnement est, aussi, en train d’être structurée avec l’appui de l’USAID. Cette proposition pourrait faire 
l’objet d’un projet pilote d’urgence au sein du SIE ou d’une concertation entre les responsables des différents 
systèmes d’information géographiques mis en place actuellement à Madagascar ou encore d’un appel d’offre 
pour une exécution sous contrat. 
 
Dans le court terme, il est envisageable d’accélérer et de renforcer la mise en oeuvre du SIE autour d’un système 
d’information géographique – SIG, tourné vers les problèmes acridiens et basé sur trois axes : 
1 - La constitution et la diffusion d’une métabase de données cartographiques disponibles dans 
différentes institutions (ANAE, ANGAP, DGEF, CPF, FTM, CFSIGE, CNLA, DPV, PLAAG, 
PACT…), intéressant directement les situations acridiennes ; 
 2 - La définition concertée, entre les divers partenaires, d’un nombre limité de plans d’information 
thématiques, jugés fondamentaux pour appuyer le système de veille et lutte antiacridiennes, ainsi que 
les études environne-mentales. Cela suppose de proposer et de struturer un SIG en fonction de la 
demande des utilisateurs (client based) et non sur l’exclusive vision ou les souhaits de ceux qui en ont la 
responsabilité ; cette question représente le grand écueil de toute organisation et structuration d’un SIG : 
il faut qu’il puisse répondre aux questions des utilisateurs et des destinataires finaux. Dans ce cas précis, 
appuyer, dans le court terme, la lutte et la prévention anti-acridiennes sur la base d’une connaissance 
accrue de l’environnement. 
 3 - L’acquisition d’outils permettant la mise à disposition gratuite et libre des plans d’information sur 
l’internet (web et/ou FTP) et sur format papier, moyennant la couverture des coûts de production. Il faut 
que les informations soient véritablement disponibles en format digital facilement reprodutible et/ou sur 
internet. L’idéal serait qu’une partie du SIG puisse être mobilisée et utilisée en réseau et par internet. 
Les logiciels ad hoc sont disponibles et très faciles d’utilisation pour des opérateurs non familiarisés 
avec les SIGs. 
 
Le cas des situations acridiennes présente l’opportunité de pouvoir être traité comme un projet pilote par les 
responsables des institutions engagées dans le SIE, en rapport avec le CNLA, la DPV, y compris le Centre 
Antiacridien de Betioky (CAB), dont la réhabilitation semble acquise. Ce travail pourrait être appuyé, 
éventuellement, par une mission de consultation de courte durée de la FAO en vue de fédérer les différents 
potentiels pré-existants (données, logiciels, équipements) et aider dans le choix des outils ; il ne s’agit pas d’une 
tâche énorme. Si cela s’avère impossible à court terme, le mieux et le plus pratique serait la définition des termes 
de reférence pour engager la structuration de ce SGI, de ses interfaces d’accès et de mise à disposition, sur la 
base d’un appel d’offre, à court terme. 
Proposition II.  Actualiser les informations sur l’usage des terres 
 
Certains plans d’information et cartes existants ont besoin d’une actualisation ou d’une mise à jour 
(Taosarintany, 1998). Certaines actualisations sont en cours mais pas à la vitesse necéssaire pour une utilisation 
immédiate en lutte anti-acridienne. Le cas prioritaire est la situation actuelle de l’usage et de l’occupation des 
terres ou encore la cartographie de la nature et de l’état actuel de la végétation, surtout dans l’aire grégarigène. 
 
Au cours des vingt dernières années, de profondes modifications sont intervenues dans la structure du tapis 
végétal sur l’ensemble du territoire malgache (Green & Sussman, 1990 ; Duranton, 1997) et en particulier dans 
les régions naturelles de l'aire de densation. Elles ont d'importantes répercussions sur la probabilité de résurgence 
des fléaux acridiens (Duranton, 1998) mais la connaissance actualisée et dynamique de cette situation n’est pas 
disponible. 
L’objectif prioritaire serait la production d’une cartographie sur la nature et l’état actuel de la végétation, dans le 
court terme, sur la base d’images satellitaires. La première étape serait consacrée à l’aire grégarigène, à l’échelle 
du 1:200.000, valorisant les informations disponibles (PACT, DGEF, FTM, DPV, Université d’Antananarivo...), 
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en particulier les documents produits par l’Inventaire Ecologique Forestier National, comme les Cartes de 
Végétation. Dix cartes sont nécessaires pour couvrir cette zone. 
 
Cette cartographie devrait être basée sur l’utilisation des meilleurs outils de la télédétection spatiale à partir du 
traitement et de l’interprétation d’images du satellite LANDSAT sur deux périodes (entre 1980 et 1999 – dates à 
définir et confirmer), éventuellement completées par des images SPOT. Les principaux processus qui touchent 
l’environnement devraient être indiqués au niveau cartographique ; pour cela, un rapprochement devrait être fait 
avec les études en cours au FTM sur la déforestation, et aussi au PACT, avec l’appui de la USAID, sur la 
dégradation de l’environnement. 
 
Plusieurs algorythmes sont disponibles dans le domaine de la phyto-écologie et pourraient être appliqués; 
certains ont été devéloppés à Madagascar au CFSIGE et au FTM, auteur de spatiocartes au 1:100.000 sur la 
région de Ivohibe. Des missions de terrain et des prospections aériennes devraient valider les résultats et 
compléter le travail, dans cette phase plus urgente. 
 
Une première version de ce plan d’information cartographique peut être réalisée en six mois. Tous les résultats 
disponibles et obtenus devraient être disponibles sur l’internet avec un accès FTP ou www, éventuellement sur le 
site de plusieurs institutions malgaches. Ce travail pourrait être appuyé par une mission de consultation de courte 
durée de la FAO, en vue de fédérer les différents potentiels pré-existants et aider dans le choix des outils et des 
méthodes. 
 
Si cela s’avère impossible à court terme, le mieux et le plus pratique serait la définition de termes de reférence 
pour engager la réalisation de ces cartes sur la base d’un appel d’offre national ou international. Les résultats 
obtenus serviraient à élaborer une proposition raisonnable de l’extension de ce travail vers d’autres régions de 
Madagascar. 
Proposition III.  Perfectionner la cartographie des zones sensibles 
 
Madagascar a realisé, avec l’appui de l’USAID, une série d’études en vue d’éborer, pour l’ensemble des systèmes 
écologiques du pays, une définition et, dans la mesure du possible, une délimitation des zones à environnement 
sensible ayant une valeur écologique, scientifique, socio-économique ou culturelle spéciale ou unique. 
 
Une première ébauche cartographique a été réalisée et a servi de base pour la délimitation des zones tampons 
(distances de sécurité pour les traitements aériens). Ces informations composaient un check list ou un guide pratique 
sur les questions environnementales fourni par l’ONE au CNLA. Entre autres, ce guide établissait que les épandages 
aériens devaient respecter une distance tampon d’au moins 500 m autour des zones de conservation figurant dans la 
carte des aires protégées fournies par l’ONE. Toutefois, les campagnes de terrain et les informations disponibles 
indiquent le besoin d’un perfectionnement de cette cartographie des zones sensibles (plus de précision dans la 
délimitation, intégration de nouvelles aires…). 
 
La carte sur la nature et l’état actuel de la végétation, proposée dans l’étape précédente, devrait être croisée avec 
la cartographie des zones sensibles, dont l’analyse des résultats se ferait avec la mobilisation d’autres données 
complémentaires. Les zones sensibles ont fait l’objet de définition, études et lignes directrices (KEPEM & ONE, 
1996). Mais Madagascar a connu et connaît des changements très importants au niveau de l’usage et de 
l’occupation des terres (Green,1996). Il probable qu’aujourd’hui certaines zones protégées correspondent très 
exactement à des écosystèmes devant être protégés, ce qui demande une gestion differenciée au niveau de la 
veille et de la lutte antiacridiennes. 
Il est possible aussi que certains territoires cartographiés comme sensibles ne représentent plus des écosystèmes 
d’intérêt (dû à une intense déforestation et à une mise en valeur agricole généralisée, par exemple) ou que le 
contraire se présente, c’est-à-dire qu’une zone d’intérêt écologique n’a pas été intégrée dans les aires 
cartographiées comme sensibles et demeure ainsi sans protection légale. La délimitation et la gestion de ces 
zones requièrent un perfectionnement permanent. Il faut souligner aussi que les limites d’une partie de ces zones 
pourraient être ajustées, soit par réduction, soit par extension, après une concertation et un accord avec tous les 
responsables. Du point de vue spatial ou territorial, un système de zones sensibles ne peut être sous- ou sur-
estimé. 
La caractérisation écologique, socio-économique et anthropologique de ces zones et de leur contexte, même 
sommaire, devrait permettre d’améliorer –dès le mois de décembre– les systèmes de veille et de lutte 
antiacridiennes, avec une augmentation de son efficacité et une réduction des impacts sur l’environnement. Un 
séminaire multidisciplinaire, bien ciblé, avec la participation des responsables des instituitions liées à 
l’agriculture et à l’environnement, en particulier les AGEX et l’Université d’Antananarive, pourrait aider à 
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valider la finalisation de cette synthèse d’informations. Tous les résultats obtenus devraient être disponibles sur 
internet avec un accès FTP ou www, sur le site de plusieurs institutions malgaches. Enfin, les résultats obtenus 
serviraient à élaborer une proposition raisonnable de l’extension de ce travail vers d’autres régions de la 
République Malgache. 
Proposition IV. Perfectionner le suivi des processus et indicateurs écologiques 
 
La confrontation des résultats de l’interprétation des images satellitaires entre deux périodes (de cinq ou dix ans, 
par exemple), pouvant être affinée dans un deuxième temps, va mettre en valeur une série de processus 
importants pour le suivi écologique de l’aire (déforestation, baisse du récouvrement et de la productivité 
végétale, changements dans les surfaces cultivées, régression de certains habitats faunistiques, urbanisation…). 
Ces processus seront détectés, identifiés, caractérisés, quantifiés et cartographiés. On dépassera le stade de la 
perception pour atteindre une vue plus actuelle et circonstanciée des problèmes dans l’aire gregarigène. 
 
Une analyse de l’adéquation de l’usage actuel des terres pourrait être réalisée à partir de ces résultats, en tenant 
compte des connaissances disponibles sur l’évolution des habitats acridiens et des résultats de la campagne de 
lutte d’urgence. La caractérisation de l’état actuel de la végétation, complétée par d’autres renseignements 
disponibles sur des aspects écologiques, socio-économiques et anthropologiques de ces zones et de leur contexte, 
même sommaires, doit permettre de mieux valoriser la portée réelle des sites de suivi écologique établis par 
l’ONE (Sussman et al. 1996), surtout en termes d’interprétation des résultats, et aussi sur la stratégie 
d’échantillonnage appliquée dans les études écologiques. 
Eventuellement, l’ONE sera amené à décider de compléter le réseau actuel de suivi avec d’autres points 
d’appui, stratégiquement distribués dans la région, en vue d’une acquisition complémentaire d’informations 
environnementales. Des recommandations pour les systèmes de veille et de lutte antiacridiennes, avec une 
augmentation de son efficacité et une réduction des impacts négatifs sur l’environnement, pourraient être 
proposées dans le cadre d’une typologie des aires les plus critiques ou sensibles, progressivement étendue à 
l’ensemble de Madagascar. 
 
Cette analyse spatiale des processus écologiques au niveau des grandes unités de paysage devrait tenir compte 
aussi, et de façon optimale, des résultats des suivis d’impact actuellement menés par des équipes de l’ONE : 
suivi des impacts écologiques et écotoxicologie ; suivi des impacts sur la santé humaine et, également, suivi des 
techniques d’épandage. Pour cela, il faudra géocoder, dans la mesure du possible, les résultats les plus 
significatifs de ces suivis. Un séminaire multidisciplinaire, bien ciblé, avec la participation des responsables des 
institutions liées à l’agriculture et à l’environnement, en particulier les AGEX, l’Université d’Antananarive, le 
NRI..., pourrait aider à valider la finalisation de cette synthèse d’informations et d’identification hiérarchisée des 
problèmes environnementaux dans l’espace. Les résultats obtenus serviraient à élaborer une proposition 
raisonnable de l’extension de ce travail vers d’autres régions de Madagascar où des suivis écologiques et de 
santé humaine sont en cours. 
 
L’ensemble de ce travail, essentiellement documentaire et sur une base bibliographique, est tributaire de la 
réalisation des autres propositions présentées antérieurement. Il peut être accompli en une trentaine de jours et 
pourrait, éventuellement, être appuyé par des consultants nationaux ou étrangers. En plus des versions papier, 
tous les résultats devraient être disponibles et d’accès gratuit par FTP ou www, non seulement sur un site mais 
sur plusieurs sites des institutions malgaches. 
Proposition V.  Réaliser la cartographie et le zonage des habitats acridiens 
 
La cartographie des habitats acridiens est un élément fondamental pour la compréhension des conséquences de 
l’extension de l’agriculture dans les zones de pullulation des criquets. Cette cartographie peut constituer un 
document de base pour l’organisation des opérations de surveillance et de contrôle des populations acridiennes et 
contribuer à un perfectionnement constant des stratégies de lutte. Enfin, la cartographie des habitats acridiens 
contribue aussi à une meilleure compréhension des rapports complexes existant entre la dynamique de l’usage 
des terres et les invasions acridiennes à Madagascar. 
 
L’intégration, dans un SIG, des plans d’information cartographiques concernant le milieu physique et la 
cartographie de la végétation devrait permettre d’élaborer une première carte des habitats plus au moins 
favorables aux acridiens. Les connaissances sur la biologie et l’écologie des espèces acridiennes sont suffisantes 
pour aider dans cette première définition, délimitation et qualification des habitats acridiens. Il s’agit d’avoir une 
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première vue statique des habitats qui devra servir de base pour un futur suivi dynamique, à l’exemple de ce qui 
se fait au Sahel en Afrique Occidentale, au Brésil en Amérique du Sud (Miranda et al., 1996) et ailleurs, par la 
DPV. 
Des expériences et des exemples de cartographie des biotopes acridiens ont déjà été réalisés à Madagascar, 
surtout récemment avec l’appui de la GTZ. Les méthodologies qui valorisent l’usage des SIG et de la 
télédétection dans ce domaine sont connues (Miranda et al., 1996). 
 
L’évolution de l’usage des terres dans l’aire grégarigène a augmenté la surface des habitats favorables aux 
criquets. Même les possibles distinctions d’habitats entre les espèces en présence (Criquet migrateur malgache et 
Criquet nomade) ont évolué vers des situations fortement imbriquées, sujet dans lequel le Centre Antiacridien de 
Betioky (CAB) sera fortement impliqué. 
 
Cette première approche cartographique des habitats acridiens peut déboucher sur un zonage de la problématique 
acridienne, avec une hiérarchie spatiale et temporelle des habitats, des indications sur leurs tendances évolutives 
(régression, expansion, transgression...). Ce zonage est appelé à un perfectionnement mais, distribué au niveau 
des zones d’intervention, peut déjà représenter un instrument fondamental pour donner une plus grande 
rationalité et efficacité aux systèmes de veille et lutte antiacridiennes dans l’aire gregarigène, à l’exemple de ce 
qui est déjà fait, de façon opérationnelle, dans d’autres pays africains et en Amérique latine. L’évaluation des 
risques pourrait être perfectionnée, ainsi que les réseaux de détection précoce du fléau mis en oeuvre par la DPV. 
 
Dans ce cas aussi, l’ensemble du travail serait essentiellement documentaire et sur base bibliographique, même si 
quelques missions de terrain peuvent aider à valider cette première version cartographique. Il reste tributaire de 
la réalisation des autres propositions présentées antérieurement. Il peut être accompli en une trentaine de jours et 
pourrait, éventuellement, être appuyé par des consultants nationaux ou étrangers. L’expérience et les résultats 
méthodologiques devraient permettre l’extension de cette cartographie à l’ensemble du pays. Les résultats 
cartographiques devraient être mis à disposition par un accès gratuit sur FTP ou www et aussi sur format papier. 
 
SYNTHESE DES PROPOSITIONS “NIVEAU STATIQUE” 
 
 
Propositions Durée Coût en $ U.-S. 
SIG au SIE 8 mois 20 000 à 40 000 
Cartes de végétation 6 mois 400 000 
Zones sensibles 1 mois 20 000 à 40 000 
Indicateurs écologiques 1 mois 10 000 à 20 000 
Cartes des habitats acridiens 1 mois 20 000 à 40 000 
TOTAL 6 – 8 mois 480 000 
 
 
NB. Ces propositions pourraient être conduites par le centre brésilien de télédétéction (Embrapa-NMA) en collaboration avec le CIRAD et 
en complément des propositions de cet organisme pour la réhabilitation du système de lutte préventive. Les deux propositions sont en fait 
complémentaires. 
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Annexe 2d. Amélioration de la connaissance dynamique de l'environnement acridien en 
temps réel 
Proposition VI. Implanter un suivi dynamique des habitats acridiens 
 
A partir de la cartographie statique des milieux (végétation et habitats, par exemple), il est possible d’organiser 
un suivi temporel des habitats acridiens. Le suivi décadaire de la végétation photo-synthétiquement active ou de 
l’activité photo-synthétique peut être realisé à l’aide des Indices Normalisés de Végétation (NDVI) à partir de 
données journalières des satellites NOAA/AVHRR 12, 14 et 15. Ce type de suivi est opérationnel dans beaucoup 
de pays dans le cadre de la surveillance anti-acridienne, en particulier au Sahel. 
 
La résolution spatiale ou des pixels des images NOAA/AVHRR est d’environ 1,1 x 1,1 km et la résolution 
temporelle virtuelle est de l’ordre de trois images NOAA pendant la journée. Les images sont gratuites dans la 
mesure où l’on possède une antenne de réception. La Metéorologie Nationale de Madagascar possède déjà un 
système de reception d’images NOAA, opérationnel depuis plusieurs années et mobilisé sur une campagne 
d’acquisition de données metéorologiques pour l’Océan Indien. Il faudrait vérifier l'intérêt et la disponibilité de 
ce système pour un usage continu et opérationnel en lutte antiacridienne, mais l’idéal serait qu’un système 
d’acquisition et de traitement des images NOAA soit installé au niveau de la DPV. 
 
Les images devront être traitées avec des logiciels appropriés mais qui, en principe, ne présentent pas de 
difficultés majeures d’utilisation, bien au contraire. Une quinzaine de jours peut suffire pour former une équipe 
dans la réception, le stockage, le traitement et la diffusion des données en question, avec les logiciels adéquats. 
 
L’existence d’un système NOAA/AVHRR opérationnel de cette nature va permettre aussi un suivi journalier des 
feux de brousse, à partir de données journalières (et pas seulement diurnes) où la résolution temporelle virtuelle 
est de l’ordre de six images par jour. Un système analogue est opérationnel au Brésil depuis 1990 et toutes les 
données cartographiques et numériques sont disponibles sur internet (www.nma.embrapa.br). 
 
Dans ce sens, il faut prévoir une mise à disposition des résultats et des cartes obtenues sur internet (FTP et 
www), ainsi que leur distribution régulière sous forme papier, par la DPV, le SIE ou les services de télédétection 
du FTM ou CFSIGE, auprès des différents responsables au sein du système de veille et lutte acridiennes. Ces 
cartes décadaires ou bimensuelles de l’activité photosynthétique vont permettre d’améliorer le suivi des habitats, 
les prospections de terrain, l’évaluation des risques acridiens, l’élaboration de prognostics... Il est probable que 
l’intérêt de ces informations soit plus important au Sud de Madagascar (où la période sèche est prononcée) qu’au 
Nord, mais le potentiel de ces informations reste à exploiter. 
 
Il s’agit d’un système de suivi dynamique des principaux habitats acridiens qui peut être mis en opération à court 
terme. Sur le marché, il existe plusieurs systèmes et modèles d’antenne de réception disponibles, à des prix assez 
raisonnables, soit sur UNIX soit sur DOS. Un minimum d’équipements de traitement et d’édition des données 
devrait compléter ce système. Il est important que ce système de production d’information sur la base de données 
NOAA soit intégré, intégrable et exploitable avec d’autres données environnementales disponibles au SIE, à la 
DPV… La formation du personnel à l’utilisation de ce système NOAA peut être réalisée en un mois. 
 
Proposition VII. Implanter un suivi dynamique de l’environnement 
 
Il est urgent d’établir d’un réseau de postes automatiques et autonomes d’acquisition de données sur les 
précipitations, la direction et l’intensité des vents et les températures, sur l’ensemble du pays, avec une priorité 
dans l’aire grégarigène. L’absence actuelle de ce type de suivi représente un des aspects les plus critiques de la 
connaissance de l’environnement. Sans ce type d’information, les systèmes de veille et de lutte anti-acridiennes 
buttent très rapidement sur des limites infranchissables d’efficacité. Sans l’existence de cartes journalières 
(parfois horaires) des vents et des pluies, il est impossible d’établir des déductions précises concernant les 
déplacements des essaims, les conditions d’opération sur le terrain, la dérive probable des traitements 
chimiques... 
 
Ce réseau d’acquisition de données climatiques de base doit être dissocié a priori de toute préocupation 
traditionnelle de la météorologie et être bâti et tourné vers l’appui à la veille et à la lutte antiacridiennes. Une 
interface avec la météorologie doit évidemment exister, mais l’opération et l’utilisation prioritaires du sytème 
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doit être déterminée par la problématique acridienne. Il doit être étudié comme une intégration de systèmes 
d’informations multilocales et multivariables - un peu à l’exemple de ce qui a été accompli dans le cadre du 
PLAAG - en vue de fonctionner avec plusieurs mesures par jour, dont la fréquence et l’accès puissent être 
determinées de forme simple, en fonction des mois de l’année, des opérations en cours ou des préoccupations de 
la DPV. Il doit être basé sur une communication automatique des données acquises (par radio/modem et/ou 
satellitaire) vers le CAB à Betioky, à la DPV (Antananarive) ou ailleurs, dont le réseau spatial doit faire l’objet 
d’une étude (topographie appuyée sur des modèles numériques de terrain, localisation des villes et points 
d’appui, zones prioritaires…). La mise à disposition des résultats sur des bases de données simples (numériques 
et cartographiques) doit permettre l’accès par internet et l’édition de bulletins passibles. La distribution des 
informations commentées, par internet et sous forme papier/télécopie serait assurée deux fois par jour par la 
DPV, le SIE, le CAB… auprès des différents responsables du système de veille et lutte acridiennes.  
Il y a dix ans, ce type d’acquisition, de stockage et de distribution de données climatiques était cher et très 
complexe. Les cinq dernières années ont connu un dévéloppement sans précedent de nouveaux équipements 
d’acquisition de donnéees climatiques. Ces nouveaux instruments sont entièrement informatisés, robustes, 
miniaturisés, consomment très peu d’energie et sont capables d’opérer de façon très autonome (cellules photo-
électriques et batteries). Le côut de ces mini-stations automatiques a beaucoup diminué et ne cesse de décroître, à 
tel point que l’on assiste à une privatisation des acquisitions de données metéorologiques locales dans beaucoup 
de pays. Dans certains cas, le réseau privé arrive à dépasser en nombre - et parfois même en qualité – le réseau 
officiel. Un réseau de 40 à 50 stations devrait suffire, dans un premier temps, pour fournir les informations 
nécessaires au système de veille et lutte antiacridiennes sur l’ensemble de Madagascar. La mise en place de ce 
système doit faire l’objet d’un appel d’offre international, dont les termes de reférence peuvent être aisement 
élaborés, à très court terme. 
 
SYNTHESE DES PROPOSITIONS “NIVEAU DYNAMIQUE” 
 
Propositions Durée Coût en $ U.-S. 
Suivi de la végétation 1 mois 120 000 
Suivi climatique 2 - 3 mois 250 000 
TOTAL 2 - 3 mois 370 000 
 
 
NB. Là aussi, cette propositions pourraient être conduite par le centre brésilien de télédétéction (Embrapa-NMA) en 
collaboration avec le CIRAD et en complément des propositions de cet organisme pour la réhabilitation du système de lutte 
préventive. 
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Annexe 2e. Mise au point de procédures opérationnelles pour le suivi des impacts sur 
l'environnement 
 
Proposition VIII : Protocoles Environnementaux et Procédures Opérationnelles 
 
L’élaboration de protocoles environnementaux vise à appuyer tous les aspects opérationnels, un peu dans l’esprit 
du check list proposé par l’ONE dans le cadre de la lutte d’urgence, en vue d’une réduction des impacts 
environnementaux. Parmi les principales opérations où des protocoles environnementaux peuvent être 
considerés, se trouvent, entre autres: 
• Toutes les techniques et procédures en vue d’améliorer la détection et le signalement des 
populations acridiennes (traiter la cible, minimiser les aires traitées, accroître l’efficacité des 
actions...) ; 
• Toutes les méthodes de prospection, délimitation et caractérisation des aires infestées. Il suffit de 
rappeler que l’information correcte peut amener à identifier des bandes larvaires à traiter 
prioritairement en traitement en barrières (1 litre de produit pour 10 ha) et éviter un traitement 
ultérieur d’ailés (½ à 1 litre de produit par hectare). Pour cela, la DPV est en train de mettre en 
ordre toutes les données et variables requises pour appuyer la planification et l’intervention (fiches 
de prospection, GPS, cartes…) ; 
• Des techniques pour intégrer l’environnement dans la planification des interventions (dates, 
horaires, existence de villages, de points d’eau, proximité de zones sensibles, type et densité de la 
végétation dominante, type d’habitat, intervention aérienne ou terrestre, couverture totale ou en 
barrières, choix des produits, contrôle de la dimension de l’interpasse, stade des bandes larvaires, 
plan de vol…) ; 
• L’ensemble des méthodes et techniques de l’intervention proprement dite (usage des GPS, 
précision des positionnements, calibrage et réglage correct des débits, contrôle des conditions 
météorologiques comme la température et la vitesse du vent, contrôle de la vitesse, de la hauteur de 
la pulvérisation et de la largeur de la dérive, documentation exacte et précise de l’intervention, 
fiche et rapport de vol...); 
• Evaluation systématique de l’intervention (à 1 jour, 3 jours, 7 jours, 3 semaines; méthodes non 
fantaisistes d’évaluation de l’efficacité des opérations, techniques correctes pour l’évaluation du 
taux de mortalité des criquets; détection d’autres cibles atteintes; autres observations remarquables 
sur le terrain...); 
• Synthèses temporelles et spatiales (gestion journalière des stocks, rapports décadaires sur les 
superficies et essaims traités, la logistique, les stocks de produits et les récipients vides, le 
rendement moyen en heures de vol, les dépenses et côuts opérationnels, l’efficacité des 
communications, les principaux besoins...). 
 
Chacune de ces procédures opérationnelles peut faire l’objet d’un protocole commenté vis-à-vis des problèmes 
environnementaux. Dans ce sens, la contribution des résultats obtenus par l’ONE dans les suivis écologiques des 
sites témoins ainsi que dans l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE), conduite par l’ONE, peuvent 
représenter une contribution significative. 
 
En même temps, en vue de valoriser les résultats et méthodes acquis et appliqués pendant la période de crise, il 
serait important d’arriver à un accord entre les partenaires sur des questions et problèmes prioritaires relatifs aux 
conflits existant entre l’opérationnel et l’environnement. La réponse à ces questions prioritaires devrait être 
recherchée en valorisant les apports des différentes initiatives d’étude des relations existent entre 
l’environnement et les situations acridiennes et antiacridiennes à Madagascar. Une liste des questions vraiment 
prioritaires pourrait être dressée et confrontée progressivement aux résultats disponibles, en vue de trouver ou 
d’obtenir des produits ou des réponses satisfaisantes et pertinentes aux défis posés, aussi bien au niveau des 
recherches que des opérations de veille et de lutte. Il semble impératif de trouver les mécanismes pour une mise 
en commun des différents efforts réalisés em matière de connaissance de l’environnement et des situations 





Annexe 3. Termes de référence des experts proposés 
 
Annexe 3a. Coordinateur/Facilitateur 
 
MADAGASCAR 
TERMES DE REFERENCE 
 
Coordinateur/Facilitateur Antiacridien 
24 h/mois: Antananarivo avec beaucoup de visites sur le terrain 
 
Sous la supervision technique du Service de la protection des plantes (AGPP) et en étroite collaboration avec le 
Service des opérations (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Comité national de lutte antiacridienne 
(CNLA), le Ministère de l’Agriculture, les différentes parties prenantes de la lutte antiacridienne  à Madagascar, 
le Facilitateur antiacridien sera chargé de: 
 
1. Assister le Gouvernement avec le transfert progressif de maîtrise d’ouvrage et de la coordination de la lutte 
antiacridienne du CNLA au MAGM 
2. Promouvoir et faciliter la coordination, la coopération et l’échange d’information entre les parties prenantes 
(Gouvernement, Bailleurs de fonds, institutions nationales et internationales). 
3. Assister le Gouvernement avec la Coordination des initiatives et activités liées à la Lutte antiacridienne. 
4. Assister le MAGM pour le rétablissement du Centre antiacridien à Betioky. 
5. Collecter et distribuer régulièrement des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus aux 
parties prenantes. 
6. Unifier et renforcer les banques de données existantes sur les activités, surfaces traitées, organisations 
impliquées, etc… 
7. Assister le Gouvernement dans l’identification des besoins en insecticides et équipements de traitement en 
fonction du développement de la situation acridienne. 
8. Assister le Gouvernement dans l’identification des besoins de formation et l’exécution d’un programme de 
formation pour les groupes cibles. 
9. Assister le Gouvernement et les Bailleurs de fonds dans la formulation des propositions de projets de lutte, 








Annexe 3b. Acridologue A 
 
MADAGASCAR 







Sous la supervision technique du Service de la protection des végétaux (AGPP) et en étroite collaboration avec le 
Service des opérations (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Coordinateur/Facilitateur Antiacridien, 
le MAGM, le Comité National ou Public anti-acridien et les différentes parties prenantes, l’acridologue A sera 
chargé de : 
 
• Donner des conseils techniques au CNLA et au MAGM pour une lutte antiacridienne efficace à Madagascar 
• Assister au rétablissement du Centre Antiacridien à Bétioky 
• Assister à la programmation des activités de surveillance et de lutte dans la zone grégarigène et la zone 
d’invasion 
• Assister à la collecte, le stockage et l’interprétation des données 
• Assister à la programmation et à l’exécution des programmes de développement et de perfectionnement 
d'outils opérationnels de surveillance et de lutte 
• Assister aux programmes de formation 
• Assister à la rédaction des rapports sur les activités conduites 
• Assister à la formulation des requêtes d’assistance technique et financière. 
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Annexe 3c. Acridologue B 
 
MADAGASCAR 
TERMES DE REFERENCE 
 
Acridologue: P3/P4 
24 h/mois ou plus 
Station anti-acridienne de Betioky-Sud 
 
Sous la supervision technique du Service de la protection des végétaux (AGPP) et en étroite collaboration avec le 
Service des opérations (TCOR), la Représentation FAO à Madagascar, le Cordinateur/Facilitateur Antiacridien, 
le MAGM, le Comité National ou Public anti-acridien et les différentes parties prenantes dont l'acridologue A, 
l’acridologue B sera chargé de: 
 
• Assister au rétablissement du Centre Antiacridien à Bétioky-Sud  
• Donner des conseils techniques au CAB pour le rétablissement du service de surveillance et de lutte 
préventive.   
• Assister à la programmation des activités de surveillance et de lutte dans la zone grégarigène 
• Assister à la collecte, au stockage et à l’interprétation des données nécessaires au fonctionnement du 
dispositif de prévention acridienne  
• Assister à la programmation, à la coordination et à l’exécution des divers projets destinés à développer et 
perfectionner les outils de surveillance et de lutte. Assister en particulier  au suivi de la mise en place du 
dispositif rénové de surveillance et de lutte préventive 
• Assister à l'intégration des résultats obtenus dans le cadre des travaux précédents aux pratiques courantes du 
service de lutte préventive 
• Assister aux programmes de formation 








TERMES DE REFERENCE 
 
1. Collecter et actualiser l’information sur l’impact des acridicides les plus utilisés à Madagascar, y compris 
l’acquis des données d’autres pays affectés par les criquets. 
2. Contacter les personnes ressources et les organisations compétentes dans les domaines de l’écotoxicologie, 
de la conservation de la nature et de la santé humaine. 
3. Estimer la signification de plusieurs épandages dans les même sites (fréquence, superficie, dans le cas du 
traitement en barrière : nombre d’épandages en relation de la distance inter-passes). 
4. Assister l’Office Nationale pour l’Environnement (ONE) et la Direction de Protection des Végétaux (DPV) 
avec la mise en place d’un atelier sur l’établissement d’un programme de suivi à court terme de l’efficacité 
et d’étude de  l’impact sur l’environnement et la santé humaine. 
5. Assister ONE et DPV avec la mise en œuvre du programme élaboré par l’atelier. 
6. Planifier et superviser, en collaboration avec le coordinateur/facilitateur antiacridien et les acridologues 
nationaux, des essais opérationnels au terrain sur l’efficacité et l’impact sur l’environnement de différents 
stratégies et techniques de lutte antiacridienne (différents insecticides, distance inter-passes, traitement 
d’essaims en vole et posants). 
7. Consulter les équipes de suivi dans l’exploitation et l’interprétation des données. 
8. Assister l’ONE et la DPV pour  la mise en place d’un atelier sur les méthodes standard de suivi, en se basant 
sur les résultats obtenus au cours d’exécution du programme de suivi à courte terme, et avec le 
développement des mesures pour minimiser et gérer les risques associés à la lutte antiacridienne. 
9. Identifier les besoins et les priorités d’une recherche approfondie sur l’impact à moyen et long terme, sur la 
base des résultats obtenus en cours d’exécution du programme de suivi à court terme et avec référence aux 
résultats élaborés dans « l’étude d’impact sur l’environnement » de l’ONE. 
 
Profil : 
Ecotoxicologue expérimenté avec plusieurs années d’expérience dans la lutte antiacridienne 
Durée : 4 mois (2 séjours) 
Lieu : Antananarivo avec beaucoup de sorties sur le terrain 
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Annexe 3e. Consultant Gestion de Données 
 
MADAGASCAR 
TERMES DE REFERENCE 
 
1. Analyser les différents types d’informations recueillies et archivées par le CNLA et le PLAAG 
2. Sélectionner les paramètres les plus importants et aisés à recueillir  
3. Evaluer la comptabilité entre les différents systèmes d’archivage des données 
4. Elaborer une seule banque de données et un système d’exploitation uniforme (un utilisant les logiciels déjà 
utilisés, comme l’Access et MapInfo) 
5. Assister à l’adoption du nouveau système 
 
Profil 
Informaticien, Biologiste ou Géographe ayant de bonnes connaissances en informatique, préférentiellement dans 
le domaine de la lutte antiacridienne 
Durée : 1 mois 
Lieu : Antananarivo 
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Annexe 3f. Consultant Logisticien  (Draft) 
 
MADAGASCAR 





• Prepare a full inventory (including condition and location) of all existing equipment, products and resources 
relating to locust control. This will include vehicles, radios, camping equipment, sprayers, pesticides etc. It 
will also include financial reserves/debts and domestic and international funding commitments. 
• Prepare a full inventory of contracted services over the last 12 months and their unit costs 
• In collaboration with the agency implementing the campaign, draw up a list of needs in terms of equipment, 
products and services for the coming rainy season campaign 
• In collaboration with the agency implementing the campaign, draw up a time schedule for procurement, 
contracting, recruitment, prepositioning, trials and all other activities associated with the campaign 
• Review the survey and control structures and procedures (including communication, data management and 
reporting) and make suggestions for changes which will tackle constraints and enhance cost-effectiveness of 
the campaign 
• Establish and operate a system of managing resources in time and space (either physical maps or a GIS 
system) for the locust-infested areas. Use this to assist the implementing agency with day to day running of 
the campaign - allocation of equipment, products, personnel. 
• Assist with identifying training needs for personnel 
• Train national staff to on the job in aspects of logistics management 
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TERMES DE REFERENCE 
 
 
• In close consultation with all control staff (pilots, drivers, sprayer operators etc) review techniques used for 
hopper band and swarm control, including calibration, target demarcation, spraying, dusting, efficacy 
monitoring. 
• Gather together all available technical literature/reference material (including fiches techniques and normes) 
relating to control and identify errors and omissions. Compile this information into a short field reference 
manual for senior control staff. 
• On seeing the findings of the logistician, make recommendations on the suitability of equipment and 
products available or planned for the control campaign. 
• Plan and implement trials to optimise parameters and procedures for barrier spraying with all available 
products 
• Plan and implement trials to develop standard procedures for spraying settled and flying swarms 
• Observe and participate in control operations (together with those responsible for suivi technique) wherever 
possible and advise on improving control quality (efficacy, efficiency, safety, monitoring, reporting) 
• Assist with identifying training needs 




Annexe 4. Récapitulatif des études d'impact du Fipronil sur la faune non-cible 
  
  Ankazoabo Namakia Berongo 
Objet de recherche (barrières) (couverture totale) 
Biologie végétale     
 Phytophénologie . . . 
 Régénération . . . 
 Interaction plantes-fourmis . . ⊗ 
 Lichens . . . 
     
Biologie animale     
Milieu terrestre Microfaune terricole . . . 
 Myriapodes . . ⊗ 
 Araignées ⊗ . . 
 Termites ⊗ . ⊗ 
 Sauteriaux ⊗ ⊗ ⊗ 
 Papillons ⊗ . . 
 Abeilles . . . 
 Fourmis . ⊗ ⊗ 
 Autres insectes ⊗ ⊗ ⊗ 
 Reptiles ⊗ ⊗ . 
 Oiseaux . . . 
 Micromammifères . . . 
 Chauves-souris . . . 
Milieu aquatique Poissons . ⊗ . 
 




Annexe 5. Ateliers sur l'impact environnemental 
 
Questions qui seront traitées par l'Atelier I et résultats escomptés   
 
L'objectif est: 
• d'évaluer l'impact des insecticides adaptés au Criquet migrateur sur un nombre limité mais 
important de sites par rapport aux techniques de lutte actuellement utilisées et à leur efficacité  
• évaluer l'impact des insecticides utilisés dans la lutte contre le Criquet migrateur sur la santé 
humaine (opérateurs et population), en particulier au niveau des exploitations et des villages  
 
Pour atteindre ces objectifs, l'atelier : 
• évaluera les informations à jour sur l'impact écologique et les problèmes de santé humaine associés 
à l'utilisation d'agents de lutte contre le Criquet migrateur à Madagascar  
• évaluera des informations à jour sur les techniques de traitement les plus utilisées à Madagascar  
• fixera des priorités pour le suivi opérationnel à court terme2 
• sélectionnera ou adoptera des méthodes pratiques et validées  
• identifiera des zones de suivi prioritaires (zones traitées plusieurs fois, traitements à grande échelle 
et à couverture totale avec des insecticides à spectre large, traitements proches de zones protégées 
et/ou sensibles, zones où des produits pour poudrage sont distribués à la population) 
• élaborera des protocoles de suivi de l'environnement et d'évaluation de l'efficacité  
• sur la base des connaissances actuelles en matière d'effets secondaires et en tenant compte du 
principe de précaution, élaborera des directives préliminaires concernant l'utilisation d'agents de 
lutte pour réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine avec effet immédiat.  
 
Questions qui seront traitées par l'Atelier II et résultats escomptés 
 
L'objectif est : 
• d'examiner les résultats du suivi opérationnel 
• de mettre au point des directives en matière de gestion des risques 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'Atelier : 
• analysera les résultats du suivi de l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine, et  évaluera 
les dernières informations disponibles sur les techniques de traitement les plus utilisées à 
Madagascar 
• fixera des priorités pour le suivi opérationnel à long terme 
• sélectionnera ou adoptera des méthodes pratiques et validées 
• identifiera des zones de suivi prioritaires (zones traitées plusieurs fois, traitements à grande échelle 
et à couverture totale avec des insecticides à spectre large, traitements proches de zones protégées 
et/ou sensibles, zones où des produits pour poudrage sont distribués à la population) 
• révisera les protocoles de suivi de l'environnement et d'évaluation de l'efficacité  
• révisera les directives concernant l'utilisation d'agents de lutte pour réduire les risques pour 
l'environnement et la santé humaine avec effet immédiat. 
                                                            
2 a) Activité des termites et survie à long terme, b) la décomposition des matières organiques et c) les effets 
secondaires sur les reptiles à des points clés, fondés sur des preuves préliminaires mais claires découlant d'études 






Experts internationaux du suivi de l'environnement et de l'évaluation des risques (consultants en 






Représentant de PDV (expertise en matière de Criquet migrateur) 1 
Représentants de ONE (impact sur l'environnement et santé humaine) 2 
Représentant de DPV (département de chimie) 1 
Représentant du Département de chimie de l'Université de Antananarivo 1 
Chefs d'équipes des groupes chargés du suivi de l'environnement en place depuis 1998  
(Université de Tulear, Université de Antananarivo, Groupe NRI/GTZ/ONE)  
3 
Médecins, département de toxicologie, hôpital de Antananarivo 2 
Représentant du projet VOARISOA  1 
Partenaire de Varisoa au niveau des exploitations (ONG), à désigner  1 
Représentant du CNLA (niveau techniquel/opérationnel) 1 
Représentant du PLAAG (niveau techniquel/opérationnel) 1 






Annexe 6. Coûts estimatifs de l’élimination des fûts vides à Madagascar 
 
Estimation fondée sur les données fournies. Le coût définitif ne sera connu que si l'élimination est confiée à des 
entreprises par appel d'offres. 
  
(A) Tableau récapitulatif des fûts de pesticides vides contaminés à Madagascar 
   
 Lieu au 20/5/99 Fûts de  
 50 litres 
Fûts de  200 
litres 
Observations  
1 Amboasray 20   
2 Andonaka 171   
3 Ankaraobato 62   
4 Befandraina-Sud 94   
5 Bekily 42   
6 Beloha 50   
7 Betroka 324 7  
8 Ejeda 79 7  
9 Manja 163   
10 Ranohira 156   
11 Sakaraha 738   
12 Tsivoy    
     
13 Beticky 1255   
14 Ihosy 1580   
15 Antananarivo/DPV 46 6  
16 Tuléar 189   
     
17 Antananarivo  ASM 48 84  
18 Antananarivo/EMFD 100   










Les fûts vides et contaminés énumérés ci-dessus qui sont tout aussi dangereux que les déchets d’insecticides, 
doivent être éliminés par des méthodes sans danger pour l'environnement. S'il existe des installations ou des 
entreprises de fonderie de métal à Madagascar, ils peuvent être détruits sur place, à condition que les fûts soient 
nettoyés et rincés trois fois avant d'être envoyés au four afin que des émanations toxiques de dioxine ne soient 
pas émises dans l'environnement. S'il n'existe pas de fonderie appropriée, les fûts doivent être écrasés et 
réemballés dans des conteneurs spéciaux approuvés par l'ONU et expédiés en Europe pour y être détruits dans 
des incinérateurs à température élevée. Dans ce cas, les coûts indiqués ci-après doivent être pris en compte: 
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 (B) Coût indicatif de l'élimination des stocks obsolètes à Madagascar. 
 





   (kg) (kg)  
5192 50 litres Acier 6 31152  
      
200 200 litres Acier 25 5000  
      
      
5392   Total 36.152 Tonnes 
      
      
   En supposant un coût de 
500 livres par tonne 
£18 076,00 
      
Emballage      
      
Caisses      
50 litres 148  En supposant qu'une 
caisse contient 35 fûts  
 
200 litres 13  En supposant qu'une 
caisse contient 15 fûts  
 
 162  En supposant qu'une 
caisse coûte 50 livres  
£8 ,083,81 
      
Expédition      
      
Conteneur de 20 pieds  - En supposant 
qu'un conteneur contient 20 caisses  
   
      
8   En supposant qu'un 
conteneur coûte 3000 
livres  
£24 251,43 
      
Main-
d'œuvre 
     
      
359,46 Heures  En supposant que 15 fûts 
sont éliminés à l'heure 
 
      
29,9 Jours   En supposant 12 heures 
de travail par jour  
 
      
2 employés payés 450 
livres par mois 
   £26 960,00 
      
Matériel      
      
Fût  
Broyeur 
    £1 000,00 
PPE   En supposant que deux 
hommes travaillent 
pendant 30 jours  
£900,00 
FIBCs   En supposant que les 
caisses sont au nombre de 
162  
£3 233,52 
      
    TOTAL £82 504,76 
      
   $E.-U. (1,60 par livre 
sterling) 
$132 007,62 
Un courant tri-phasé sera nécessaire au centre de traitement pour permettre le fonctionnement des broyeurs de 
fûts. Tous les fûts devront être rassemblés sur un site adapté. 
 
PPE = Exécution.  FIBC = Conteneurs Iso (Grands conteneurs normalisés). Livres = Livres sterling  
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1.1. QG PLAAG 
1.1.1. Antananarivo (PLAAG/DPV/Nanisana) 
 
 Nb Nb mois Salaire mensuel Total salaire Indemnités** Total 
LOGISTICIEN 1 7 900 000 6 300 000 3 600 000 9 900 000 
ACRIDOLOGUE 1 7 900 000 6 300 000 3 600 000 9 900 000 
COMPTABLE 1 7 700 000 4 900 000 - 4 900 000 
ASSISTANT ADMINSITRATIF 1 7 650 000 4 550 000 - 4 550 000 
SECRETAIRE 1 7 550 000 3 850 000 - 3 850 000 
CHEF DE PARC 1 7 550 000 3 850 000 1 200 000 5 050 000 
OPÉRATEUR RADIO 1 7 *240 000 1 680 000 - 1 680 000 
CHAUFFEUR COURSIER 1 7 400 000 2 800 000 1 500 000 4 300 000 
CHAUFFUER CAMION 1 7 500 000 3 500 000 1 400 000 4 900 000 
AIDE CHAUFFEUR  1 7 350 000 2 450 000 - 2 450 000 
FEMME DE MENAGE  1 7 75 000 525 000 - 525 000 
GARDIEN 1 7 200 000 1 400 000 - 1 400 000 
Total PLAAG Antananarivo 12 84 6 015 000 42 105 000 11 300 000 53 405 000 
 
 
Remarques sur le tableau : 
 
* Heures supplémentaires. L’opérateur radio étant un salarié de la DPV ; seules ses heures supplémentaires 
sont à la charge du PLAAG. 
** Le détail du calcul des indemnités journalières est donné dans le planning de déplacement ci-après sur 
la base des barèmes ci-dessous : 
 Indemnités logisticien et acridologue 60 000/ jour 
 Indemnités chef de parc   30 000/jour 








Logisticien 15 j.  15 j.  15 j.  15 j. 60 3 600 000 
Acridologue  15 j.  15 j.  15 j. 15 j. 60 3 600 000 
Chef de parc  10 j.  10 j.  10 j. 10 j. 40 1 200 000 
Chauffeur 1 15 j. 15 j.  10 j. 15 j. 10 j. 10 j. 75 1 500 000 
Chauffeur 2  10 j. 15 j. 15 j.  15 j. 15 j. 70 1 400 000 
 30 j. 50 j. 30 j. 50 j. 30 j. 50 j. 65 j. 305 11 300 000 
 
 
1.1.2. Betioky (CAB) 
 
 Nb Nb mois Salaire mensuel Total salaire Indemnités** Total 
GESTIONNAIRE 1 7 500 000 3 500 000 - 3 500 000 
OPÉRATEUR RADIO 1 7 240 000 1 680 000 - 1 680 000 
SECRETAIRE 1 7 400 000 2 800 000 - 2 800 000 
CHAUFFEUR 1 7 400 000 2 800 000 4 280 000 7 080 000 
GARDIEN 3 7 200 000 4 200 000 - 4 200 000 
Total PLAAG Betioky 7 49 2 140 000 14 980 000 4 280 000 19 260 000 
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1.2. Personnel itinérant du PLAAG (POR, POL et équipes terrestres) 
 
 Nb Nb mois Salaire mensuel Total salaire Indemnités* Total 
PROSPECTEUR (DPV) 
     POR (6) & POL (2) 














68 480 000 
11 200 000 
 
68 480 000 
11 200 000 
CHEF D’EQUIPE 4 7 - - 34 240 000 34 240 000 
MANOEUVRE 
     DPV 












4 830 000 
 
29 960 000 
12 840 000 
 
29 960 000 
17 670 000 
CHAUFFEUR (PLAAG) 10 7 400 000 28 000 000 42 800 000 70 800 000 
Total  34 238 4 690 000 32 830 000 199 520 000 232 350 000 
 
* Indemnités prospecteur et chef d’équipe 40 000/jour 
 Indemnités manoeuvre et chauffeur 20 000/jour 
Deux prospecteurs du POL ont 20 jours d’indemnités par mois (petit rayon d’action des activités) ; tous les autres 



















10 100 km / jour 14 litres 2 000 214 59 920 000 
Maintenance 1 3 000 km / 
mission 
14 litres 2 000 (4 missions) 3 360 000 
Mission QG 1 3 000 km / 
mission 
14 litres 2 000 (7 missions) 5 880 000 
QG Tana 2 40 km / jour 14 litres 1 750 214 4 195 000 
Moto des POL 4 50 km / jour 5 litres 3 000 214 6 420 000 
Total      79 775 000 
 
 
3. ENTRETIEN, PIÈCES DE RECHANGE ET RÉPARATION 





 Nb Coût mensuel Nb mois Total 
Ligne téléphonique QG 1 1 000 000 7 7 000 000 
Téléphone portable 2 1 500 000 7 21 000 000 
Total    28 000 000 
 
 
5. FOURNITURES DE BUREAU 
Sur la base des dépenses en fournitures des mois précédents, le coût mensuel en fournitures de 
bureau (y compris les consommables informatiques) est de 3 000 000 FMG 
Pour la période considérée, le total est donc de 21 000 000 FMG. 
 
6. FRAIS DE PRÉ-POSITIONNEMENT DES INTRANTS DE LA LUTTE ANTI-LARVAIRE 
Sur la base de 40 000 litres de pesticides arrivés par voie maritime à Tamatave et transportés à Manja 
soit 40 000 000 FMG. 
 




BUDGET DE FONCTIONNEMENT 






Type de poste Coût par poste 
Personnel 
   QG Tana 
   Betioky 
   Terrain 
 
53 405 000 
19 260 000 
232 350 000 
Carburant 79 775 000 
Entretien / Réparation 150 000 000 
Communication 28 000 000 
Fournitures de bureau 21 000 000 
Transport de pesticides 40 000 000 
Sous-total 623 790 000 
Divers et imprévus 15 % 93 568 500 
Réhabilitation du CAB p.m. 
Total général 717 358 500 
 
